

Tlaxcala, Tlax., a 29 de junio de 2018

SEC-DA-1090-2018

Use
C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2018, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de junio.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Signature]
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.
c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa

[Signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

TLX SPF

[Empty rectangular box for identification or reference number]

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 6. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

PERIODO: JUNIO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.4	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

TLX SPF

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 69. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS. **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 38. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSE	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO	11.00	PORCENTAJE
CONSTANTE	OSP	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO	54.00	PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	20.37	9.26	3.70	3.70	3.70	0.00
EVALUADO	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR


TLX SPF

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

TLX SPF

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 6-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 69-MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 38-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE](http://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE)

VARIABLE: AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00
ALCANZADO	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO