

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FOADIS/130/15

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

LA C. ARQ. DENISSE COTA HUGUES EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO, NOMBRADO POR EL CONTRATISTA "ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA".

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA, FOADIS
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FINIJO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:

PF/FOADIS/130/15

FECHA DE FORMALIZACIÓN:



19 DE OCTUBRE DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:

ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PRINCIPAL (ADAPTACIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS), EDIFICIO "A" (REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, REMODELACIONES, ADAPTACIÓN DE RAMPAS), EDIFICIO "B" (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, AMPLIACIÓN DE EDIFICIO), Y EDIFICIO "E" (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS).



MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$6, 796,324.51 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N., INCLUYE EL I.V.A.)

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 56 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2015

II.- MODIFICACIONES.

AMPLIACION EN MONTO: PF/FOADIS/130/A/15

DIFERIMIENTO POR SUSPENSION PARCIAL Y AMPLIACION EN TIEMPO: PF/FOADIS/130/B/15

MONTO SEGÚN CONVENIO: \$1, 698,880.54 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 54/100 M.N., INCLUYE EL I.V.A.)

MONTO MODIFICADO: NO APLICA

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 25.00%

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$8, 495,200.23 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 23/100 M.N., INCLUYE EL I.V.A.)

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$0.00 (CERO PESOS)

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): \$8, 495,200.23 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 23/100 M.N., INCLUYE EL I.V.A.)

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE OCTUBRE DE 2015

SUSPENSIÓN PARCIAL: 63 DÍAS NATURALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO: 14 DÍAS NATURALES.

SEGÚN CONVENIO: PF/FOADIS/130/B/15

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 25%

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FAVOR DE DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL

ESTA ÚNICA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

Desarrollo para Todos

FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA: 03 DE MARZO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 22 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 154 DÍAS NATURALES.

LA OBRA CON NÚMERO DE CONTRATO: **PF/FOADIS/130/ 15**, TUVO UN ATRASO DE 19 DÍAS NATURALES POR LO QUE SE PENALIZA.

NOTA: LA SUSPENSIÓN PARCIAL TEMPORAL SE DIO POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS, SUSPENDIENDO LA OBRA PARCIALMENTE EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015, REANUDANDOSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y CON FECHA DE TÉRMINO DE ESTA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2016.

DEBIDO A QUE EL PREDIO DONDE SE LOCALIZAN LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA ESTATAL D.I.F. SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO "A" DE LA ZONA DE MONUMENTOS DE TLAXCALA, SE TIENE LA INTERVENCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DELEGACIÓN TLAXCALA. CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2015 SE REALIZO RECORRIDO CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATISTA "ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA"; LA RESIDENCIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y EL PERSONAL TÉCNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DELEGACIÓN TLAXCALA, EN DONDE SE ACORDO LO SIGUIENTE:

1. LA EMPRESA CONTRATISTA PODRÁ INICIAR CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y ACARREOS COMO SE ESTABLECE EN EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN CONTRATADO HASTA DEJAR COMPLETAMENTE LIBRE LA RASANTE DEL PREDIO.
2. EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DELEGACIÓN TLAXCALA, ASIGNARÁ LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS ARQUEÓLOGOS QUIENES REALIZARAN CALAS ALTERNADAS AL TERRENO DEBIDO A POSIBLES VESTIGIOS HISTÓRICOS, DEBIDO A QUE ES UNA ZONA QUE NO HA SIDO EXPLORADA EN SU TOTALIDAD.
3. SE INDICA POR PARTE DEL INAH QUE DEBIDO A AL TRABAJO MINUCIOSO POR PARTE DE LOS ARQUEÓLOGOS Y EN CASO DE ENCONTRAR ALGUN VESTIGIO O RESTOS HISTÓRICOS ESTOS DEBERÁN REGISTRARSE CONFORME A SU NORMATIVA.

LO ANTERIOR CONSTITUYE UNA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATO DE REFERENCIA EN DONDE ESTA SECRETARÍA SE VIÓ OBLIGADA A SUSPENDER PARCIALMENTE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **PF/FOADIS/130/15**, A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015 Y HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2015, FECHA EN LA QUE QUEDA LA LIBERACIÓN DEL ÁREA POR PARTE DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL INAH.

OPINADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CONVENIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR EL CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



Desarrollo para Todos

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO CON IVA	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
1	05/01/16	DEL	24/10/15	AL	07/11/16	\$94,337.85	\$94,337.85	21/01/16
2	05/01/16	DEL	08/11/15	AL	22/11/15	\$23,598.84	\$117,936.69	21/01/16
3	12/02/16	DEL	28/12/15	AL	11/01/16	\$152,419.44	\$270,356.13	01/03/16
4	26/02/16	DEL	12/01/16	AL	26/01/16	\$1,633,785.40	\$1,904,141.53	02/03/16
5	02/03/16	DEL	27/01/16	AL	10/02/16	\$774,705.48	\$2,678,847.01	11/03/16
6	12/03/16	DEL	11/02/16	AL	25/02/16	\$955,362.30	\$3,634,209.31	22/03/16
7	22/03/16	DEL	26/02/16	AL	10/03/16	\$2,237,748.30	\$5,871,957.61	31/03/16
8	22/03/16	DEL	19/02/16	AL	03/03/16	\$829,805.87	\$6,701,763.48	31/03/16
9	22/03/16	DEL	04/03/16	AL	22/03/16	\$869,090.65	\$7,570,854.13	31/03/16
10	22/03/16	DEL	11/03/16	AL	22/03/16	\$924,346.10	\$8,495,200.23	31/03/16
TOTAL							\$8,495,200.23	

MONTO CANCELADO: \$ 4.82 (CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLUMENES (YACISBAS) CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$2, 017,921.83 (DOS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A. MISMO QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL MONTO CANCELADO EN EL PRESENTE
PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES*

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$1, 527,495.54 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A. Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES CONCEPTOS ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$490,421.47 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 47/100 M.N.) INCLUYE EL 16% DE I.V.A. Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL MONTO CANCELADO EN EL PRESENTE
PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES*



Handwritten signature

CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NÚMERO 3.

IV.- PENALIZACIÓN

DEBIDO AL ATRASO DE 19 DÍAS NATURALES PRESENTADO EN LA OBRA SE PENALIZA LAS CANTIDADES SIGUIENTES EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE: POR UN TOTAL DE \$99,914.50

- \$14,885.32 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) EN LA ESTIMACIÓN SIETE
- \$24,755.64 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) EN LA ESTIMACIÓN NUEVE
- \$60,273.54 (SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.) EN LA ESTIMACIÓN DIEZ

IV.- SALDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS PARTES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EL CONTRATISTA REALIZÓ VOLUMENES Y CONCEPTOS EXCEDENTES AUTORIZADOS Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS QUE CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, PISO DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE, LOSACERO, ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS AR DE 1 ½", BARANDAL-PASAMANOS, REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO SOLIDO 13 MM, PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, ESTRUCTURA METÁLICA A36, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA CON MADERA DE PINO, CADENA DE CONCRETO, AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, FALSO PLAFÓN MODULAR 60X60 CM, LÁMINA MULTITECHO, PINTURA DE ESMALTE AQUIDÁLICO, MAMPARA DIVISORIA A BASE DE ESTRUCTURA, PISO DE 10 CM DE ESPESOR; RESULTANDO EN UNA CANTIDAD DE \$207,837.20 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), MISMO QUE SE PRESENTA EN EL ANEXO NO. 4.

ASÍ MISMO EXISTEN SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS IDENTIFICADOS: MURO DE 12 CM DE ESPESOR, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, APLANADO EN MUROS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, PISO DE LOSETA CERÁMICA MODELO VANTAGIO MARCA INTERCERAMIC, REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO SOLIDO 13 MM, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A" Y "B", CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA METÁLICA A36, LOSACERO, PINTURA DE ESMALTE AQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, PERSIANA VERTICAL DE PVC, WC TANQUE BAJO, BARRA DE APOYO HORIZONTAL, LUMINARIA

OPERADO
PROGRAMA FONDO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
EL IMPORTE QUE SE CUBIERTE EN EL PRESENTE CONCEPTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FONDO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTA GUÍA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



Man

CON SENSOR DE MOVIMIENTO, BARANDAL-PASAMANOS, PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, LUMINARIA DE LED SOLAR, SALIDA PARA CONTACTO, SEÑALIZACION DE RUTA DE SILLAS DE RUEDAS, SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS; POR UNA CANTIDAD DE \$133,694.51 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.) MISMO QUE SE PRESENTA EN EL ANEXO NO. 4.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO; EXISTE SALDO A FAVOR EL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE \$74,142.69 (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.), MISMO QUE SE PRESENTA EN EL ANEXO NO. 4 (ESTIMACIÓN FINIQUITO Y GENERADORES AUTORIZADOS), MONTO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA COBRAR POR NO EXISTIR RECURSO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA NÚMERO 1701836 DE ACE FIANZAS MONTERREY S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA, ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/FOADIS/130/15 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS DE LAS ESTIMACIONES 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, POR LO TANTO SE PROCEDERA A LA ELABORACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2016, EN LA CD. DE TLAXCALA TLAX, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATISTA


ARQ. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA


ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

7

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUE DA PUNTO AL USO PARA
FINES DISTINTOS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

[Handwritten signature]

Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
A. EDIFICIO PRINCIPAL (DIRECCION GENERAL DE DIF)					
FABRICACION Y SUMINISTRO DE RAMPAS					
A1	FABRICACION Y SUMINISTRO DE RAMPAS, CON ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES TUBULARES LIGEROS CON ACABADO EN ESMALTE ALKIDALICO Y DESARROLLO DE RODAMIENTO CON TRIPLAY DE 19MM Y PLACA METALICA 3/16" EN ARRANQUE, CUBIERTO CON HULE ANTIDERRAPANTE, PARA SALVAR ALTURAS DE 0 A 10CM, DE HASTA 1.22X1.22M15.				
RAM NI-01		PZA.	3.00	\$3,307.29	\$9,906.87
SUBTOTAL					\$9,906.87
HABILITACION DE SANITARIOS PARA PERMITIR LA UTILIZACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.					
A2	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.				
DEM-01		M2	4.50	\$53.34	\$240.03
ACA-01	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICION Y ESCOMBRO DE TODO TIPO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL P.U.O.T.				
		M3	2.77	\$116.83	\$323.62
LL LAV-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON MATERIALES PARA LAVABO MARCA FOSET LINEA AERO CUELLO LARGO, INCLUYE CESPOL DE LATON CROMADO Y CONTRA CROMADA, MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE, VÁLVULA ANGULAR, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.				
		PZA.	2.00	\$1,072.24	\$2,144.48
I AV-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDARD MOD. HABITAT COLOR BLANCO GRADO DE CALIDAD A, 34/100 M.N. INCLUYE SOPORTES LAMINADOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.				
		PZA.	2.00	\$1,108.34	\$2,216.68
JAB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA DE SOBREPONER CROMADA CON PLATO LINEA AGUA DE LA MARCA FOSET, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.				
		PZA.	2.00	\$239.26	\$478.52
PIRS PLEG	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DE PVC PLEGADIZA DE 4" BLANCA, INCLUYE RIEL SUPERIOR, ACCESORIOS DE FIJACION, SEPARACION DE PISO MAXIMA 15CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.				
		M2	2.40	\$478.04	\$1,147.30
RUT SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.				
		ML	10.00	\$13.33	\$133.30
TROVI-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X100CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.				
		PZA.	2.00	\$80.08	\$160.16

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA EN PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: **CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.**
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
PMAD-01	PUERTA DE MADERA CON UNA ALTURA DE 2.10 X 1.2 MTS. COLOR NOGAL AMERICANO SAYER LACK TS-6B14A AL ALCOHOL, CON BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA CON MARCO PERIMETRAL DE 25 X 50 MM M.N. PEINAZOS A CADA 30 CM, UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO RESISTOL 850, FORRO DE TRIPLAY DE 1A. DE 6 MM DE ESPESOR POR 2 LADOS CLAVADO Y PEGADO, PORTACHAPA DE MADERA DE 25 MM. BISAGRAS O BISELES, INCLUYE : MATERIALES, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN PHILLIPS MOD. 6102 TULIP O SIMILAR, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$4,667.20	\$9,334.40
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	20.15	\$13.12	\$264.37
				SUBTOTAL	\$16,442.86

B. EDIFICIO "A"

ADAPTACION DE RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL

B1					
RIILLIIP 01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM CON APISONADORA Y HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	2.18	\$262.62	\$572.51
MU 11 01	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESSION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	4.60	\$296.38	\$1,363.35
APLA-01	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6.20	\$101.59	\$629.86
PINVINI-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	6.20	\$55.67	\$345.15
PISGVAEX-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.36	\$550.49	\$198.18

HERRPALUM-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE ABATIMINIO Y CIERRE AUTOMATICO PARA PUERTA DE ALUMINIO PESADA, INCLUYE BISELA DE ALUMINIO PARA GOLPE Y DOS BARRAS DE ALUMINIO PARA GOLPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	JUEGO	1.00	\$6,347.31	\$6,347.31
--------------	--	-------	------	------------	------------

OPORTADO EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUELDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA PUE REALIZARSE EN EL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA


Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala


Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	8 80	\$13.12	\$115 46
				SUBTOTAL	\$9,571.81
B2	HABILITACION DE SANITARIOS PARA PERMITIR LA UTILIZACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.				
DFM 03.	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA EN MUROS Y PISOS, SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	20.45	\$31.12	\$636 40
ACA-01	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICION Y ESCOMBRO DE TODO TIPO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL P.U.O.T.	M3	2 84	\$116 83	\$331 80
MU-1E 01	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T..	M2	0 78	\$296 38	\$231 18
SS-01	SALIDA SANITARIA UTILIZANDO TUBERÍA DE PVC DE 2" A 4", INCLUYE: RANURAS, RESANES, CONEXIONES, MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SAL	2 00	\$588 91	\$1,177 82
JAB 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA DE SOBREPONER CROMADA CON PLATO LINEA AGUA DE LA MARCA FOSET, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA.	2 00	\$239 26	\$478 52
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T	ML	10.00	\$13 33	\$133 30
TROVI-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICAL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA.	4 00	\$80 08	\$320 32
AZUL 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLORES MARRAKESH Y /O CASABLANCA 20 x 30 cm, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM, EMBOQUILLADO, CORTE, DESPERDICIO, REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T	M2	9 53	\$345 80	\$3,295 47
PISSAN 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTI DERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: JUNTA 3MM, CORTE, INCLUIDO EN EL PRESENTE LECHADA DE CEMENTO Y FUE CUBIERTO CON LA ANCHOA DE LA OBRA Y LIMPIEZA Pisos Públicos Federales Otorgados a través del Programa Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Ejercicio 2015	M2	3 74	\$229 41	\$857 99
<p>EST. PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> <p>*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*</p>					



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala


Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
PINI SM 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFÓN A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CALAFATEO DE GRIFIAS, DOS CAPAS DE PINTURA MÍNIMO. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	10.22	\$72.32	\$739.11
MAMP-01	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA A BASE DE MARCO Y ESTRUCTURA DE FIJACIÓN DE POSTES DE PERFIL AR25MM CALIBRE 18, CUERPO DE AGLOMERADO 19MM CON DOS LÁMINAS LISAS METÁLICAS CAL 20 Y REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO, TERMINADO EN PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.97	\$1,182.14	\$8,239.52
SU APAG 01	SUSTITUCIÓN DE APAGADORES O CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. SIN RECUPERACIÓN M.N. INCLUYE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO B TICINO LÍNEA MODUS O APAGADOR, PLACA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA.	16.00	\$119.66	\$1,914.56
SAL ELE-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE MURO DE APAGADOR O CONTACTO DUPLEX POLARIZADO B TICINO LÍNEA MODUS INCLUYE CABLE THW N.10, CANALETA, CAJA CHALUPA DE PVC, APAGADOR O 2 CONTACTOS Y TAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	4.00	\$483.75	\$1,935.00
CAB-THW12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE GUÍA, IDENTIFICACIÓN DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	19.16	\$16.20	\$310.39
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	18.20	\$13.12	\$238.78
SUBTOTAL					\$20,840.18
B3	REMEDIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, CONFORME A LA HABILITACIÓN DE SANITARIOS				
DEM 01	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.E.C. COMBRO EN SITO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	2.60	\$53.34	\$138.68
DESM 04	DESAMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO Y PANELART, CON RECUPERACIÓN INCLUYE ACARREO HASTA 50 M MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	80.20	\$119.17	\$9,557.43
CANALUM-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE PANELART DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	2.80	\$1,377.83	\$3,857.92
REICANALU-01	REINSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIOS, DISPOSICIÓN, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DE PERIFERÍA Y CAMBIO DE CERRADURA POR SIMILAR O REPARACIÓN DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	80.20	\$290.58	\$23,304.52

PERIODO DE EJECUCIÓN
 PROGRAMA ICOMIS
 EN FONTE CONSIGNADO EN EL PRESUPUESTO
 DE LOS ESTADOS FEDERALES CON CARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES AUTOGARANTIZADOS
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES*



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
SAL-ELF-01	SUMINISTRO E INSTALACION SOBRE MURO DE APAGADOR O CONTACTO DUPLEX POLARIZADO B TICINO LINEA MODUS INCLUYE CABLE THW N.10, CANALETA, CAJA CHALUPA DE PVC, APAGADOR O 2 CONTACTOS Y TAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	8.00	\$483.75	\$3,870.00
CAB-THW17	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE GUIA, IDENTIFICACION DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	MI	80.00	\$16.70	\$1,296.00
SU-APAG-01	SUSTITUCION DE APAGADORES O CONTACTOS ELECTRICOS EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. SIN RECUPERACION INCLUYE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO B TICINO LINEA MODUS O APAGADOR, PLACA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	P/A	40.00	\$119.66	\$4,786.40
DUCT-DAT	AMPLIACION Y ADAPTACION DE DUCTO DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 38MM DE DIAMETRO, INCLUYE CAJAS DE REGISTRO TIPO CONDUIT, FIJACION CON TAQUETES, TORNILLOS Y ABRAZADERAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONECTORES, COPLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	34.00	\$121.40	\$4,127.60
CAB-UTP-6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6, A PARTIR DE CENTRO DE DATOS, CAMBIO DE CABLE A LINEA DE UNA SOLA PIEZA SEGÚN ADECCACIONES DE DUCTOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	204.00	\$32.93	\$6,717.72
SAL-DAT-01	SALIDA PARA DATOS CON PLUG DE SALIDA Y TAPA, B TICINO LINEA MODUS, INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	SAL	6.00	\$193.48	\$1,160.88
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.	ML	10.00	\$13.33	\$133.30
TROVI-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.		12.00	\$80.08	\$960.96
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA.		218.63	\$13.12	\$2,868.43
SUBTOTAL					\$62,779.84
B4	RAMPA DE PLACA DE ACERO 1/4" CON MARCO Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR AR 1" CAL 18, CUBIERTO CON HULE ANTIDERRAPANTE, INCLUYE JUNTA CONSTRUCTIVA CON FERRAND ADHERIDA A PERFIL TUBULAR Y SOLERA DE 2"x3/16" ANCLADA A ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE ELEVACION DE MATERIALES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.37	\$1,979.19	\$732.30

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FODIS
 EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS A TRAVEZ DEL FONDO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.
 ESTE IMPORTE PARA EL PUEBLO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE HA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ADAPTA 02	ADAPTACION DE CANCELERIA METALICA RETIRADA, COMO PUERTA, INCLUYE MATERIALES, CERRADURA, LIMPIEZA DE PERFIL METALICO Y VIDRIOS, PINTURA DE ESMALTE, INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.78	\$377.11	\$1,425.48
CHPOLI 01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T.	ML	1.70	\$1,288.50	\$2,190.45
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T.	PZA.	4.00	\$199.09	\$796.36
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	3.60	\$13.12	\$47.23
SUBTOTAL					\$5,191.82
B5	REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN PLANTA ALTA, CONFORME AL ACCESO DE LA RAMPA-PUENTE				
DI M 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M.P.U.O.T.	M2	9.20	\$53.34	\$490.73
DLSM 04	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO Y PANELART, CON RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	80.20	\$119.17	\$9,557.43
REICANAU 01	REINSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS EN NUEVA DISPOSICION, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE ACARREOS DE DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DE PERFIL Y VIDRIO, CAMBIO DE CERRADURA POR SIMILAR O REPARACION DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	80.20	\$290.58	\$23,304.52
SAL-ELF-01	SUMINISTRO E INSTALACION SOBRE MURO DE APAGADOR O CONTACTO DUPLIX POLARIZADO B TICINO LINEA MODUS INCLUYE CABLE THW N.10, CANALETA, CAJA CHALUPA DE PVC, APAGADOR O CONTACTOS Y TAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	UNIDAD	8.00	\$483.75	\$3,870.00
CAB-THW12	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 INCLUYE GUIA, IDENTIFICACION DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	80.00	\$16.20	\$1,296.00
SU APAG 01	SUSTITUCION DE APAGADORES O CONTACTOS ELECTRICOS EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. SIN RECUPERACION INCLUYE CONTACTO DUPLIX POLARIZADO B TICINO LINEA MODUS O APAGADOR, PLACA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	UNIDAD	40.00	\$119.66	\$4,786.40

PERDIDO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FODADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FINANCIADO PARA LA ACEPTABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
DUCT-DAT	AMPLIACION Y ADAPTACION DE DUCTO DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 38MM DE DIAMETRO, INCLUYE CAJAS DE REGISTRO TIPO CONDULET, FIJACION CON TAQUETES, TORNILLOS Y ABRAZADERAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONECTORES, COPLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	34.00	\$121.40	\$4,127.60
CAB-UTP-6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6, A PARTIR DE CENTRO DE DATOS, CAMBIO DE CABLE A LINEA DE UNA SOLA PIEZA SEGÚN ADECUACIONES DE DUCTOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	200.86	\$32.93	\$6,614.32
SAL-DAT-01	SALIDA PARA DATOS CON PLUG DE SALIDA Y TAPA, B TICINO LÍNEA MODUS, INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	SAL	6.00	\$193.48	\$1,160.88
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMI DIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.	ML	10.00	\$13.33	\$133.30
TROVI-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA.	12.00	\$80.08	\$960.96
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	218.63	\$13.12	\$2,868.43
				SUBTOTAL	\$59,170.57

C. EDIFICIO "B"

PLANTA BAJA

RECONSTRUCCION DE ANDADOR 1 DESDE ACCESO HASTA RAMPA

C1 C1.1					
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	18.18	\$43.94	\$798.83
DEM-01	DE MOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	0.04	\$53.34	\$2.13
PISGVALX-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	15.63	\$550.49	\$8,604.16
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDUIA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	15.57	\$856.11	\$13,329.63

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADM
 El presente documento es un instrumento de trabajo que se elabora en el presente ejercicio 2015 con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el marco del Programa Operativo de Atención a las Personas con Discapacidad a través de la Infraestructura para la Atención de Acceso de las Personas con Discapacidad, en el ejercicio 2015.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala


Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
TI CHPOLI 01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T 81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	10.62	\$1,288.50	\$13,683.87
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	PZA.	8.00	\$199.09	\$1,592.72
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	20.83	\$13.12	\$273.29
SUBTOTAL					\$38,284.62
C.1.2 MODIFICACION DE PORTON DE ACCESO Y PUERTA					
PUERT REJ	FABRICACION DE PUERTA METALICA Y FIJO CON TUBOS DE ACERO AL CARBON CEDULA 30 DE 3" Y PERFILES TUBULARES, INCLUYE CORTES DE TUBO, BOCAS DE PESCADO, TAPAS, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MONTAJE CON VIVELES Y TEJUELOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.73	\$1,693.67	\$9,704.73
PUERT-RECOL	RECOLOCACION DE PUERTA METALICA DE TUBOS DE ACERO AL CARBON DE 3", INCLUYE LIMPIEZA, CAMBIO DE VIVELES Y TEJUELOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.78	\$169.48	\$640.63
ZAP AIS 01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X30CMS DE CONCRETO F' C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		3.00	\$1,216.93	\$3,650.79
SUBTOTAL					\$13,996.14
C.1.3					
DEM 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.		2.86	\$43.94	\$125.67
PISGVAFX 01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1.64	\$550.49	\$902.80

EL INSTRUMENTO CANCELADO EN EL PRESENTE
 DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL
 DE LA OBRA P.U.O.T. NÚMERO 1
 ESTÁ POR QUEDAR EN LA OBRA PÚBLICA, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROMETIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Ma



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS


Table with columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P.U., Importe. Rows include items like LUM SOL 01, LIMP 01, C.1.4, DEM 05, DEM 01, LUM SOL-01, LIMP-01, C.1.5, DEM-05, DEM-01, PASAM-01, and TECHPOLI 01. Includes a large diagonal stamp: 'OPERADO EJERCICIO 2015... EL IMPORTE... RECURSOS FEDERALES...'

Handwritten signature

Handwritten signature



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T	PZA.	4.00	\$199.09	\$796.36
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRIANIES FUERA DE LA OBRA.	M2	7.50	\$13.12	\$98.40
				SUBTOTAL	\$2,772.70
C.1.6	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -1				
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	11.78	\$43.94	\$517.61
ZAPAS 01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F' C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRAIDO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	3.00	\$1,216.93	\$3,650.79
LOSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 DE 8 A 5CM DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETS, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M	0.77	\$639.47	\$492.39
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	M	2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRIANIES FUERA DE LA OBRA.	M2	7.67	\$13.12	\$100.63
				SUBTOTAL	\$5,159.61
C.1.7	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -2				
DEM 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T	M2	11.78	\$43.94	\$517.61
DEM 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M.P.U.O.T.	M2	1.50	\$53.34	\$80.01

OPERACION EJERCIDO POR PROGRAMA FODAS

EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIMIENTO CON CARGO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE MONEDERA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PLANTEAMIENTO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FODAS. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ZAPAI01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F' C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	3.00	\$1,216.93	\$3,650.79
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	12.76	\$51.11	\$652.16
IOSAC 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONFCTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	0.74	\$639.47	\$473.21
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..	P	2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA.	M	7.67	\$13.12	\$100.63
SUBTOTAL					\$5,872.60
C.1.8	CONSTRUCCION DE RAMPA				
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACABADO DE ESCOMBRO A ESTACION DE SOMTS DENTRO DE LA OBRA. P.U.O.T..	M2	11.78	\$43.94	\$517.61
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVI R HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	1.50	\$53.34	\$80.01

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADM
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LAS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 EN COMPANIA DEL PUBLICO, AJENO A CUALQUIER POLITICA QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
 INSTALACION FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ZAPAI5-01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	4.00	\$1,216.93	\$4,867.72
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESNGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTI CORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	373.84	\$51.11	\$19,106.96
LOSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	3.78	\$639.47	\$2,417.20
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLAJES A PISO O AHOGADOS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.5MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	M2	0.94	\$1,288.50	\$1,211.19
LUM SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	M2	2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	7.67	\$13.12	\$100.63
SUBTOTAL					\$28,699.50
C.1.9	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -4				
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	11.78	\$43.94	\$517.61

OPERACIÓN EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADS
 EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS DE LOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO, ASI COMO CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA "ESTA CATEGORIA REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA




Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	1.50	\$53.34	\$80.01	
ZAPAIS-01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	4.00	\$1,216.93	\$4,867.72	
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	706.80	\$51.11	\$36,124.55	
LOSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACRO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	11.78	\$639.47	\$7,532.96	
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LUD DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	2.00	\$199.09	\$398.18	
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIAL SOBREPESADO FUERA DE LA OBRA.	M2	7.67	\$13.12	\$100.63	
C.1.10	SUBTOTAL					\$49,621.66
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	9.88	\$43.94	\$434.13	
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	1.50	\$53.34	\$80.01	

COPIA DEL EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADYS
 EDIFICIO (UNGINADO) EN EL PRESENTE
 RECURSO FEDERAL OTORGADO A TRAVES
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 EN EL MUNICIPIO DE TILCATEPEC, ESTADO DE OAXACA
 PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL
 EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PRINCIPAL-S
 EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PRINCIPAL-S
 EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PRINCIPAL-S



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ZAPAS 01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F' C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	2 00	\$1,216.93	\$2,433.86
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	592.80	\$51.11	\$30,298.01
LOSAC 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, RÉFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	9.88	\$639.47	\$6,317.96
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.		1.49	\$856.11	\$1,275.60
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, AMARRADO EN PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO DE 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..		2.87	\$1,288.50	\$3,698.00
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..		2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	9.88	\$13.12	\$129.63

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL PARTIDO POLITICO QUE LEA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL PARTIDO POLITICO QUE LEA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL PARTIDO POLITICO QUE LEA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
				SUBTOTAL	\$45,065.37
C.1.11	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -6				
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	6.65	\$43.94	\$297.20
DEM 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	1.50	\$53.34	\$80.01
ZAPAIS 01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X75CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F'c=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	2.00	\$1,216.93	\$2,433.86
ESIVIG 01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	399.00	\$51.11	\$20,392.89
LOSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	6.65	\$639.47	\$4,252.48
IUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LUMEN 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..	PZA	2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	9.88	\$13.12	\$129.63
C.1.12	CONSTRUCCION DE RAMPA 4				
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	7.50	\$43.94	\$329.55
				SUBTOTAL	\$27,979.26

OPERADO
PROGRAMA FOADIS
PROGRAMA 2015
 EL IMPORTE (CANTIDAD) EN EL PRESENTE
 RECIBO MUNICIPAL CUERPO CON CARICO A LOS
 PERSONAS (CON DISCAPACIDAD) PARA LA ACCESIBILIDAD A TRAVES
 DE ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA
 NUESTROS INSTITUTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL.
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	1.50	\$53.34	\$80.01
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	PZA	2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	7.50	\$13.12	\$98.40
SUBTOTAL					\$906.14
CONSTRUCCION DE RAMPA 5					
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE SOMTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	10.50	\$43.94	\$461.37
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	2.00	\$53.34	\$106.68
PISGVAFX-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DE CIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1.02	\$550.49	\$561.50
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..		4.00	\$199.09	\$796.36
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.		10.50	\$13.12	\$137.76
SUBTOTAL					\$2,063.68
CONSTRUCCION DE BARRANDADOR 5					
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE SOMTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.		21.85	\$43.94	\$960.09
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	2.00	\$53.34	\$106.68

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA DE APOYO
 AL DESARROLLO URBANO
 Y RURAL
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
 ECONOMIA LOCAL Y EL
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 EN LAS COMUNIDADES RURALES
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
 ECONOMIA LOCAL Y EL
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 EN LAS COMUNIDADES RURALES
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	PZA	4.00	\$199.09	\$796.36
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	21.85	\$13.12	\$286.67
SUBTOTAL					\$2,149.80
C.1.15	RECONSTRUCCION DE ANDADOR 2				
DEM 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	56.12	\$43.94	\$2,465.91
DEM 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	0.66	\$53.34	\$35.20
PISGVAEX 01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	53.34	\$550.49	\$29,363.14
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	MU	21.07	\$856.11	\$18,038.24
TECHPOH 01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLAJES PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGIOS DE ACERO, A CAD 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 12MM TIPO T 81 EN COLOR HUMO SUJTO CON PIJAS AUTOTALADORA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	MU	27.48	\$1,288.50	\$35,407.98
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	PZA	8.00	\$199.09	\$1,592.72
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	62.70	\$13.12	\$822.62
SUBTOTAL					\$87,725.81
C.1.16	RECONSTRUCCION DE ANDADOR 3				

OPIEADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOCODS
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUENTRO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCITO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTE OPERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.


Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	3.29	\$43.94	\$144.56
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	3.80	\$53.34	\$202.69
PISGVAEX 01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DE SCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	3.29	\$550.49	\$1,811.11
TECHPOLI 01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	ML	1.51	\$1,288.50	\$1,945.64
LUM SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	PZA	6.00	\$199.09	\$1,194.54
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.			\$13.12	\$291.66
C.1.17					
DI M 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..			\$43.94	\$733.80
DEM 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.			\$53.34	\$256.03
PISGVAEX 01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.			\$550.49	\$1,067.95
SUBTOTAL					\$5,590.20

RECONSTRUCCION DE ANDANIOS
 OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FONDOS
 EL IMPORTE CONSISTE EN EL PRESENTE
 EXERCICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
 POR EL PROGRAMA FEDERAL PARA LA ATENCION DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EJERCICIO 2015
 ESTE IMPORTE HA SIDO ATENDIDO POR EL
 PARTIDO POLITICO UNIDA PROGRESIVA
 PUES INSTALACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON APOYO DE LOS
 RECURSOS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1UM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	PZA	10 00	\$199 09	\$1,990 90
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	49 40	\$13 12	\$648 13
SUBTOTAL					\$4,696.82
C.1.18	AMPLIACION DE EDIFICIO, PRELIMINARES				
DI M 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	40 83	\$53.34	\$2,177.87
SOND 01	SONDEO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y DE DATOS, PARA DETERMINAR UBICACION DE DUCTOS RESPECTO A ESTRUCTURA DE AMPLIACION, INCLUYE EXCAVACIONES E IDENTIFICACION CON PINTURA DE ESMALTE.	M1	1 40	\$69 83	\$97 76
SUBTOTAL					\$2,275.64
C1.20	AMPLIACION DE EDIFICIO, PRELIMINARES				
C1.20.1	CIMENTACION				
TRZO 02	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIAS, TRAZO DE EJES CON CAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE.	M2	85 07	\$5 69	\$484 05
ACRE-CIM-5	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y-4700KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	KG	223 98	\$20 13	\$4,508 72
SUBTOTAL					\$4,992.78
C1.20.2	ESTRUCTURA				
ZAPAS 02	ZAPATA AISLADA SECCION 120X120X30CMS CON DADO 45X45X60CMS DE CONCRETO F'c=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 5 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 5 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZ	18	\$2,819 80	\$50,756 40
PINESM-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE APLICACION CON PISTOLA DE COMPRESION, SOLVENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70 11	\$73 68	\$61,585 46
SUBTOTAL					\$112,341.86
C1.20.4	PISOS				
PISCER 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO, INCLUYE: JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, RIMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	61 01	\$446 50	\$27,240 97

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FODAS
EL INSTRUMENTO CANCELADO EN EL PRESENTE
RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LOS
DEPARTAMENTOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTOS RECURSOS PÚBLICOS SE NO A CUALQUIER
PERSONA QUE REALIZÓ LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL
PROGRAMA FODAS
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
PINLSM-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MÍNIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	255.73	\$72.32	\$18,494.39
PIAFM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 60X60CM, MODELO AUSTRAL O SIMILAR, INCLUYE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.55	\$474.77	\$19,726.69
SUBTOTAL					\$65,462.05
C1.21	AMPLIACION DE EDIFICIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y DE VOZ/DATOS				
C1.21.2	INSTALACION ELECTRICA				
ACOMELEC-01	ACOME TIDA ELECTRICA A TABIERO DE DISTRIBUCION, CON TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 38MM, CABLE THW CAL 6 3F+1N, CABLE DESNUDO DE COBRE CAL 12 TF, INCLUYE EXCAVACIONES, TENDIDO DE TUBO, INTRODUCCION DE CABLEADO, CONEXIONES NECESARIAS, REVISION DE AMPERAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	ML	50.13	\$159.17	\$7,979.19
TIEFIS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA INSTALACIÓN, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA ATERRIJAJE A TRES PUNTOS PERIMETRALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PZ VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 13MMx3M, PREPARACIÓN CON CARBÓN Y SAL CORRESPONDIENTE, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LA NORMA.	PZA	1.00	\$6,981.92	\$6,981.92
REAH-SALEE	REHABILITACIÓN DE CONTACTOS, APAGADORES, SALIDAS PARA VOZ Y DATOS Y TAPAS CIEGAS, INCLUYE: CAMBIO DE TAPA, CONTACTO DÚPLEX, APAGADOR SENCILLO, PIJAS Y TAQUETES, DESCONEXIÓN Y/O CANCELACIÓN DE SALIDAS, CANALETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$320.25	\$1,601.25
SALLE-02	SALIDA PARA CONTACTO CON TUBO GALVANIZADO P.D.13 Y 19MM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 CON FORRO BIANCO O GRIS CLARO, REGISTRO GALVANIZADO, CODOS, COPLER TIPO AMERICANO, MONITOR Y CONTRATUERCA, CONTACTO COPLES POLARIZADO (QUE TIENEN LÍNEA MODUS O SIMILAR) CON TORNILLERÍA, DEMOLICIONES, RESANES NECESARIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	26.00	\$982.21	\$25,537.46
SALLE-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRE MURO DE APAGADOR O CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO B TICINO LÍNEA MODUS, INCLUYE CABLE THW No. 10, CANALETA, CAJA CHALUPA DE PVC, APAGADOR 2 CONTACTOS Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	85.00	\$483.75	\$41,118.75

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CANCELADO EN EL PRESENTE MOMENTO POR FALTA DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CANCELADO EN EL PRESENTE MOMENTO POR FALTA DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CANCELADO EN EL PRESENTE MOMENTO POR FALTA DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
LAMP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2x28T5 56 W. TECNOLITE MONTISI CT. LTL-2282. INCLUYE: 2 TUBOS DE 28 WATTS BI ANCO FRÍO, 120-127 VOLTS, PANTALLA LOUVER ALUMINIO, BASE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	4.00	\$1,156 61	\$4,626 44
M MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 26 WATTS 120 V., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16.00	\$414 65	\$6,634 40
CAB-THW10	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE GUIA, IDENTIFICACION DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	410.00	\$22 44	\$9,200 40
CAB THW12	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE GUIA, IDENTIFICACION DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	440.00	\$16 20	\$7,178 00
SUBTOTAL					\$110,807.81
C1.21.3	INSTALACION HIDROSANITARIA				
ACOMHID 01	ACOMETIDA HIDRAULICA CON TUBO DE COBRE DE 19MM, INCLUYE PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS, ABRAZADERAS PARA FIJACION A MURO O PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26 91	\$168 46	\$4,533 26
BARR 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIÁMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACIÓN AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD, INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$1,439 64	\$8,637 84
PLRS PLEG	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DE PVC PLIGADIZA DE BLANCA, INCLUYE RIEL SUPERIOR, ACCESORIOS DE FIJACION, SEPARACION DE PISO MAXIMA 15CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.		16 00	\$478 04	\$7,648 64
RUT SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.		103 05	\$13 33	\$1,373 66
TROVI 01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 38MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.		32 00	\$80 08	\$2,562 56
SUBTOTAL					\$24,755.96
C1.21.4	INSTALACION VEDZ Y DATOS				
DUCT DAT	AMPLIACION Y ADAPTACION DE DUCTO DE TUBO CONDUTTI PARED DELGADA DE 38MM DE DIAMETRO, INCLUYE CAJAS DE REGISTRO TIPO CONDULET, FIJACION CON TAQUETES, TORNILLOS Y ABRAZADERAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONECTORES, COPLIS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	222 60	\$121 40	\$27,023 64

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOA015
 EL IMPORTE COMBINADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A LOS
 PARTES INTERESADAS PARA LA ACCESIBILIDAD A TRAVES
 DE LAS BARRERAS DE LA ACCESIBILIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROYECTO FUE FINANCIADO ALIADO EL VALOR
 DE LOS RECURSOS QUE SE PRODUJERON EN EL PAIS
 EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL PROGRAMA
 DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LAS
 ESCUELAS Y DE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
SAI-DAT 01	SALIDA PARA DATOS CON PLUG DE SALIDA Y TAPA, B TICINO LÍNEA MODUS, INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	SAL	25.00	\$193.48	\$4,837.00
SUBTOTAL					\$31,860.64
C1.22	AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA				
C1.22.1	HERRERIA Y CANCELERIA				
CANALUM 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR Y PANELART DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	46.18	\$1,377.83	\$63,628.19
CANALUM 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	4.22	\$1,255.96	\$5,300.15
CANALUM 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PESADO, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	8.36	\$1,688.11	\$14,112.60
MAMP 01	FABRICACION E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA A BASE DE MARCO Y ESTRUCTURA DE FIJACION DE POSTES DE PERFIL AR25MM CALIBRE 18, CUERPO DE AGLOMERADO 19MM CON DOS LAMINAS LISAS METALICAS CAL 20 Y REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO, TERMINADO EN PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.60	\$1,187.14	\$8,984.26
PERS-VER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERÍA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.70	\$472.42	\$4,360.44
SUBTOTAL					\$96,385.64
C1.23	AMPLIACION DE EDIFICIO, OBRA EXTERIOR				
ESCAR-01	ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL PARA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA PRUEBA A CADA 500M2).		10.04	\$16.58	\$166.46
PISCON ARM 01	PISO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, F'c=250KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/10-10, ACABADO PULIDO O ESCOBILLADO, LOSAS CON LADO MAYOR HASTA 3.00MTS, INCLUYE JUNTA DE CONTROL SIKADUR-515L 3MMX2CM EN CUADROS DE 3.60MTSX3.60MTS, CIMBRA EN FRONTERAS, AFINE DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		10.04	\$420.44	\$4,271.22

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FODS
 EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CUERPO CON DEBE A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FUNDIARA EN ACCIONES A TRAVES PERMANENTE CON DISCAPACIDAD DE LAS PARTE PROGRAMAS PUBLICO, A NIVEL LOCAL QUIER PARTIDO POLITICO, QUE DA FORTALECIMIENTO A UNO PARA FINES DISTINTO A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FUNDIARA EN ACCIONES A TRAVES FEDERALES.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
RI NIV.REJ 01	RENIVELACION Y REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES, INCLUYE ELEVACION DE MUROS DE TABIQUE HASTA 20CMS, CAMBIO DE REJILLA METALICA CON PERFILES TUBULARES Y ANGULOS, LIMPIEZA DE REGISTRO.	M2	16.04	\$454.81	\$7,295.15
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	ML	222.12	\$13.33	\$2,960.86
TROVI 01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	20.00	\$80.08	\$1,601.60
				SUBTOTAL	\$16,245.29
C1.24	AMPLIACION DE EDIFICIO, ILUMINACION EXTERIOR				
LUMEXTSOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED SOLAR 30W, MODELO SUBURBANO PARA EXTERIORES, INCLUYE POSTE METALICO DE 7MTS DE ALTURA Y BASE DE CONCRETO, EXCAVACIONES, RELENOS, PRUFBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	\$18,085.37	\$144,682.96
				SUBTOTAL	\$144,682.96
C2	PLANTA ALTA				
C2.1	AMPLIACION DE EDIFICIO, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA				
C2.1.1	ESTRUCTURA				
MONTEF 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CAJA MONTEN 6"X6.05MTS CAL 12, INCLUYE PLACA DE ANCLAJE, AUNIONES, DISPERSIONES, SOLDADURA DE UNION DE 1/8" DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	4086.16	\$50.73	\$207,290.90
MONTEF 02	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CAJA MONTEN 4"X3.05MTS CAL 12, INCLUYE PLACA DE ANCLAJE, AUNIONES, DISPERSIONES, SOLDADURA DE UNION DE 1/8" DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	3064.63	\$50.73	\$155,468.68
PINISM 02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE APLICACION CON PISTOLA DE COMPRESION, SOLVENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		97.65	\$73.68	\$7,483.48
				SUBTOTAL	\$370,243.06
C2.1.2	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.				
MU-TE-01			64.64	\$296.38	\$19,158.00
CAD-01	CADENA DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 12X20CM ARMADA CON VARILLAS # 3 F'y=4200KC/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	16.75	\$185.51	\$3,107.29

OPERADO POR EL GOBIERNO FEDERAL
 PROGRAMA F0ADIS
 EJERCICIO 2015
 EL IMPORTE COMISIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE IMPORTE SERA ELIMINADO AL MOMENTO DE CUANTOQUIER SE REALICE EL MANTENIMIENTO O REPARACIONES EN EL USO PARA EL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD EN EL EJERCICIO 2015
 ESTE IMPORTE FUE REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
APLA 01	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	53.35	\$101.59	\$5,419.83
SUBTOTAL					\$27,685.12
C2.1.3	ACABADOS				
PISCE R 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO VANTAGIO 4 BFIGE 60X60 CMS. DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO, INCLUYE: JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	25.37	\$446.50	\$11,327.71
AZUL 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLORES MARRAKESH Y /O CASABLANCA 20 x 30 cm, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T..	M2	0.84	\$345.80	\$290.47
PINVINI 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	90.92	\$55.67	\$5,061.52
PLAF M 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR DE 60X60CM, MODELO AUSTRAL O SIMILAR, INCLUYE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.43	\$474.77	\$4,951.85
SUBTOTAL					\$21,631.55
C2.2	AMPLIACION DE EDIFICIO, INSTALACIONES				
C2.2.1	INSTALACION ELECTRICA				
SAL ELE-02	SALIDA PARA CONTACTO CON TUBO GALVANIZADO P.D. 13 Y 15 MM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 CON FORRO BLANCO O GRIS CLARO, REGISTRO GALVANIZADO, CODOS, COPLES TIPO AMERICANO, MONITOR Y CONTRATUERCA, CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO (QUÉ TICINO LÍNEA MODUS Ó SIMILAR) CON TAPA TORNERÍA, DEMOLICIONES, RESANES NECESARIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		29.00	\$982.21	\$28,484.09
SAL ELE-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRE MURO DE APAGADOR O CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO B TICINO LÍNEA MODUS, INCLUYE CABLE THW No. 10, CANALETA, CAJA CHALUPA DE PVC, APAGADOR 2 CONTACTOS Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		82.00	\$483.75	\$39,667.50

AMPLIACION DE EDIFICIO, INSTALACIONES
 INSTALACION ELECTRICA
 EL MONITOR (CUNNINGHAM) EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS RECURSOS HUMANOS FEDERALES OTORGADOS A LOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA FOMIS EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
LAMP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2x28T5 56 W. TECNOLITE MONTISI CT. LTL-2282. INCLUYE: 2 TUBOS DE 28 WATTS BLANCO FRÍO, 120-127 VOLTS, PANTALLA LOUVER ALUMINIO, BASE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	9.00	\$1,156.61	\$10,409.49
M-MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 26 WATTS 120 V.. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	24.00	\$414.65	\$9,951.60
CAB-THW10	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE GUIA, IDENTIFICACION DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	320.00	\$22.44	\$7,180.80
CAB-THW12	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE GUIA, IDENTIFICACION DE COLORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	250.00	\$16.20	\$4,050.00
				SUBTOTAL	\$99,743.48
C2.2.2	INSTALACION HIDROSANITARIA				
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIÁMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACIÓN AL MURO DE 38 mm y 70 cm DE LONGITUD, INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$1,439.64	\$12,956.76
PERS-PLEG	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DE PVC PLEGADIZA DE 4" BLANCA, INCLUYE RIEL SUPERIOR, ACCESORIOS DE FIJACION, SEPARACION DE PISO MAXIMA 15CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	M2	16.00	\$478.04	\$7,648.64
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 17CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	ML	80.00	\$13.33	\$1,066.40
TROVI-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	20.00	\$80.08	\$1,601.60
				SUBTOTAL	\$23,273.40
C2.2.3	AMPLIACION Y ADAPTACION DE DUCTO DE FUEGO				
DUCT-DAT	AMPLIACION Y ADAPTACION DE DUCTO DE FUEGO CON UN TUBO DELGADA DE 38MM DE DIAMETRO, INCLUYE CABLE DE ALUMINIO TIPO CONDULET, FIJACION CON TAQUETES, TORNILLOS, ABRAZADERAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONECTORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		200.00	\$121.40	\$24,280.00
CAB-UTP 6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE UTP 6, A PARTIR DE CENTRO DE DATOS, CAMBIO DE CABLE A UNA SOLA PIA ZA SEGÚN ADECUACIONES DE DUCTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	114.16	\$32.93	\$3,759.29


RECIBIDO
 FEBRERO 2015
 PROGRAMA APOYOS
 INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL
 EN EL PRESENTE
 PARTIDO POLITICO QUE HA PROHIBIDO EL USO PARA
 ESTE PROGRAMA FEDERAL DE REALIZACION DE OBRAS
 PUBLICAS
 ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO A PARTIR DEL
 PARTIDO POLITICO QUE HA PROHIBIDO EL USO PARA
 ESTE PROGRAMA FEDERAL DE REALIZACION DE OBRAS
 PUBLICAS

[Handwritten signature]

No



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
SAL DAT 01	SALIDA PARA DATOS CON PLUG DE SALIDA Y TAPA, B TICINO LÍNEA MODUS, INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	SAL	22.00	\$193.48	\$4,256.56
SUBTOTAL					\$32,295.85
C2.3	AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA				
C2.3.1	HERRERIA Y CANCELERIA				
MAMP-01	FABRICACION E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA A BASE DE MARCO Y ESTRUCTURA DE FIJACION DE POSTES DE PERFIL AR25MM CALIBRE 18, CUERPO DE AGLOMERADO 19MM CON DOS LAMINAS LISAS METALICAS CAL 20 Y REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO, TERMINADO EN PNTURA DE ESMALTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.90	\$1,182.14	\$9,338.91
REJPRO-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO SOLIDO 13 MM. CONFORME A DISEÑO EN PUERTAS Y CANCELERIA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TUBO A CADA 15 CM. DE SEPARACIÓN EFECTIVA, SOLDADURA, BASTIDOR PARA ANCLAJE Y SOPORTERÍA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANCLAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDÁLICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.06	\$404.25	\$8,109.26
SUBTOTAL					\$17,448.16

D. EDIFICIO "E"


D. EDIFICIO "E"					
CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL-1					
DI					
DI M 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..	M2	9.88	\$43.94	\$434.13
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T..	M2	2.25	\$53.34	\$120.02
ZAPAIS 01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F'c=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, Cimbra, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..		1.00	\$1,216.93	\$1,216.93
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA P.U.O.T..		2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	9.88	\$13.12	\$129.63
SUBTOTAL					\$2,298.89

CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -2

OPERACIONES
 EJECUCION DE OBRAS
 PROGRAMA FODDIS
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS EN EL PRESENTE
 DEL PLAN DE OBRAS FEDERALES CON LARGO A LOS
 PERIODOS DE OBRAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 PARTE DEL PROGRAMA ES PIENETU. ADEMAS A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE SEA PROMOTOR DEL FINO PARA
 FINES DE INTERES A LAS ESTABLECIMIENTOS EN EL
 MUNICIPIO DE TILGATEPEC
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Table with 6 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P.U., and Importe. It lists various construction items like demolition, concrete work, and metal structures with their respective units and costs.


OPERAÇÃO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADM IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE... CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PRINCIPAL-3

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	2.50	\$53.34	\$133.35
ZAPASIS 01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F'c=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DE L No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	2.00	\$1,216.93	\$2,433.86
LOSAC 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPULSTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACIÓN DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	4.32	\$639.47	\$2,762.51
TECHPOLI 01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUIETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	MI	0.81	\$1,288.50	\$1,043.69
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..		4.00	\$199.09	\$796.36
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA.		10.83	\$13.12	\$142.09
D4			4		
DEM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARRIO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..		9.88	\$43.94	\$434.13
DEM-01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.		2.25	\$53.34	\$120.02
SUBTOTAL					\$7,787.73

OPERADO
PROGRAMA FOADIS
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE (CONSUMIVO) EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CANCELADO CON CARGA A LOS
RECURSOS PUBLICOS DEL GOBIERNO OTORGADOS A TRAVEZ
DEL PROGRAMA FONOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES UNICO, AJUNTO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUE DA PAGHIENI EL USO PARA
FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA FONOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON RECURSOS PUBLICOS
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS"



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ZAPAI5-01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F' C=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	1.00	\$1,216.93	\$1,216.93
LOSAC 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T..	M2	5.96	\$639.47	\$3,811.24
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESLAMIT ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T..	ML	2.55	\$856.11	\$2,183.08
CHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.70MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	ML	2.18	\$1,288.50	\$2,808.93
LUM-SOL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS Y HERRAMIENTA P.U.O.T..		2.00	\$199.09	\$398.18
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.		9.88	\$13.12	\$129.63
DS	SUBTOTAL \$11,102.14				
DEM 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T..		7.79	\$43.94	\$342.79
DEM 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE PABLO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T..	M2	1.20	\$53.34	\$64.01

PARA EL EJERCICIO 2015
 PROCESO DE
 LA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE
 DE LOS MISMOS QUE LOS FEDERALES CUANDO A LOS
 PERMANECER FONDI PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 ESTE PROYECTO ES PARA EL ANEXO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PREGONAMA
 ESTA CUMBA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala


ANEXO 1. VOLUMENES CANCELADOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ZAPAIS-01	ZAPATA AISLADA SECCION 80X80X25CMS CON DADO 30X30X50CMS DE CONCRETO F'c=250KG/CM2, REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 DE 20X20CMS, Y 6 VARILLAS DEL No. 4 CON ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15CMS, INCLUYE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T..	PZA	2 00	\$1,216 93	\$2,433 86
LOSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	1.28	\$639 47	\$818 57
LUM SOL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR CON LED DE 20WATTS VOLTECH 48300 O SIMILAR, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA O AHOGADO EN PISO DE CONCRETO, ADAPTACION DE CELDA Y COMPARTIMIENTO DE BATERIA RECARGABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..	PZA	2 00	\$199 09	\$398 18
LIMP 01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCION Y PARA LA ENTREGA FINAL, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	7.79	\$13.12	\$107 20
SUBTOTAL					\$4,159 07
SUBTOTAL					\$1,739,587 78
IVA					\$278,334 04
TOTAL					\$2,017,921 83

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOAMIS
EL IMPORTE CONSISTENTE EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LOS
PROGRAMAS FONDOC PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA




Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
A. EDIFICIO PRINCIPAL (DIRECCION GENERAL DE DIF)					
FABRICACION Y SUMINISTRO DE RAMPAS					
A1	FABRICACION Y SUMINISTRO DE RAMPAS, CON ESTRUCTURA A BASE DE PZA PERFILES TUBULARES LIGEROS CON ACABADO EN ESMALTE ALKIDALICO Y DESARROLLO DE RODAMIENTO CON TRIPLAY DE 19MM, CUBIERTO CON HULE ANTIDERRAPANTE, PARA SALVAR ALTURAS DE 10 A 20CM. DE HASTA 1.22X1.22MTS.	PZA.	2.00	\$3,076.95	\$6,153.90
SUBTOTAL					\$6,153.90
HABILITACION DE SANITARIOS PARA PERMITIR LA UTILIZACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.					
DESM-02	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA O MAMPARAS, CON RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	0.37	\$73.09	\$27.01
DEM-02	DE MOLICION DE RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA EN MUROS Y PISOS, SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	51.72	\$31.12	\$1,609.53
SH-01	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE 13MM Y 19MM INCLUYE: RANURAS, RESANES, TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE SEGUN PROYECTO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SAI	2.00	\$993.24	\$1,986.48
SS-01	SALIDA SANITARIA UTILIZANDO TUBERIA DE PVC DE 2" A 4", INCLUYE: RANURAS, RESANES, CONEXIONES, MATERIALES DE CONSUMO, PESOS 91/100 M.N. DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SAL	2.00	\$588.91	\$1,177.82
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIAMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACION AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD, INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA.	4.00	\$1,439.64	\$5,758.56
AVU-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUCCOS COLORES MARRAKESH Y/O ASABLANCA 20 x 30 cm, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO, REPELADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M2	40.01	\$345.80	\$13,835.46
PISSAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUCCOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE JUNTA 3MM, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	M2	4.71	\$229.41	\$1,080.52
PINISM-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.66	\$72.32	\$915.50
SUBTOTAL					\$26,390.92
B. EDIFICIO PRINCIPAL					
B1	DE MOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE HASTA 4 MTS. DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACION DE MATERIAL INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	0.27	\$625.99	\$169.02

PERIODO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADYS
 TUNING EN EL PRESENTE
 DE CUBIERTO CON CAMA A LOS
 LOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 O QUEZDA PROHIBIDO EL USO PARA
 LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL
 PROGRAMA
 REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.


Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ACA 01	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICION Y ESCOMBRO DE TODO TIPO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL P.U.O.T.	M3	2.70	\$116.83	\$315.44
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	2.40	\$856.11	\$2,054.66
SUBTOTAL					\$2,539.12
B2 HABILITACION DE SANITARIOS PARA PERMITIR LA UTILIZACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.					
DESM-02	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA O MAMPARAS, CON RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	11.39	\$73.09	\$832.50
BARR 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIÁMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACION AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD, INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$1,439.64	\$1,439.64
PERS PLEG	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DE PVC PLEGADIZA DE 4" BLANCA, INCLUYE RIEL SUPERIOR, ACCESORIOS DE FIJACION, SEPARACION DE PISO MAXIMA 15CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	M2	0.44	\$478.04	\$210.34
SUBTOTAL					\$2,482.48
B3 REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS, CONFORME A LA HABILITACION DE SANITARIOS					
PINVINI 01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA COME X VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES	M2	137.95	\$55.67	\$7,679.68
SUBTOTAL					\$7,679.68
B4 ADAPTACION DE RAMPA-PUENTE PARA COMUNICACION CON					
DESM 02	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA O MAMPARAS, CON RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	4.30	\$73.09	\$314.29
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	0.20	\$856.11	\$171.22
SUBTOTAL					\$485.51
B5 REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN PLANTA DE ACCESO DE LA RAMPA-PUENTE					
CANALUM 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	6.58	\$1,377.83	\$9,066.12

EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FEDERAL DE
 ELIMINACIÓN DE BARRERAS
 ELIMINACIÓN DE BARRERAS
 DE ACCESIBILIDAD PARA LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PARA EL USO DE LA
 INFRAESTRUCTURA DE
 SERVICIOS PÚBLICOS EN EL
 ESTADO DE TLAXCALA
 PARA EL ASESORAMIENTO
 TÉCNICO Y FINANCIERO EN
 EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
 DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD
 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 EN EL ESTADO DE TLAXCALA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.


Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
PINVINI 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	341.87	\$55.67	\$19,029.17
SUBTOTAL					\$28,095.25
C. EDIFICIO "B"					
PLANTA BAJA					
C1	RECONSTRUCCION DE ANDADOR 1 DESDE ACCESO HASTA RAMPA				
C1.1	MODIFICACION DE PORTON DE ACCESO Y PUERTA				
ILLTEP-01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM CON APISONADORA Y HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	5.75	\$262.62	\$1,510.07
SUBTOTAL					\$1,510.06
C.1.2	CONSTRUCCION DE RAMPA 1				
RETPOR 01	MODIFICACION DE PORTON DE ACCESO, INCLUYE: RETIRO, AMPLIACION CON TUBOS DE ACERO AL CARBON CEDULA 30 DE 3" Y PERFILES TUBIARIAS, INCLUYE CORTES DE TUBO, BOCAS DE PESCADO, TAPAS, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MONTAJE CON VIVILES Y TEJUELOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17.93	\$992.92	\$17,803.06
SUBTOTAL					\$17,803.05
C.1.3	RECONSTRUCCION DE ANDADOR 1 DESDE ACCESO HASTA RAMPA				
DI M 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	1.78	\$53.34	\$94.95
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1.49	\$856.11	\$1,275.60
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T 81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	3.70	\$1,288.50	\$4,767.45
SUBTOTAL					\$6,138.00
C.1.4	RECONSTRUCCION DE ANDADOR 1 DESDE ACCESO HASTA RAMPA 2				
PISGVALX-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COIADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	3.77	\$550.49	\$2,075.35

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE LISTADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUANTIFICADO CON LARGO A LOS MECANISMOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTIDA MULTICATEGORIA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMMER Y PINTURA DE ESIAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	MI	7.96	\$856.11	\$6,814.64
SUBTOTAL					\$8,889.98
C.1.5 CONSTRUCCION DE RAMPA 3					
PISGVALX 01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C-200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.06	\$550.49	\$33.03
SUBTOTAL					\$33.03
C.1.6 CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -1					
DIM 01	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ESCOMBRO EN SITIO MOVER HASTA 50 M P.U.O.T.	M2	15.07	\$53.34	\$803.83
ESTVIG 01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	106.99	\$51.11	\$5,468.26
PASAM 01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMMER Y PINTURA DE ESIAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	MI	7.70	\$856.11	\$6,592.05
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOMATICAS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		0.68	\$1,288.50	\$876.18
SUBTOTAL					\$13,740.32
C.1.7 CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -2					
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS PRIMMER Y PINTURA DE ESIAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		7.74	\$856.11	\$6,626.29

OPERACION EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOAOPS
 PARA METAS FINANCIADAS EN EL PRESENTE
 EJERCICIO POR EL GOBIERNO FEDERAL A LOS
 RECURSOS DEL PROGRAMA FONOPRO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES UNO DE LOS QUE AJENO A CUALQUIER
 PROGRAMA POLITICO O DE CUALQUIER TIPO QUE SE ESTABLEZCAN EN EL
 FUTURO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FONOPRO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.


Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T..	ML	0.70	\$1,288.50	\$901.95
SUBTOTAL					\$7,528.24
C.1.8	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -3				
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMANTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	3.80	\$856.11	\$3,253.22
SUBTOTAL					\$3,253.22
C.1.9	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -4				
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMANTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	7.02	\$856.11	\$6,009.89
SUBTOTAL					\$6,873.19
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	0.67	\$1,288.50	\$863.30
SUBTOTAL					\$6,873.19
C.1.11	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -6				
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMANTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		8.89	\$856.11	\$7,610.82
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.		2.59	\$1,288.50	\$3,337.22
SUBTOTAL					\$10,948.05

CONSTRUCCION DE RAMPA 4
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES
 DEL PROGRAMA FEDERAL QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 PARTES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES
 DEL PROGRAMA FEDERAL QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADS
 EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LOS
 PROGRAMAS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
PISGVAEX-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	28.99	\$550.49	\$15,958.71
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	3.06	\$856.11	\$2,619.70
TICHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	0.10	\$1,288.50	\$128.85
SUBTOTAL					\$18,707.25
C.1.13 CONSTRUCCION DE RAMPA S					
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	16.51	\$856.11	\$14,134.38
TICHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	2.97	\$1,288.50	\$3,826.85
SUBTOTAL					\$17,961.23
C.1.14 CONSTRUCCION DE ANDADOR S					
PISGVAEX-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	17.71	\$550.49	\$9,749.18
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		1.00	\$856.11	\$856.11

OPERADO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL PRESENTE PROGRAMA FOADIS
 LOS QUE SE LE ENTREGARON EN EL PRESENTE PROGRAMA FOADIS
 RECONOCER PUNTO FEDERAL OTORGARLE A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PRIORIDAD EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	ML	1.00	\$1,288.50	\$1,288.50	
RECONSTRUCCION DE ANDADOR 3					SUBTOTAL	\$11,893.79
C.1.16	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	8.36	\$856.11	\$7,157.08	
RECONSTRUCCION DE ANDADOR 4					SUBTOTAL	\$7,157.08
C.1.17	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	11.61	\$856.11	\$9,939.44	
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T..	ML	14.36	\$1,288.50	\$18,502.86	
AMPLIACION DE EDIFICIO, PRELIMINARES					SUBTOTAL	\$28,442.31
C.1.18	DESMONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TECHUMBRE DE LAMINA ESTRUCTURAL O MULTITECHO, INCLUYE EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS Y PILZAS REUTILIZABLES FUERA DE LA OBRA EN EL LUGAR INDICADO POR LA CONTRATANTE, CARGA Y ACARREO A 1ER KILOMETRO.	M2	90.94	\$32.74	\$2,977.38	
DESM-EST-01	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA O MAMPARAS, CON RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	9.85	\$73.09	\$690.70	
DESM-02	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA O METALICAS FIJAS CON MARCOS NO AHOGADOS, CON RECUPERACION, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	M2	6.00	\$167.46	\$502.38	
DESM-05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	85.09	\$41.94	\$8,132.85	
DESM-07	DESMONTAJE DE MUROS DE TABLAROCA SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE ACARREO Y APILA DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA.	M2	13.49	\$34.55	\$466.08	
DESM-02	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA EN MUROS Y PISOS, SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	40.35	\$31.12	\$1,255.69	
AMPLIACION DE EDIFICIO, PRELIMINARES					SUBTOTAL	\$14,025.09


OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADHS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE COBRADO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTICIPANTE QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA FINEZ DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
CIMENTACION					
C1.20.1	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	214.83	\$48.34	\$10,384.83
EXCAV-01					
PLA-01	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C: 100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR COMO MINIMO. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	103.48	\$103.25	\$10,684.31
CONC-CIM-250	CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS MANUALES Y CURADO	M3	30.96	\$1,840.05	\$56,967.95
CIMB-CIM-01	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	202.16	\$152.03	\$30,734.38
ACRE-CIM-3	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	KG	1100.77	\$21.28	\$23,424.39
ACRE-CIM-4	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	KG	1482.32	\$20.77	\$30,787.79
SUBTOTAL					\$162,983.71
ESTRUCTURA					
C1.20.2	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	6671.34	\$51.11	\$340,972.19
ESTVIG-01					
OSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	24.03	\$639.47	\$15,366.46
SUBTOTAL					\$356,338.65
C1.20.3	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO A LA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.				
MU-TE-01					
CAD-01	CADENA DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS		87.34	\$296.38	\$25,885.83
CAS-01	CASILLERO DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 17X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS		252.89	\$185.51	\$46,913.62
			103.80	\$192.80	\$20,012.64


**OPERA
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA FODAS

EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIDO CON LOS RECURSOS FINANCIOS FEDERALES A TRAVES DEL FONDO NACIONAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO AJENO A CUALQUIER PROGRAMA POLITICO QUE DA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
CAN 01	CANAL DE ANLAJE CON LAMINA CALIBRE 12 EN DOBLEZ "U" DE 2.5X12X2 SCMS, SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE JUNTA DE FEXPAN DE FESTER DE 12CMS DE ANCHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	50.70	\$377.91	\$18,971.08
CAD 02	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200KG/CM2 F51RIBOS #2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	115.55	\$182.00	\$21,030.10
PIA-01	APIANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL-ARENA PROPORCION 1:2.6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELADO BASE CON MORTILLO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	205.30	\$101.59	\$20,856.41
				SUBTOTAL	\$153,669.70
C1.20.4	ACABADOS				
PISSAN 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: JUNTA 3MM, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	M2	61.13	\$229.41	\$14,023.83
AZUL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLORES MARRAKESH Y/O CASABLANCA 20 x 30 cm, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO, REPELADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	29.42	\$345.80	\$10,173.44
NVINI-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	406.65	\$55.67	\$22,638.21
				SUBTOTAL	\$46,835.47
C1.21	AMPLIACION DE EDIFICIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y DE VOZ/DATOS				
C1.21.1	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACION, INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.		2.00	\$123.83	\$247.66
RE TINTS-01	RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, DE VOZ Y DATOS EXISTENTES, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: CANALIZACIÓN, CABLEADO, TORNILLERÍA Y SOPORTERÍA, CANCELACIÓN DE SALIDA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.62	\$8.92	\$638.85
DESM 08	DESMONTAJE DE LAMPARAS DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO HASTA 50 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.		1.00	\$57.12	\$57.12
				SUBTOTAL	\$943.63
C1.21.2	INSTALACION ELECTRICA				

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADS
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A TRAVÉS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIOS 2015
 ESTE PROGRAMA ES SUBVENCIONADO POR EL PARTIDO POLITICO QUE HA PROPIEDAD EL DISTRITO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA




Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
TABDIST-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE SOBREPONER QO-10, CON 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X30A, INCLUYE FIJACION A MURO, GARGANTA DE LLEGADA CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 38MM, CONEXIONES Y REVISION DE AMPERAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	PZA	1 00	\$3,757.25	\$3,757.25
REGHE-01	REGISTRO ELÉCTRICO 60 X 60 X 100 CM (INT) CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, TAPA METALICA CAL 14 DIAMANTADA CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE PINTURA ESMALTE, PRIMARIO, FONDO DE ARENA, GRAVA DE 3/4", FIRME DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, CADENA DE 12 X 15 CM ARMADA CON 4 VAR 3/8" Y EST # 2 @ 20 CM, F'c: 200 KG/CM2 Y EXCAVACION	PZA	7.00	\$2,687.12	\$18,809.84
				SUBTOTAL	\$22,567.09
C1.21.3	INSTALACION HIDROSANITARIA				
REGSAN-01	REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 cm HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENT. CON MORTERO CEM - ARENA PROP. 1:5 APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTIRO CEM - ARENA PROP. 1:5 Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 32 x 32 x 3 mm, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm² DE 10 cm DE PERALTE Y MEDIA CAÑA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CONEX. DE LINEAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	3 00	\$1,221.35	\$3,664.05
REGHID-01	REGISTRO DE DERIVACION HIDRAULICA DE 60X40CM HASTA 80CM DE PROFUNDIDAD DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENT. CON MORTERO CEM - ARENA PROP. 1:5 APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA PROP. 1:5 Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 32 x 32 x 3 mm, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	3 00	\$1,072.29	\$3,216.87
DERHID-01	DERIVACION HIDRAULICA CON PIEZAS DE COBRE Y LLAVES DE COMPUESTA DE BRONCE DE 19MM, INCLUYE CORTES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2 00	\$689.08	\$1,378.16
TUBPVC-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO NORMA DE 6" PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE EXCAVACION TENDIDO Y NIVELADO DE TUBO, RE LLENOS Y COMPACTACION PISON DE MANO.	M	55.66	\$165.33	\$9,202.77
SH-01	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE 13MM Y 19MM INCLUYE: RANURAS, RESANES, TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE SEGÚN PROYECTO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	2 00	\$993.24	\$1,986.48
				SUBTOTAL	\$19,447.83

OPERACION EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADMS
 EL IMPORTE CUMULATIVO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES FUENTE DE ALIENO A CUALQUIER PAIS O INSTITUCION QUE PROHIBA EL USO PARA Fines Distintos a los establecidos en el Programa
 ESTADISTICA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

C1.21.4



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA




Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
CAB UTP 6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6, A PARTIR DE CENTRO DE DATOS, CAMBIO DE CABLE A LINEA DE UNA SOLA PIEZA SEGÚN ADIFACIONES DE DUCTOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	130.08	\$32.93	\$4,283.53
SUBTOTAL					\$4,283.53
C1.22	AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA				
C1.22.1	HERRERIA Y CANCELERIA				
RLJPRO-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO SOLIDO 13 MM. CONFORME A DISEÑO EN PUERTAS Y CANCELERÍA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TUBO A CADA 15 CM. DE SEPARACIÓN EFECTIVA, SOLDADURA, BASTIDOR PARA ANCLAJE Y SOPORTERÍA, SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE, NIVELACIÓN, PLOMO, RESANOS, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDÁLICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.93	\$404.25	\$20,184.20
SUBTOTAL					\$20,184.20
C1.23	AMPLIACION DE EDIFICIO, OBRA EXTERIOR				
DEM 05	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 12CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARRIO DE ESCOMBRO A ESTACION DE 50MTS DENTRO DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	86.24	\$43.94	\$3,789.39
ACA 01	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICION Y ESCOMBRO DE TODO TIPO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL P.U.O.T.	M3	503.10	\$116.83	\$58,777.17
BASH-01	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA (P.V.S.M.COMPRENDIDO ENTRE 1850 A 1950KG/CM3, NO TEZONTLES, V.R.S. DE 100%), INCLUYE EXTRACCION DE LOS MATERIALES, REGALIAS DE BANCO, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA PRUEBA A CADA 200M3), P.U.O.T.	M3	21.65	\$255.53	\$5,532.22
SUBTOTAL					\$68,098.78
C2	AMPLIACION DE EDIFICIO, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA				
C2.1	PLANTA ALTA				
C2.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTITECHO O SIMILAR DE 2 1/2" DE ESPESOR EN LA CRESTA PARA CUBIERTA DE EDIFICIO, INCLUYE FLETES, PIEZAS ESPECIALES, TODOS LOS HERRAJES, CIMBRAS, FALDONES, REMATES, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.21	\$1,155.28	\$56,851.33
MULTY-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTITECHO O SIMILAR DE 2 1/2" DE ESPESOR EN LA CRESTA PARA CUBIERTA DE EDIFICIO, INCLUYE FLETES, PIEZAS ESPECIALES, TODOS LOS HERRAJES, CIMBRAS, FALDONES, REMATES, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.21	\$1,155.28	\$56,851.33
SUBTOTAL					\$56,851.33
C2.1.2	PLANTA ALTA				
CAST 01	CASILLERO DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 12X20CM ARMAIDO CON VARILLAS # 3 F'y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	M3	15.32	\$192.80	\$2,953.70
CAN-01	CANAL DE ANCLAJE CON LAMINA CALIBRE 12 EN DOBLEZ "U" DE 2.5X12X2.5CMS, SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE JUNTA DE FEXPAN DE FESTER DE 12CMS DE ANCHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M	31.70	\$377.91	\$11,979.75

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS
 EL INSTRUMENTO FINANCIADO EN EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE CUMPLE CON EL CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2011
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
CAD-02	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	46.34	\$182.00	\$8,433.88
SUBTOTAL					\$23,367.32
C2.1.3	ACABADOS				
PISSAN 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRULLCOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASFENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1-5, INCLUYE: JUNTA 3MM, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	M2	5.75	\$229.41	\$1,319.11
PINISM-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	43.93	\$72.32	\$3,177.02
SUBTOTAL					\$4,496.14
C2.2	AMPLIACION DE EDIFICIO, INSTALACIONES INSTALACION HIDROSANITARIA				
SH-01	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE 13MM Y 19MM INCLUYE: RANURAS, RESANES, TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE SEGÚN PROYECTO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SAL	1.00	\$993.24	\$993.24
SUBTOTAL					\$993.24
C2.3	AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA HERRERIA Y CANCELERIA				
C2.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR Y PANELES DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	3.48	\$1,377.83	\$4,794.85
CANALUM 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	5.72	\$1,255.96	\$7,184.09
CANALUM 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PLSADO, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	7.15	\$1,688.11	\$12,069.99
CANALUM 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES DE ABATIMIENTO Y CIERRE AUTOMATICO PARA PUERTA DE ALUMINIO PESADA, INCLUYE BISAGRA DE PISO Y DOS BARRAS DE ALUMINIO PARA GOLPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	M2	2.00	\$6,347.31	\$12,694.62
HERRPALUM 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE Pvc LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.39	\$472.42	\$656.66
PIBSVIR 01					

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS AL DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, DEBIDA MENCIONADO EL LUGAR PARA FINES INSTITUCIONALES Y ESTABLECIMIENTO EN EL PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA




Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala


ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	
SUBTOTAL					\$37,400.21	
D. EDIFICIO "E"						
CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL-1						
D1	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	622.18	\$51.11	\$31,799.62	
ESTVIG-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACRO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	M2	6.64	\$639.47	\$4,246.08	
LOSAC-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	Ml	15.45	\$856.11	\$13,276.90	
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOTALADORANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..	Ml	6.82	\$1,288.50	\$8,787.57	
LCHPOLI-01					SUBTOTAL	\$58,060.18
D2						
CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL-2						
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	112.40	\$51.11	\$5,744.76	
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M	1.35	\$856.11	\$1,155.75	
					SUBTOTAL	\$6,900.52
CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL-3						

COSENTE
 EL INMUEBLE CUMPLIENDO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO CON CUMPLIMIENTO A LOS
 REQUISITOS PUBLICOS OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ATENCION DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCIO 2015
 PROGRAMA FONDIS
 LEY 3015
 OPE CARO
 ESTE PROGRAM ES PUBLICO, AJENO A TODO
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDA SU USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
 Localidad: Tlaxcala

ANEXO 2. VOLUMENES ADICIONALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	102.40	\$51.11	\$5,231.66
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	MI	0.06	\$856.11	\$51.37
SUBTOTAL					\$5,285.03
D4	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -4				
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	89.68	\$51.11	\$4,583.54
SUBTOTAL					\$4,583.55
D5	CONSTRUCCION DE RAMPA PRINCIPAL -5				
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	197.27	\$51.11	\$10,082.47
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		4.41	\$856.11	\$3,775.45
TECHPOLI-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTO UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLAJES A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIAS AUTOTALORANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDANIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..		0.72	\$1,288.50	\$927.72
SUBTOTAL					\$14,785.63
SUBTOTAL					\$1,316,806.50
IVA					\$210,689.04
TOTAL					\$1,527,495.54

BREVETADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONJUNTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS DE INGRESOS FEDERALES (MERCADOS A TRAVES DEL PRONAFAMA FORMADA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISCAL 2015)
 ESTE IMPORTE FUE CUBIERTO ADIENDO CUALQUIER MANTENIMIENTO QUE SEA NECESARIO EL TIPO PARA PUNOS BUSCADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PRONAFAMA PARA LA REALIZACION DE RECURSOS FEDERALES PARA LA REALIZACION DE RECURSOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala
Localidad: Tlaxcala

ANEXO 3. VOLUMENES EXTRAORDINARIOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
BACKBONE	CONSTRUCCION DE BACKBONE PARA RED DE DATOS Y TELEFONIA, CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE ELABORACION DE CUERDAS Y CORTE DE TUBOS), DESDE EL SITE DE DESCARGA Y EN EXTERIORES, CHAROLA TIPO REJA 10X66 Y 15X66 CON ACCESORIOS PARA CAMBIOS DE DIRECCION Y DESCARGAS DE LINEA EN INTERIORES, REGISTROS METALICOS DE SOBREPONER TIPO NEMA PARA EXTERIOR IP66: 1 DE 40X50, 4 DE 30X30 Y 1 DE 25X20, ACCESORIOS DE FIJACION, SUMINISTRO, CONEXION Y PROGRAMACION DE SWITCH 48 PUERTOS CON PANEL DE PARCHEO Y RACKS, PROGRAMACION DE LINEAS ADICIONALES EN EL SITE.	ML	1.33	\$427.27	\$568.27
CABLTELEF	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE CABLE TELEFONICO EXTEL 6PAR, A PARTIR DE CONMUTADOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1070.22	\$19.32	\$20,676.65
SALDAT	SALIDA PARA DATOS CON JACK R45 KEYSTONE CATEGORIA 6 CONFIGURACION A/B, INCLUYE DUCTO DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19MM O CANALETA DE PLASTICO 19MM, CONEXIÓN DE JACK A CABLE Y CONFIGURACION EN SITE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	43.00	\$271.64	\$11,680.52
SALTEL	SALIDA TELEFONICA, INCLUYE CABLE SCREB 30 PAR, PUERTO DE CONEXION RJ45 CATEGORIA SE UNIVERSAL, CONEXION A CONMUTADOR, TENDIDO DE CALE EN BACKBONE.	SAL	29.00	\$247.87	\$7,188.23
LUMEXTSOL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED SOLAR 30 W, MODELO SUBURBANO PARA EXTERIORES, INCLUYE FIJACIÓN A ESTRUCTURA, MURO O POSTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	9.00	\$14,293.73	\$128,643.57
ALUMB	SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBO GALVANIZADO P.D.13 Y 19MM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 CON FORRO BLANCO O GRIS CLARO, REGISTRO Y CHALUPA DE APAGADOR GALVANIZADOS, CODOS, COPLES TIPO AMERICANO, MONITOR Y CONTRATUERCA, DEMOLICIONES, RESANES NECESARIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	90.00	\$637.39	\$57,365.10
FIRMESIMB	FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE TERMINADO PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA.	M2	392.09	\$147.13	\$57,688.20
EXCAVMANU	EXCAVACION DE CEPAS CON MEDIOS MANUALES EN TERRENO ARDIFIOLÓGICAS	M3	100.76	\$84.09	\$8,472.91
BACKBONE	CONSTRUCCION DE BACKBONE PARA RED DE DATOS Y TELEFONIA, CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE ELABORACION DE CUERDAS Y CORTE DE TUBOS), DESDE EL SITE DE DESCARGA Y EN EXTERIORES, CHAROLA TIPO REJA 10X66 Y 15X66 CON ACCESORIOS PARA CAMBIOS DE DIRECCION Y DESCARGAS DE LINEA EN INTERIORES, REGISTROS METALICOS DE SOBREPONER TIPO NEMA PARA EXTERIOR IP66: 1 DE 40X50, 4 DE 30X30 Y 1 DE 25X20, ACCESORIOS DE FIJACION, SUMINISTRO, CONEXION Y PROGRAMACION DE SWITCH 48 PUERTOS CON PANEL DE PARCHEO Y RACKS, PROGRAMACION DE LINEAS ADICIONALES EN EL SITE.	M	139.66	\$427.27	\$59,672.53

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015 PROGRAMA FONOS
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

ANEXO 3. VOLUMENES EXTRAORDINARIOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
DUROKTAP	FABRICACION Y MONTAJE DE CERRAMIENTOS Y TIMPANOS A BASE DE UNA CARA DE DUROK, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA CON PUA O TORNILLO, TERMINADO UNA CARA CON PINTURA VINILICA, ANDAMIOS PARA TRABAJAR A 6MTS DE ALTURA.	M2	125.57	\$387.88	\$48,706.09
MAMPDMF	FABRICACION E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA A BASE DE ESTRUCTURA DE FIJACION DE POSTES DE PERFIL AR25MM CALIBRE 18, CUERPO DE MDF16MM LAMINADO DE FORMICA Y REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO	M2	30.23	\$731.56	\$22,115.06
				SUBTOTAL	\$422,777.13
				SUB-TOTAL	\$422,777.13
				16% DE IVA	\$67,644.34
				TOTAL	\$490,421.47

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADS
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
DECLARACIONES DE CUBIERTO CON CARGO A LOS
DEL PROGRAMA FONDI PARA LA ACCESIBILIDAD A TRAVES
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
POR OCASION DE PUBLICO BIENIO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
"PLAN PARA LA REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

ANEXO 4

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADYS
EL IMPORTE (CONJUNTO) EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA FOMENTO EL USO PARA FINES JUSTOS A LAS ESTACIONES EN EL PROGRAMA
ESTA GUINA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtulcoq, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO PARA LAS PERSONAS ACCESIBILIDAD CON FOADIS)
 PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD
 CONSTRUCCION Y ADAPTACION DE LAS
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS
 OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: Pf/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: Pf/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: Pf/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION No.
 FINQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)X(D)
			DE ESTA ESTIMACION	UBICACION		
	AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES Y SERVICIOS A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL					
MULT-01	DEDUCTIVA MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIBADO, COLOR MARANHA RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	-2.10	EDIFICIO B PLANTA BAJA	296.38	-622.40
CAS-01	CASTILLO DE CONCRETO FC=250KGCM2 12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KCCM2 ESTRIBOS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	-1.50	EDIFICIO B PLANTA BAJA	192.80	-289.20
APLA-01	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2 B A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	-4.82	EDIFICIO B PLANTA BAJA	101.59	-489.86
MULT-01	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIBADO, COLOR MARANHA RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	-9.44	EDIFICIO B PLANTA ALTA	296.38	-2797.83
CAS-01	CASTILLO DE CONCRETO FC=250KGCM2 12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KCCM2 ESTRIBOS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	-7.30	EDIFICIO B PLANTA ALTA	192.80	-1407.44
CAD-02	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250KGCM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KCCM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	M	-8.78	EDIFICIO B PLANTA ALTA	182.00	-1597.96
CAD-01	CADENA DE CONCRETO FC=250KGCM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KCCM2 ESTRIBOS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	M	-8.78	EDIFICIO B PLANTA ALTA	185.51	-1628.78
APLA-01	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2 B A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	-25.93	EDIFICIO B PLANTA ALTA	101.59	-2634.23
PIVINI-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	-4.81	EDIFICIO B PLANTA BAJA	55.87	-267.77
PIVINI-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	-5.93	EDIFICIO B PLANTA ALTA	55.87	-1443.52
ESCAR-01	ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL PARA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE INCLUYE, INCORPORACION DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PYSM, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA PRUEBA A CADA 500M2)	M2	-0.87	C123 AMPLIACION DE EDIFICIO, OBRA EXTERIOR	16.58	-77.43

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPUESTO (CONTRIBUCION) EN EL PRESENTE
 IMPUESTO QUE EXISTE EN LA CARGA A LOS
 RECIPIENTES DEL BIENIO FEDERAL, POR INTERMEDIOS ATRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON UNA CAPACIDAD EJERCICIO 2015
 EN ESTE PROGRAMA DE PUBLICO, AGENCIA CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

ELABORO CONTRATO
 ING. ANA PATRICIA BURRAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION
 ARQ. DENISE COTA HUJUES

REVISADO POR
 ARO DENISE GOTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECDUVI

CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtulco, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO PARA LAS PERSONAS ACCESIBILES CON (FOADIS)
 PROGRAMA DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE LAS
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO, MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: Pf/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: Pf/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: Pf/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION No.
 FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)X(D)
		U			
BASH-01	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA (P.V.S.M) COMPENDIDO ENTRE 1850 A 1900KG/C.M3. NO TEZONTLES, V.R.S. DE 100%, INCLUYE EXTRACCION DE LOS MATERIALES, REGALIAS DE BANCO, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA PRUEBA A CADA 200M3). P.U.O.T.	M3	-0.40	255.53	-117.54
PISC-ARM-01	PISO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, F'c=250KG/C.M2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA REFORZADO CON MALLA ELECTROSDADADA 10-10X10-10, ACABADO PULIDO O ESCOBILLADO. LOSAS CON LADO MAYOR HASTA 3.00MTS, INCLUYE JUNTA DE CONTROL SIKADUR-51SL, 3MMX30CM EN CUADROS DE 3.60MTSX3.60MTS, CIMBRA EN FRONTERAS, AFINE DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	-4.87	420.44	-1,983.45
PISCER-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO PISCER, VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS, DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO, INCLUYE: JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	-2.31	446.50	-1,031.42
REJPO-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE PROTECCION A BASE DE CUADRO SOLIDO 13 MM CONFORME A DISEÑO EN PUERTAS Y CANCELERIA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TUBO A CADA 19 CM DE SEPARACION EFECTIVA, SOLDADURA, BASTIDOR PARA ANCLAJE Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE, NIVELACION, PLOMO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMMER ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M2	-1.83	404.25	-739.78
EXCAV-01	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL UTILIZABLE	M3	-1.93	48.34	-93.30
CONC-CIM-250	CONCRETO F'c=250KG/C.M2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR CURADO MANUALES	M3	-2.03	1840.05	-3,735.30
ACRE-CIM-4	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4, Fy=4200KG/C.M2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	M3	-28.28	20.77	-587.36
ESTVG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M3	-53.96	51.11	-2,757.90
LOSAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/C.M2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION P.U.O.T.	M2	-2.41	639.47	-1,541.12
PINESM-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE APLICACION CON PISTOLA DE COMPRESION, SOLVENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECCION	M2	-17.42	73.69	-938.31

DECLARACION
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL PRESENTE
 EJERCICIO 2015 DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA
 EJECUCION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
 ESTE TRABAJO FUE REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

ELABORO CONTRATISTA
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTEMENTE

CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO

5 de Mayo 100-3, Ixtitlico, Tlaxcala
BERM760430A12

FONDO PARA LAS PERSONAS ACCESIBILIDAD CON (FOADIS)
PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
SOCIAL, EN Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: ARO, MIGUEL BENITEZ RIVERA

ESTIMACION No.

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/B/15

FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)(D)
MU-01	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	-24.43		296.38	-7,240.56
CAST-01	CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	-7.01		182.80	-1,351.53
CAD-02	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	-1.70		182.00	-309.40
PISCER-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS, DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO, INCLUYE JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	-5.94		448.50	-2,652.21
PINESM-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	-1.10		72.32	-79.55
PERS-VER-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	-2.19		472.42	-1,034.80
MU-01	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	-24.43		296.38	-7,240.56
CAST-01	CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	-9.11		182.80	-1,758.41
CAD-02	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	-1.70		182.00	-309.40
PISCER-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS, DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO, INCLUYE JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	-5.94		448.50	-2,652.21
PINESM-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	-1.10		72.32	-79.55
PERS-VER-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	-2.19		472.42	-1,034.80

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LA AJUDA A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

ELABORO CONTRATISTA
ING. ANA MARIA HIDALGO MORA MUNIVE
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION
ARO DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA ARQUITECTO
5 de Mayo 100-3, Ixtuico, Tlaxcala
BERM760430A12

FONDO DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD CON FOADIS)
PROGRAMA: AMPLIACION Y ADAPTACION DE LAS INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA GESTION DE OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL, TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE Tlaxcala, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION No.

FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)X(D)
WC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC TANQUE BAJO DE 8 LT. AMERICAN STANDARD MOD. HABITAT ELONGADO COLOR BLANCO GRADO DE CALIDAD A NOM-1740. INCLUYE ASIENTO CON TAPA, ANCLAJE, HERRAJES DE BRONCE CON MANUA, VALVULA ANGULAR, MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE, JUNTA PROHEL, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	-1.00		2866.92	-2.866.92
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIAMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACION AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD. INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	-10.00		1439.64	-14.396.40
LUM-MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 28 WATTS 120 V., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	-10.00		414.65	-4.146.50
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUILALICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	-0.80		856.11	-684.89
PERS- PLEG	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DE PVC, PLEGADIZA DE 4" BLANCA, INCLUYE RIEL SUPERIOR, ACCESORIOS DE FIJACION, SEPARACION DE PISO MAXIMA 15CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.		-2.84		478.04	-1.357.63
PISQVAE X-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCHIBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		-11.20		550.49	-6.165.49
LUMEXT SOL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED SOLAR 30W, MODELO SUBURBANO PARA EXTERIORES, INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA, MURO O POSTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA		-1.00		14293.73	-14.293.73
LUM-MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 20 WATTS 120 V., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		-2.00		414.65	-829.30
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIAMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACION AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD. INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.		-4.00		1439.64	-5.758.56

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE Y CONSIGNACION EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUENTADO CON LA OBLIGA LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO O CADA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUERZALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

ELABORO CONTRATISTA
ING. ANA MARIA HILDA DURAN MONTE
SUPERINTENDENTE

REVISOR
ARQ. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUM

CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA ARQUITECTO
5 de Mayo 100-3, Ixtulco, Tlaxcala
BERM760430A12

FONDO DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD (FOADIS)
PROGRAMA DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD (FOADIS)
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE LAS INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION No.

FINQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C) X (D)
				UBICACION		
MONTEN-01	MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIADO, COLOR MONTEN-NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASEANTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	-299.20	EDIFICIO E PLANTA ALTA	50.73	-13,659.52
SAL-02	SALIDA PARA CONTACTO CON TUBO GALVANIZADO P D 13 Y 19MM, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 CON FOPRO BLANCO O GRIS CLARO, REGISTRO GALVANIZADO, CODOS SAL-ELE. COPLES TIPO AMERICANO, MONITOR Y CONTRATUERCA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO (O TIPO LINEA MODUS O SIMILAR) CON TAPA, TORNILLERIA, DEMOLICIONES, RESANES NECESARIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	-1.00	EDIFICIO E PLANTA ALTA	992.21	-992.21
LUM-MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 28 WATTS 120 V., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	-2.00	EDIFICIO E PLANTA ALTA	414.65	-829.30
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIAMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACION AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD, INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	-4.00	EDIFICIO E PLANTA ALTA	1439.84	-5,759.50
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALCO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.		-16.72	EDIFICIO E PLANTA ALTA	13.33	-222.86
TROVA-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROYICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL PARA SU CORRECTA COLOCACION.		-5.00	EDIFICIO E PLANTA ALTA	80.08	-400.40
ADITIVO						
CANALU M-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE PANELART DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10.81	EDIFICIO B PLANTA BAJA Y ALTA	1377.83	14,864.34
CANALU M-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	5.44	EDIFICIO B PLANTA BAJA Y ALTA	1255.96	6,832.42

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL BUDGETO COMPLETADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FUE ASIGNADO CON CARRO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.
ESTE PROGRAMA LE PERMITE AGENCIA CUALQUIER FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

REVISED
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECDU/VI

CUERPO DE LA ESTIMACION

FONDO DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD (FOADIS)
 PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADAPTACION DE LA ATENCION EN LA GESTION DE LA ASISTENCIA INTEGRAL EN TLAIXCALA, TLAXCALA
 OBRAS/SERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA ATENCION EN LA GESTION DE LA ASISTENCIA INTEGRAL EN TLAIXCALA, TLAXCALA
 UBICACION: TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION No.
 FINIQUITO

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtulco, Tlaxcala
 BERM760430A12

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)X(D)
			U	ESTIMACION		
CANALU M-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PESADO, FLADA CON TAGUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0.55		1688.11	928.46
PINTINI-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILACRILICA CONEX VINIMEX O SIMILAR EN MUEBROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, BELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	352.78		55.67	19.639.26
PISAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, INCLUYE: JUNTA 3MM CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	2.77		229.41	635.47
LOSAG-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSAGERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTONONES Y RELIEVES, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRANA EXPUESTA, FILETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO, TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	6.75		639.47	4.316.42
TECHPO LH-01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1.12", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESANO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.80MTS DE DISTANCIA CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON PIJAS AUTOLADRANTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.		11.40		1288.50	14.688.90
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.		87.61		856.11	75.003.80
REJPRO-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE PROTECCION A BASE DE CUADRADO SOLIDO 13 MM CONFORME A DISEÑO EN PUERTAS Y CANCELERIA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TUBO A CADA 15 CM DE SEPARACION EFECTIVA, SOLDADURA, BASTIDOR PARA ANCLAJE Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE, NIVELACION, PLOME, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	4.39		404.25	1.774.66
PERS-VER-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA NECESARIA, CORRECTA EJECUCION.	M2	63		472.42	3.132.14
PERS-VER-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.77		472.42	4.710.03

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE ESTIMADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

ELABORO CONTRATISTA
 ING. ANA MARIA WILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE

REVISADO POR
 ARO DENISSE FOTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

CUERPO DE LA ESTIMACION

FONDO PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD (FOADIS)
 PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD (FOADIS)
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE LAS
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA GESTION DE
 OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO, MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: P/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOADIS/130/B/15

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtulco, Tlaxcala
 BERM760430A12

ESTIMACION No.
 FINQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C) X (D)
ESTVIG-01	SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	516.84		51.11	26,415.89
PLA-01	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC. 100KG/GCM2 DE 6CM DE ESPESOR COMO MINIMO INCLUYE CIMBRADO Y	M2	2.58		103.25	266.39
CIMB-CIM-01	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE DESCIMBRADO	M2	3.13		152.03	475.85
ACRE-CIM-3	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 Fy=42000KGCM2 INCLUYE, SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	KG	0.572		21.28	589.88
CAD-01	CADENA DE CONCRETO FC=2500KGCM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Fy=42000KGCM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	0.21		185.51	38.95
APLA-01	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA PROPORCION 1:2:6 A BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	2.36		101.59	239.75
PISAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE JUNTA 3MM CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	M2	0.78		229.41	178.84
AZUL-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLORES MARRAKESH Y/O CASABLANCA 20 x 30 cm O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	0.30		345.80	103.74
PINVIN-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLEX VINIEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	M2	6.89		55.87	383.57
PLAFM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 60X60CM, MODELO AUSTRAL O SIMILAR, INCLUYE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	7.17		474.77	3,404.10
CANALU M-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CANALU 2", FIJADA CON TORNILLOS Y TORNILLOS CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	0.27		1377.83	372.01

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS
 EL ELEMENTO CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIENDO CON CAMBIO A LAS REFORMAS MUNICIPALES FEDERALES OTORGADAS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONIA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

ELABORO CONTRATISTA
 ING. ANA MARIA RIVERA DURAN MUNIVE SUPERINTENDENTE

CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA
HM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtitlico, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS LA ACCESIBILIDAD CON FOADIS)
PROGRAMA: AMPLIACION Y ADAPTACION DE LAS DE CONSTRUCCION, PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA GESTION DE OBRAS/SERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ASISTENCIA SOCIAL, A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, EN Tlaxcala, Tlaxcala.
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION No.

FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)X(D)
CANALU-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FIADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. CORRECTO	M2	0.16		1255.96	200.95
CANALU-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PESADO, FIADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0.23		1688.11	388.27
MULTI-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTITECHO O SIMILAR DE 2 1/2" DE ESPESOR EN LA CRESTA PARA CUBIERTA DE EDIFICIO, INCLUYE FLETES, PIEZAS ESPECIALES, TODOS LOS HERRAJES, CIMBRERAS, FALDONES, REMATES, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	11.77		1155.28	13,597.85
PINESM-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE APLICACION CON PISTOLA DE COMPRESION, SOLVENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.93		73.68	3,752.52
CAD-01	CADENA DE CONCRETO FC=250KGCM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KGCM2, ESTRIOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	M	0.21		185.51	38.98
APLA-01	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, AGARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		2.36		101.59	239.75
PISSAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC, MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE JUNTA 3MM, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.		0.43		229.41	98.65
AZUL-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC, MODELO MARRUECOS COLORES MARRAKESH Y JO CASABLANCA 20 x 30 cm, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.		0.30		345.80	103.74
PINVINI-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CAJAFITEO DE GREITAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES	M2	6.89		55.67	383.57
PLAFM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 60X60CM, MODELO AUSTRAL O SIMILAR, INCLUYE COLANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.17		474.77	3,404.10

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS
 EL PRESENTE INSTRUMENTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE COBERTO CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEBA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

ELABORO CONTRATISTA

 ING ANA MARIA MILIA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE

REVISOR Y AUTORIZADO

 ARQ DENISSE FOTA HUGUELS
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

REVISO Y AUTORIZACION
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CUERPO DE LA ESTIMACION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA


MIGUEL BENITEZ RIVERA ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtulca, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO PARA LAS PERSONAS CON ACCESIBILIDAD (FOADIS)
 PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD PARA LA ATENCION Y ADAPTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAIXCALA, TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAIXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION NO.
 FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMENES DE ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO (D)	IMPORTE (C)X(D)
				UBICACION		
CANALU M-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CANALU 2", FIADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR Y PANELART DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0.27	EDIFICIO E PLANTA ALTA	1377.83	372.01
CANALU M-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CANALU 2", FIADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0.19	EDIFICIO E PLANTA ALTA	1255.96	200.95
CANALU M-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CANALU 3" PESADO, FIADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0.23	EDIFICIO E PLANTA ALTA	1688.11	388.27
MAMPX-01	FABRICACION E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA A BASE DE ESTRUCTURA DE FIJACION DE POSTES DE PERIL AR25MM CALIBRE 18, CUERPO DE MDF-16MM LAMINADO DE FORMICA Y REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.84	EDIFICIO A Y B	731.56	4272.31
PISGVAE X-01	PISO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 20X20CM, ACABADO GRAVA EXPUESTA, INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.	M2	2.49	EDIFICIO E	550.48	1370.72
					SUBTOTAL DE ESTA HOJA	74,142.69
					SUBTOTAL ACUMULADO	74,142.69
					TOTAL DE ESTIMACION	74,142.69

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPROBADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LANGUAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y HERRAJES STANDARD PARA LA COLOCACION DE LAS PUERTAS Y PUERTAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PUNTO PARA EL PUNTO O BIEN A CUALQUIER PARTIR DEL PUNTO LA CUAL SE HUBIERA HECHO EN EL FIN DE LAS OBRAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

ELABORO: 
 ING. MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO ESTIMACION 5	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
C1.20.3 ALBAÑILERIA								
MU-TE-01			M2					
MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T..	E1	10-13	2.28	1.80	1.00	4.10	4.10	EDIFICIO B
			2.28	2.00	1.00	4.56	4.56	PLANTA BAJA
	F	5-6	2.01	2.10	1.00	4.22	4.22	
		6-7	1.60	2.10	1.00	3.36	3.36	
			5.96	0.78	1.00	4.65	4.65	
			0.20	0.78	-4.00	-0.62	-0.62	
			1.60	0.78	-1.00	-1.25	-1.25	
		7-9	6.04	0.78	1.00	4.71	4.71	
			0.20	0.78	-4.00	-0.62	-0.62	
		9-10	6.05	0.78	1.00	4.72	4.72	
			0.20	0.78	-4.00	-0.62	-0.62	
F1	10-12		1.98	2.30	1.00	4.55	4.55	
F2	10-12		4.33	2.30	1.00	9.96	9.96	
H1	5-6		0.20	2.30	-2.00	-0.92	-0.92	
			3.93	2.30	1.00	9.04	9.04	
			0.20	2.30	-2.00	-0.92	-0.92	
H2	5-6		2.58	2.30	1.00	5.93	5.93	
I1	6-7		4.86	2.30	1.00	11.18	11.18	
			1.20	2.30	-2.00	-5.52	-5.52	
			0.20	2.30	-2.00	-0.92	-0.92	
K	5-6		2.58	2.10	1.00	5.42	5.42	
			0.80	0.30	-1.00	-0.84	-0.84	
			0.20	2.10	-2.00	-0.84	-0.84	
	6-7		3.87	2.10	1.00	8.13	8.13	
			0.80	0.30	-1.00	-0.24	-0.24	
			0.20	2.10	-3.00	-1.26	-1.26	
		7-9	6.04	2.10	1.00	12.68	12.68	
			0.20	2.10	-5.00	-2.10	-2.10	
			0.80	1.32	-1.00	-1.06	-1.06	
	9-10		6.05	2.10	1.00	12.71	12.71	
			0.20	2.10	-6.00	-2.52	-2.52	
			0.80	1.32	-2.00	-2.11	-2.11	
	10-12		6.21	2.10	1.00	13.04	13.04	

OPERADO
ENERGICO 2015
PROGRAMA FOAMS
 PARA OBTENER INFORMACION EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO PARA ENTENDERLO CON CARGO A LOS
 PROYECTOS Y/O REALIZAR OTROGAS A TRAVES
 DE LOS SERVICIOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIEMPRE 40-2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FEDERAL DE DEFENSA
 DEPARTAMENTO DE DEFENSA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15

ESTIMACION: FINQUITO

CONTRATO: PF/FOADIS/130/B/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO	TIPO						
				2.15		2.10	-1.00	-4.52	
				0.20		2.10	-3.00	-1.26	
				0.80		1.32	-1.00	-1.06	
	12-13			1.88		2.10	1.00	3.91	
				0.20		2.10	-2.00	-0.84	
5	F-H			5.69		2.10	1.00	11.95	
	H-K			5.65		2.10	1.00	11.87	
				0.20		2.10	-6.00	-2.52	
6	11-K			2.95		2.30	1.00	6.79	
7	11-K			2.95		2.30	1.00	6.79	
7A	11-K			2.95		2.30	1.00	6.79	
10	E1-F			1.45		1.80	1.00	2.61	
				0.20		1.80	-1.00	-0.36	
	F-F1			2.54		2.10	1.00	5.33	
	11-K			2.60		2.10	1.00	5.46	
12	F2-H			1.60		2.10	1.00	3.36	
				0.20		2.10	-1.00	-0.42	
	H-K			5.65		2.10	1.00	11.87	
				0.20		2.10	-4.00	-1.68	
13	F-H			7.54		2.10	1.00	15.83	
	H-K			5.65		2.10	1.00	11.87	
				0.20		2.10	-7.00	-2.94	
								190.01	
								192.11	
								190.01	
								-2.10	EN CONTRA

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO ATENDIENDO A CUALQUIER
RECURSO QUE SE PRESENTARA EN EL SUPLENTE
PACTADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y EL GOBIERNO FEDERAL
CON RECURSOS FEDERALES
ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO ATENDIENDO A CUALQUIER
RECURSO QUE SE PRESENTARA EN EL SUPLENTE
PACTADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y EL GOBIERNO FEDERAL
CON RECURSOS FEDERALES

REALIZO

ING. ANA MARIA HILERA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

ARQ. DENNIS COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO	TIPO UNIDAD						
5	6A	6B	7A	6.04	6.05	6.21	1.80	1.80	
6				2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	
7				2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	
8				2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	
9				4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	
10				1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
11				2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	
12				3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	
13				5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	



REALIZO
 ING. ANA MARIA HILDA BURKUN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DENISE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SEQUOYUI

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMAS FOADIS

EL IMPORTE ESTIMADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CORRESPONDE CON EL APOYO A LOS RECURSOS PUNTALES FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA LE PERMITE APLICAR A CUALQUIER PUNTO PUNTALES QUE SEAN NECESARIOS EN EL FINES DISTINTOS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA "ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUNTALES FEDERALES".

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: PFFOADI/S130/15
ESTIMACION: FINIQUITO
CONTRATO: PFFOADI/S130/15
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADI/S130IA/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADI/S130BI/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CAST-01	E1	10-13			1.80	2.00	3.60	
CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2					2.00	1.00	2.00	
12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3					2.10	2.00	4.20	EDIFICIO B
FY=4200KC/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE					2.10	2.00	4.20	
CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	F	5-6			0.78	2.00	1.56	
		6-7			0.78	4.00	3.12	PLANTA BAJA
		7-9			0.78	4.00	3.12	
	F1	10-12			2.30	2.00	4.60	
	F2	10-12			2.30	3.00	6.90	
	H1	5-6A			2.30	3.00	6.90	
	H2	5-6			2.30	2.00	4.60	
	I1	6-7			2.30	5.00	11.50	
	K	5-6			2.10	3.00	6.30	
		6-7			2.10	3.00	6.30	
		7-9			2.10	5.00	10.50	
		9-10			2.10	8.00	12.60	
		10-12			2.10	4.00	8.40	
		12-13			2.10	2.00	4.20	
	5	F-H			2.10	4.00	8.40	
		H-K			2.10	3.00	6.30	
	10	E1-F			1.80	1.00	1.80	
		F-F1			2.10	1.00	2.10	
		H-K			1.10	2.00	2.20	
	12	F2-H			2.10	1.00	2.10	
		H-K			2.10	4.00	8.40	
	13	F-H			2.10	3.00	6.30	
		H-K			2.10	4.00	8.40	
							150.60	
					ANTES		152.10	
					AHORA		150.60	
							-1.50	EN CONTRA

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FADIS
 EL IMPORTE (UNIDAD) EN EL PRESENTE
 EN UN MONTO DE CUATRO MIL CINCO CIENTOS
 PESOS Y CINCUENTA PESOS FEDERALMENTE OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONTOY PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMAS PUEDE AFERIR A CUALQUIER
 PARTIDO PUBLICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINEES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FOMENTO
 FEDERALES*

REALIZO

ING. ANA MARIA DE BORDABUEN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DENISE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECOUUI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PFFOADIS/1301/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PFFOADIS/1301/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/1301A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/1301B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
K	5							12 13
	6	6A	6B	7A				
	7							
H1								
H	11							
	H2							
	H3							
F								

OPERADO EJERCICIO 2015

PROGRAMA FOADIS

- EL IMPORTE ASIGNADO EN EL PRESENTE DIJ UNILATÓ FUE CUBIERTO CON CARGOS A LAI-
- RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
- ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el PROGRAMA
- ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUDUCOS FEDERALES

REALIZO *[Signature]* REVISO *[Signature]*
 ING. ANA MARIA HEDA DURAN MUNIVE ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 SUPERINTENDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
APLA-01 APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	E1	10-12	5.16		2.30	2.00	23.74	AMBOS LADOS
		10-13	2.36		2.40	2.00	11.33	AMBOS LADOS
	F	5-6	2.00		2.40	2.00	9.60	AMBOS LADOS
		6-7	3.98		0.93	2.00	7.37	AMBOS LADOS
		5-7	5.96		0.15	1.00	0.89	BOQUILLA
		7-9	6.04		0.93	2.00	11.23	AMBOS LADOS
			6.04		0.15	1.00	0.91	BOQUILLA
		9-10	6.05		0.93	2.00	11.25	AMBOS LADOS
			6.05		0.15	1.00	0.91	BOQUILLA
		10-12	2.30		2.30	2.00	10.58	AMBOS LADOS
F2	10-12	4.48		2.60	2.00	23.30	AMBOS LADOS	
H1	5-6	3.93		2.60	2.00	20.44	AMBOS LADOS	
H2	5-6	2.73		2.60	1.00	7.10	EXTERIOR	
		2.73		0.82	1.00	2.24	INTERIOR	
I1	6-6A	1.68		2.60	1.00	4.37	EXTERIOR	
		1.53		0.82	1.00	1.25	INTERIOR	
	7-7A	1.23		2.60	2.00	6.40	AMBOS LADOS	
K	5-7	5.96		2.40	1.00	14.30	EXTERIOR	
	5-6	1.68		0.82	1.00	1.04	INTERIOR	
	6-7	0.80		0.32	1.00	0.26	INTERIOR	
		1.78		0.62	1.00	1.10	INTERIOR	
		0.80		0.32	1.00	0.26	INTERIOR	
	6B-7	0.59		2.40	1.00	1.42	INTERIOR	
	7-9	6.04		2.40	2.00	28.99	AMBOS LADOS	
		0.80		1.32	-2.00	-2.11	VENTANA	
		0.80		0.15	2.00	0.24	INTERIOR VENTANA	
		1.32		0.15	2.00	0.40	INTERIOR VENTANA	
	8-10	6.05		2.40	2.00	29.04	AMBOS LADOS	
		0.80		1.32	-4.00	-4.22	VENTANA	
		0.80		0.15	4.00	0.48	INTERIOR VENTANA	

NUMEROS GENERADORES


OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REALIZO 
 ING. ANA MARIA HILDA BURKAN MIUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 REVISO 
 ARQ. DENISSE GOTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUWI

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO	TIPO						
		10-12		1.32		0.15	4.00	0.79	INTERIOR VENTANA
				4.26		2.40	2.00	20.45	AMBOS LADOS
				0.80		1.32	-2.00	-2.11	VENTANA
				0.80		0.15	2.00	0.24	INTERIOR VENTANA
				1.32		0.15	2.00	0.40	INTERIOR VENTANA
				2.40		0.15	1.00	0.36	BOQUILLA
		12-13		1.86		2.40	2.00	8.93	AMBOS LADOS
	5	F-H		5.69		2.60	1.00	14.79	EXTERIOR
				5.69		2.40	1.00	13.66	INTERIOR
		H-K		5.65		2.60	1.00	14.69	EXTERIOR
				1.05		2.40	1.00	2.52	INTERIOR
				4.05		0.62	1.00	2.51	INTERIOR
	6	11-K		3.10		0.82	2.00	5.08	AMBOS LADOS
	6B	11-K		3.10		0.62	1.00	1.92	INTERIOR
				3.10		2.60	1.00	8.06	EXTERIOR
	7A	11-K		3.10		2.60	2.00	16.12	AMBOS LADOS
	10	E1-F		1.60		2.10	1.00	3.36	EXTERIOR
				1.45		2.10	1.00	3.05	INTERIOR
		F-F1		2.94		2.40	1.00	7.06	EXTERIOR
				2.79		2.40	1.00	6.70	INTERIOR
		11-K		3.00		2.40	2.00	14.40	AMBOS LADOS
	12	F2-H		1.60		2.40	1.00	3.84	EXTERIOR
				1.75		2.40	1.00	4.20	INTERIOR
		H-K		5.65		2.40	2.00	27.12	AMBOS LADOS
	13	F-H		7.54		2.60	1.00	19.60	EXTERIOR
				7.54		2.40	1.00	18.10	INTERIOR
		H-K		5.65		2.60	1.00	14.69	EXTERIOR
				5.65		2.40	1.00	13.56	INTERIOR

OPERADO
ERCIJO 2015
PROGRAMA FOADIS
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUMPLIMIENTOS EN EL PRESENTE
 (POR CUMPLIR) FUE CUBIERTO (CON LARGO) A LAS
 REQUISITOS PARA LAS FIDEIAS (ORGANIZACIONES A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, SIENDO A CUALQUIER
 PARTIDAS PUBLICAS QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 PROGRAMAS
 *ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

REALIZO 
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO 
 ARQ. DENISSE COTA HUQUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE TRAMO	TIPO UNIDAD						
EDIFICIO A								
SANITARIOS								
D	2-3		2.76		0.72	1.00	1.99	SANITARIOS EDIFICIO A
E-F	2-3		1.61		0.72	1.00	1.16	
			1.61		2.50	1.00	4.03	
E	3-4		2.30		0.72	1.00	1.66	
F	3-4		3.47		2.50	1.00	8.68	
F	3-3		1.37		2.50	1.00	3.43	
	3-4		2.35		0.72	1.00	1.69	
2	D-F		2.72		0.72	1.00	1.96	
2-3	E-F		0.65		0.72	1.00	0.47	
			0.80		2.50	1.00	2.00	
3	D-F		2.07		0.72	1.00	1.49	
3	E-F		0.87		0.72	1.00	0.63	
			0.87		2.50	1.00	2.18	
4	E-F		0.36		0.72	1.00	0.26	
			0.36		2.55	1.00	0.92	
			1.16		0.34	1.00	0.39	
			1.16		2.32	1.00	2.69	
			0.36		0.72	1.00	0.26	
			0.36		2.55	1.00	0.92	
			1.16		0.15	2.00	0.35	
OPERADO							505.28	
PROGRAMA FOADIS								
EL FONDO DE FOMENTO EN EL PRESENTE								
PROGRAMA FOADIS								
CONTRIBUYE AL BIENestar CON LARGO A LAS								
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES								
DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS								
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.								
ESTE PROYECTO ES PRODUCTIVO A CUALQUIER								
MOMENTO QUE DA PROBLEMA EL USO PARA								
DE LOS CENTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL								
PROGRAMA								
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS								
FEDERALES								
						ANTES	510.10	
						AHORA	505.28	
							-4.82	EN CONTRA

REALIZO

ING. ANA MARIA MILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO


ARQ. DENISE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECOBUVI


UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
5	6A	6B	7A	9	10	12	13	
H1								
H2								
H								
K								
F								

OPERADO
 h apla: 6.55
 PROGRAMAS PERMANENTES
 EL IMPACTO CONCRETADO EN EL PRESENTE
 CON UNIFORME CUMPLIMIENTO POR CARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PATRIMONIO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

REALIZO

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARG. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
C2. PLANTA ALTA								
C2.1 AMPLIACION DE EDIFICIO, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA								
C2.1.2 ALBAÑILERIA								
MU-TE-01								
MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIBADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	F	5-7	5.96	0.57	0.57	1.00	3.40	EDIFICIO B
		7-9	0.20	0.57	0.57	-4.00	-0.46	PLANTA ALTA
		9-10	6.04	0.57	0.57	1.00	3.44	
		10-12	0.20	0.57	0.57	-4.00	-0.46	
		5-6	6.21	0.57	0.57	1.00	3.54	
	G3	5-6	0.20	0.57	0.57	-4.00	-0.46	
		10-13	1.53	1.80	1.80	1.00	2.91	
	H	10-13	0.20	1.80	1.80	-1.00	-0.38	
		5-8	1.89	1.80	1.80	1.00	3.78	
		6-7	0.20	1.80	1.80	-2.00	-0.76	
	H1	5-8	1.53	1.80	1.80	1.00	2.91	
		6-7	0.20	1.80	1.80	-1.00	-0.38	
	K	5-8	2.58	1.70	1.70	1.00	4.39	
		6-7	0.80	0.30	0.30	-1.00	-0.24	
		6-7	0.20	1.70	1.70	-2.00	-0.68	
		7-9	3.87	1.70	1.70	1.00	6.58	
		9-10	0.80	0.30	0.30	-1.00	-0.24	
		6-7	0.20	1.70	1.70	-3.00	-1.02	
		7-9	6.04	1.70	1.70	1.00	10.27	
		9-10	0.80	1.18	1.18	-2.00	-1.89	
		6-7	0.20	1.70	1.70	-6.00	-2.04	
		9-10	6.05	1.70	1.70	1.00	10.29	
		6-7	0.80	1.18	1.18	-2.00	-1.89	

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIDERADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIDO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER DERECHO DE PATENTE, Y NO SE PUEDE REPRODUCIR NI UTILIZAR PARA FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL DE REALIZACION DE RECURSOS PUBLICOS

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA


REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
		10-12	0.20		1.70	-8.00	-2.04	
			6.21		1.70	1.00	10.56	
			0.80		1.18	-2.00	-1.89	
		12-13	0.20		1.70	-8.00	-2.04	
			1.86		1.70	1.00	3.16	
5	F-G1		0.20		1.70	-2.00	-0.68	
			2.98		1.90	1.00	5.86	
			0.20		1.90	-2.00	-0.76	
		G3-K	6.17		1.90	1.00	11.72	
			0.20		1.90	-4.00	-1.52	
6	H1-K		5.14		1.90	1.00	9.77	
			0.20		1.90	-2.00	-0.76	
6B	H1-K		5.14		1.90	1.00	9.77	
			0.20		1.90	-2.00	-0.76	
12	F-G2		3.94		1.90	1.00	7.49	
			0.20		1.90	-2.00	-0.76	
13	H-K		5.85		1.90	1.00	10.74	
			0.20		1.90	-4.00	-1.52	
							102.26	
						ANTES		
						AHORA		
							111.70	
							102.26	
							-9.44	EN CONTRA

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE PROGRAMA FOADIS DE \$111,700.00 QUE CORRESPONDE AL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA DEL EJERCICIO 2015. ESTE IMPORTE SE ASIGNA CON LA CLASIFICACION DE GASTOS DE PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.

REALIZO 
 ING. ANA MARÍA HILDA DURÁN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO 
 ARQ. DENISSE COTA HIGUERES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI


UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
5	6	7	0.96	0.04	0.05	0.21		
6	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
7	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
8	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
9	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
10	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
11	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
12	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		
13	6	7	2.73	0.04	0.05	0.21		



PROGRAMA OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CURSADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO CUMPLIÓ CON LA MISIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LOS ENTES FEDERALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUESTO AJENO A CUALQUIER PARTICIPACIÓN QUE SE PROMIETO EL USO PARA FINES INTRINSECOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REALIZO 
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO 
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CAST-01								
CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	F	5-7			0.57	4.00	2.28	EDIFICIO B
		7-8			0.57	4.00	2.28	PLANTA ALTA
		9-10			0.57	4.00	2.28	
		10-12			0.57	4.00	2.28	
	G2	10-12			1.90	1.00	1.90	
	G3	5-6			1.90	1.00	1.90	
	H	10-13			1.90	2.00	3.80	
	H1	5-6			1.90	2.00	3.80	
		6-7			1.90	2.00	3.80	
	K	5-7			1.70	6.00	10.20	
		7-8			1.70	6.00	10.20	
		9-10			1.70	6.00	10.20	
		10-12			1.70	6.00	10.20	
	12-13			1.70	2.00	3.40		
5	F-G1			1.90	2.00	3.80		
	G3-K			1.90	2.00	3.80		
6	H1-K			1.90	2.00	3.80		
6B	H1-K			1.90	1.00	1.90		
12	F-G2			1.90	2.00	3.80		
13	H-K			1.90	4.00	7.60		
						93.22		
					ANTES	100.52		
					AHORA	93.22		
						-7.30	EN CONTRA	

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPROBADO EN EL PRESENTE
 POR EL PARTIDO QUE CUENTA CON EL CARGO A LAS
 NECESIDADES FEDERALES UTILIZADAS A TRAVES
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MUY BUENO, ATENDO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE HA PODIDO EL USO PARA
 FINES INSTITUCIONALES A LAS ESTACIONES EN EL
 MUNICIPIO DE TLAXCALA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO

[Signature]

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

[Signature]

ARQ. DENISE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCODUVI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
K	5	6	7	9	10	12	13	
			6B					
H	H1'							
	G3							
F	G1							

h K0.57 OPERADO h muro0.57

K0 PROGRAMA FEDADIS EJERCICIO 2015

EL IMPORTE MENCIONADO EN EL PRESENTE DOK UNIDAD, FUE CUBIERTO CON EL ANGA A LAS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA LE PUEDE SERVICIO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FISICOS FEDERALES

00150

REALIZO



ING. ANA MARIA LOPEZ DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO



ARQ. DENISSE COTA HUGUIES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CAD-02 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	F	5-7	5.96			1.00	5.96	EDIFICIO B
		7-9	6.04			1.00	6.04	PLANTA ALTA
		9-10	6.05			1.00	6.05	
		10-12	6.21			1.00	6.21	
	G3	5-6	1.53			2.00	3.06	
	H	10-13	2.06			2.00	4.12	
	H1	5-6	1.53			2.00	3.06	
		6-7	1.53			2.00	3.06	
	K	5-7	5.96			2.00	11.92	
		7-9	6.04			2.00	12.08	
		9-10	6.05			2.00	12.10	
		10-12	6.21			2.00	12.42	
		12-13	1.86			2.00	3.72	
5	F-G1	3.05			2.00	6.10		
	G3-K	6.24			2.00	12.48		
6	H1-K	5.14			2.00	10.28		
6B	H1-K	5.14			2.00	10.28		
12	F-G2	3.94			2.00	7.88		
13	H-K	5.65			2.00	11.30		
						148.12		
					ANTES	156.90		
					AHORA	148.12		
						-8.78	EN CONTRA	

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE FINANCIADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO DE CUMBIENTO CON CARGO A LOS
 SECTORES DE LOS SECTORES FINANCIEROS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO A MENOS CUALQUIER
 PARTICIPACION QUEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

REALIZO 
 REVISO 
 ING. ANA MARIA HILDA OLVERA MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ARQ. DENISSE COTA HULGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PFFOADIS/130A/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PFFOADIS/130B/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

REALIZO *[Signature]*

REVISO *[Signature]*

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA


ARQ. DENISSE COTA HIGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUM

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PEFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PEFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PEFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PEFOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CAD-01 CADENA DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLA DE 3/8" FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS DE 2 @20CMS INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	F	5-7	5.96	1.00		1.00	5.96	EDIFICIO B
		7-9	6.04	1.00		1.00	6.04	PLANTA ALTA
		9-10	6.05	1.00		1.00	6.05	
		10-12	6.21	1.00		1.00	6.21	
	G3	5-8	1.53	2.00		2.00	3.06	
	H	10-13	2.06	2.00		2.00	4.12	
	H1	5-8	1.53	2.00		2.00	3.06	
		6-7	1.53	2.00		2.00	3.06	
	K	5-7	5.96	2.00		2.00	11.92	
		7-9	6.04	2.00		2.00	12.08	
		9-10	6.05	2.00		2.00	12.10	
		10-12	6.21	2.00		2.00	12.42	
		12-13	1.86	2.00		2.00	3.72	
5	F-G1	3.05	2.00		2.00	6.10		
	G3-K	6.24	2.00		2.00	12.48		
6	H1-K	5.14	2.00		2.00	10.28		
6B	H1-K	5.14	2.00		2.00	10.28		
12	F-G2	3.84	2.00		2.00	7.88		
13	H-K	5.65	2.00		2.00	11.30		
							148.12	
						ANTES	156.90	
						AHORA	148.12	
							-8.78	EN CONTRA


OPERADO
 EJERCIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE GASTADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LAS
 RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OBTENIDOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AGENA CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES"

REALIZO 
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTELENDE DE OBRA

REVISO 
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUM

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						



REALIZO

[Signature]
ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

[Signature]
ARG. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONTRATO: PF/FOADIS/130/B/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15


CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
APLA-01	F	5-7	5.98		0.92	2.00	10.97	EDIFICIO B
APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2.6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, AGARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			5.98		0.15	1.00	0.89	PLANTA ALTA BOQUILLA VENTANA
		7-9	6.04		0.92	2.00	11.11	AMBOS LADOS
		9-10	6.04		0.15	1.00	0.91	BOQUILLA VENTANA
			6.05		0.92	2.00	11.13	AMBOS LADOS
			6.05		0.15	1.00	0.91	BOQUILLA VENTANA
		10-12	6.21		0.92	2.00	11.43	AMBOS LADOS
			6.21		0.15	1.00	0.93	BOQUILLA VENTANA
	G3	5-6	1.68		2.40	2.00	8.06	AMBOS LADOS
	H	10-13	2.08		2.40	2.00	9.89	AMBOS LADOS
	H1	5-6	1.53		2.40	1.00	3.67	EXTERIOR
			1.53		0.82	1.00	1.25	INTERIOR
		6-7	1.68		2.40	1.00	4.03	EXTERIOR
			1.68		0.82	1.00	1.38	INTERIOR
	K	5-6	2.48		2.20	1.00	5.48	EXTERIOR
			2.48		0.62	1.00	1.54	INTERIOR
			0.80		0.30	-1.00	-0.24	VENTANA
			0.80		0.15	2.00	0.24	BOQUILLA VENTANA
			0.30		0.15	2.00	0.09	BOQUILLA VENTANA
	6-7		3.87		2.20	1.00	8.51	EXTERIOR
			3.87		0.62	1.00	2.40	INTERIOR
			0.80		0.30	-1.00	-0.24	VENTANA
			0.80		0.15	2.00	0.24	BOQUILLA VENTANA
			0.30		0.15	2.00	0.09	BOQUILLA VENTANA
	7-8		6.04		2.20	2.00	26.58	AMBOS LADOS
			0.80		1.18	-4.00	-3.78	VENTANA
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			1.18		0.15	4.00	0.71	BOQUILLA VENTANA
			6.05		2.20	2.00	26.62	AMBOS LADOS
			0.80		1.18	-4.00	-3.78	VENTANA

REPORTE DE EJECUCION
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE TRANSFERIDO EN EL PRESENTE
 POR EL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSAS Y PROTECCIONES CIVILES A LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA DE FOMENTO ASISTE A CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE SEA PROPIETARIO DEL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

REALIZO



ING. ANA MARIA PADILLA GOURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO




ARQ. DENISE COTA HUÉBES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUMI

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			1.18		0.15	4.00	0.71	BOQUILLA VENTANA
	10-12		6.21		2.20	2.00	27.32	AMBOS LADOS
			0.80		1.18	-4.00	-3.78	VENTANA
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			1.18		0.15	4.00	0.71	BOQUILLA VENTANA
	12-13		1.86		2.20	2.00	8.18	AMBOS LADOS
			3.05		2.20	1.00	6.71	EXTERIOR
	5	F-G1	3.05		2.40	1.00	7.32	INTERIOR
			6.24		2.40	1.00	14.98	EXTERIOR
		G3-K	1.35		2.40	1.00	3.24	INTERIOR
			4.89		0.82	1.00	4.01	INTERIOR
			5.14		0.82	2.00	8.43	AMBOS LADOS
	6	H-K	5.14		2.40	1.00	12.34	EXTERIOR
	6B	H-K	5.14		0.82	1.00	4.21	INTERIOR
			4.09		2.40	1.00	9.82	AMBOS LADOS
	12	F-G2	0.15		2.40	-1.00	-0.36	
	13	H-K	5.65		2.40	2.00	27.12	AMBOS LADOS
							273.40	
						ANTES	299.33	
						AHORA	273.40	
							-25.93	EN CONTRA

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONJUNTO EN EL PRESENTE
 DE LOS CUENTAS DE GUBERNIO CON CARTEA A LOS
 RECURSOS DE LOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, SIENDO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO



ING. ANA MARIA HILDA BORRAN MONIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO




ARQ. DENISSE COTA HUCUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION VI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: PFFOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO
CONTRATO: PFFOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						

NUMEROS GENERADORES



OPERADO POR ...
PROGRAMA FOADIS
EL MINISTERIO DE ...
EL GOBIERNO FEDERAL ...
PROGRAMA ...
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ...

REALIZO

ING. ANA MARIA ...
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

ARQ. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
ESTIMACION 7								
C.1.20.4 ACABADOS								
PINVINI-01								
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ								
E1	10-12		5.16		2.30	1.00	11.87	EXTERIOR
			2.33		2.30	1.00	5.36	INTERIOR
			2.68		2.30	1.00	6.16	INTERIOR
	10-13		2.38		2.40	1.00	5.66	EXTERIOR
			2.21		2.40	1.00	5.30	INTERIOR
F	5-6		2.00		2.40	2.00	9.60	AMBOS LADOS
	6-7		3.98		0.93	2.00	7.37	AMBOS LADOS
	7-9		6.04		0.93	2.00	11.23	AMBOS LADOS
	9-10		6.05		0.93	2.00	11.25	AMBOS LADOS
F1	10-12		2.30		2.60	1.00	5.98	INTERIOR
			2.18		2.60	1.00	5.67	EXTERIOR
F2	10-12		4.48		2.60	2.00	23.30	AMBOS LADOS
H1	5-6		3.93		2.60	2.00	20.44	AMBOS LADOS
H2	5-6		2.73		2.60	1.00	7.10	EXTERIOR
			0.15		2.60	2.00	0.78	BOQUILLA
I1	6-6A		1.68		2.60	1.00	4.37	EXTERIOR
			0.15		2.60	1.00	0.39	BOQUILLA
	7-7A		1.23		2.60	2.00	6.40	AMBOS LADOS
K	5-7		5.96		2.40	1.00	14.30	EXTERIOR
			0.15		0.80	4.00	0.48	BOQUILLA
			0.15		0.30	4.00	0.18	BOQUILLA
	6B-7		0.59		2.40	1.00	1.42	INTERIOR
	7-7A		1.08		2.40	1.00	2.59	INTERIOR
	7-9		6.04		2.40	1.00	14.50	EXTERIOR
			4.81		2.40	1.00	11.54	INTERIOR
			0.80		1.32	-2.00	-2.11	VENTANA

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE FINANCIADO EN EL PRESENTE
 DEPARTAMENTO DE CUERPO CERRA AMBA A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDI PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUERICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES"

REALIZO

[Signature]
 ING. ANA MARIA ALBA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

[Signature]
 ARQ. DENISE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
			0.80		0.15	2.00	0.24	INTERIOR VENTANA
			1.32		0.15	2.00	0.40	INTERIOR VENTANA
	9-10		6.05		2.40	2.00	29.04	AMBOS LADOS
			0.80		1.32	-4.00	-4.22	VENTANA
			0.80		0.15	4.00	0.48	INTERIOR VENTANA
			1.32		0.15	4.00	0.79	INTERIOR VENTANA
	10-12		4.26		2.40	2.00	20.45	AMBOS LADOS
			0.80		1.32	-2.00	-2.11	VENTANA
			0.80		0.15	2.00	0.24	INTERIOR VENTANA
			1.32		0.15	2.00	0.40	INTERIOR VENTANA
			2.40		0.15	1.00	0.38	BOQUILLA
	12-13		1.86		2.40	2.00	8.93	AMBOS LADOS
	5	F-H	5.69		2.60	1.00	14.79	EXTERIOR
			5.69		2.40	1.00	13.66	INTERIOR
		H-K	5.65		2.60	1.00	14.69	EXTERIOR
			1.05		2.40	1.00	2.52	INTERIOR
	6B	I1-K	3.10		2.60	1.00	8.06	EXTERIOR
			0.15		2.60	1.00	0.39	BOQUILLA
	7A	I1-K	3.10		2.60	2.00	16.12	AMBOS LADOS
	10	E1-F	1.60		2.10	1.00	3.36	EXTERIOR
			1.45		2.10	1.00	3.05	INTERIOR
		F-F1	2.94		2.40	1.00	7.06	EXTERIOR
			2.79		2.40	1.00	8.70	INTERIOR
			3.00		2.40	2.00	14.40	AMBOS LADOS
	12	F2-H	1.60		2.60	1.00	4.16	EXTERIOR
			1.75		2.60	1.00	4.55	INTERIOR
		H-K	5.65		2.40	2.00	27.12	AMBOS LADOS
	13	F-H	7.54		2.60	1.00	19.60	EXTERIOR
			7.54		2.40	1.00	18.10	INTERIOR
		H-K	5.65		2.60	1.00	14.69	EXTERIOR


NUMEROS GENERADORES

OPERADO
 EJERCIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
 EXERCICIO FUE CUBIERTO CON EL ARGO A LOS
 RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO 
 REVISO 
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
	10-12	E1-F1	5.65		2.40	1.00	13.56	INTERIOR
		E1-F2	2.18	4.49		1.00	9.79	PLAFON
		E1-F2	6.24	5.64		1.00	35.19	PLAFON
	12-13	F2-K	1.96	7.75		1.00	15.19	PLAFON
	1-1'	A	0.60		0.50	1.00	0.30	EXTERIOR
		A	2.00		0.50	1.00	1.00	EXTERIOR
	1-1'	B-C	1.20		0.50	1.00	0.60	EXTERIOR
		B-C	0.80		0.60	1.00	0.48	EXTERIOR
		B-C	1.86		0.60	1.00	1.12	EXTERIOR
	B	1'-5	10.25		0.60	1.00	6.15	EXTERIOR
	5	B-E1	6.75		0.60	1.00	4.05	EXTERIOR
	12-13	A-C	1.61		0.45	1.00	0.72	EXTERIOR
		A-C	1.61		0.60	1.00	0.97	EXTERIOR
		A-C	1.28		0.45	2.00	1.15	EXTERIOR
	13	A-C	6.70		0.30	1.00	2.01	EXTERIOR
		A-C	7.00		0.30	1.00	2.10	EXTERIOR
		A-C	3.00		0.60	1.00	1.80	EXTERIOR
	L	12-13	10.19		0.60	1.00	6.11	EXTERIOR
	L	6-13	35.27		3.00	2.00	211.62	BARDA
	L	6-13	3.20		3.00	-10.00	-96.00	VACIOS DE BARDA
		perimetro Edif Espejos	42.63		3.00		127.89	
		perimetro Paso servidumbre	25.94		2.50		64.85	
		M2					849.77	
<p>OPERADO</p> <p>EJERCICIO 2015</p> <p>PROGRAMA FOADIS</p> <p>EL IMPORTE COMPARTADO EN EL PRESENTE IMPORTE FUE CUBERTO CON CAMBIO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015</p> <p>ESTE PROGRAMA LE OTORGA AJENIA CUALQUIER PARTICIPACION QUE LE PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</p> <p>"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"</p>								

REALIZO 

REALIZO

ING. ANA MARIA HUIDADURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO 
 ARQ. DENISE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECOUVI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
C2 PLANTA ALTA								
C2.1 AMPLIACION DE EDIFICIO								
C2.1.3 ACABADOS								
PINVINI-01								
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ							
F	5-7		5.96		0.92	2.00	10.97	PLANTA ALTA
	7-9		6.04		0.92	2.00	11.11	AMBOS LADOS
	9-10		6.05		0.92	2.00	11.13	AMBOS LADOS
	10-12		6.21		0.92	2.00	11.43	AMBOS LADOS
G3	5-8		1.68		2.40	2.00	8.06	AMBOS LADOS
H	10-13		2.06		2.40	2.00	8.69	AMBOS LADOS
H1	5-6		1.53		2.40	1.00	3.67	EXTERIOR
			0.15		2.40	1.00	0.36	INTERIOR
	6-7		1.68		2.40	1.00	4.03	EXTERIOR
			0.15		2.40	1.00	0.36	INTERIOR
K	5-8		5.96		2.20	1.00	13.11	EXTERIOR
			0.61		2.20	1.00	1.34	INTERIOR
			0.80		0.30	-2.00	-0.48	VENTANA
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			0.30		0.15	4.00	0.18	BOQUILLA VENTANA
	7-8		6.04		2.20	2.00	26.58	AMBOS LADOS
			0.80		1.18	-4.00	-3.78	VENTANA
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			1.18		0.15	4.00	0.71	BOQUILLA VENTANA
	9-10		6.05		2.20	2.00	26.62	AMBOS LADOS
			0.80		1.18	-4.00	-3.78	VENTANA
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			1.18		0.15	4.00	0.71	BOQUILLA VENTANA
	10-12		6.21		2.20	2.00	27.32	AMBOS LADOS
			0.80		1.18	-4.00	-3.78	VENTANA

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSUMIDO EN EL PRESENTE
 EXCLUYENDO EL CUMPLIMIENTO CON LARGO A LOS
 PROGRAMAS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PATRIMONIO PUBLICO QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
 PROGRAMA
 FEDERAL
 ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO

 REVISO

 ARQ. DENISSE COTA HUÉJUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

ING. ANA MARÍA NILDA DURÁN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONTRATO: PF/FOADIS/130B/15


CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE TRAMO	TIPO UNIDAD						
			0.80		0.15	4.00	0.48	BOQUILLA VENTANA
			1.18		0.15	4.00	0.71	BOQUILLA VENTANA
	12-13		1.86		2.20	2.00	8.18	AMBOS LADOS
5	F-G1		3.05		2.20	1.00	6.71	EXTERIOR
			3.05		2.40	1.00	7.32	INTERIOR
			0.15		2.40	1.00	0.36	BOQUILLA
	G3-K		6.24		2.40	1.00	14.98	EXTERIOR
			1.35		2.40	1.00	3.24	INTERIOR
6B	H1-K		5.14		2.40	1.00	12.34	EXTERIOR
12	F-G2		4.09		2.40	1.00	9.82	EXTERIOR
			4.09		2.20	1.00	9.00	INTERIOR
13	H-K		5.65		2.40	2.00	27.12	AMBOS LADOS
							257.46	
						ANTES	283.39	
						ACTUAL	257.46	
							-25.93	EN CONTRA

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADS
 EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL PRESENTE
 INSTRUMENTO FUE CUMPLIDO CON LA AYUDA DE LAS
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES FUNDADO AJERO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO UNIDA PROMOVIO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS POLITICOS
 FEDERALES

REALIZO 

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO 
 ARQ. DENISE COTA HUQUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION VI

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXC.
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
K	5	6	5.96 hpm 2.20	6.04 hpm 2.20	6.05 hpm 2.20	6.21 hpm 2.20	1.86 hpm 2.20	
			6.24 hpm 2.40	0.61 hpm 2.20	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18
H	5	6	1.38 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	
			6.24 hpm 2.40	0.61 hpm 2.20	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18
G	5	6	1.38 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	
			6.24 hpm 2.40	0.61 hpm 2.20	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18
F	5	6	1.38 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	1.68 hpm 2.40	
			6.24 hpm 2.40	0.61 hpm 2.20	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18	-0.80 hv: 1.18

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL MANEJO DE LOS RECURSOS EN EL PRESENTE EJERCICIO DEBE SER EFICIENTE Y ECONOMICO.
 ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO AJENAR A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINEC DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REVISOR
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

REALIZO
 ING. ANA MARIA HERRERA BURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1063, Tlaxcala
 BERN/604-30A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAIXCALA, TLAIXCALA

UBICACION: TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAIXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			TIPO	UNIDAD					
ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL PARA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA PRUEBA A CADA 500M2).	1-2	A-B		M2	7.32			37.26	
	1-2	A-B			0.95		-1.00	-3.04	
	1-2	B-C			5.85			48.85	
	1-5	C-D			14.01			266.19	
	C	4-5			0.34		-1.00	-0.68	
	1-4	D-E			7.04			85.15	
	3-4	D-F			1.52			4.56	
								438.29	M2
								442.96	Antes
								-4.67	Saldo
									En contra
								438.29	Area de piso
								0.10	Espeor de base
								43.83	Base hidraulica
								44.30	Antes
								-0.47	Saldo
									En contra
									M3

00136

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSUMIDO EN EL PRESENTE
 EJERCICIO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENTO A CUALQUIER
 FAVOR O INTERES PARTICULAR, PROHIBIDA SU REPRODUCCION
 PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA CONSUMIDO CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

REALIZO

 ING. ANA MARIA RILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVIS

 ARQ. DENISE COTA HUGUINI
 RESIDENTE DE OBRA DE LA RECORDU

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1850 A 1950KG/CM3, NO TEZONTLES, V.R.S. DE 100%), INCLUYE EXTRACCION DE LOS MATERIALES, REGALIAS DE BANCO, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA PARA COMPACTACION.	1-2	A-B	M2	5.09	7.32	0.10		3.73	
	1-2	A-B		3.20	0.95	0.10	-1.00	-0.30	
	1-2	B-C		8.35	5.85	0.10		4.88	
	1-5	C-D		19.00	14.01	0.10		26.62	
	C	4-5		0.34	2.00	0.10	-1.00	-0.07	
	1-4	D-E		7.04	12.10	0.10		8.51	
	3-4	D-F		1.52	3.00	0.10		0.46	
								43.83	M3
								44.29	
								-0.46	En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPENDIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPENDIDO CON CARGAS A TRAVES
 DEL FONDO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EN EL
 PROGRAMA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EN EL
 PROGRAMA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA

00135

REALIZO

REVISO

ING. ANA MARÍA FILDOR-CORÁN MUNIPE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. BENISSE COTAHUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION



FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
PISO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, F'c=250KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/10-10, ACABADO PULIDO O ESCOBILLADO, LOSAS CON LADO MAYOR HASTA 3 00MTS, INCLUYE JUNTA DE CONTROL SIKADUR-51SL 3MMX2CM EN CUADROS DE 3 60MTSX3 60MTS, CIMBRA EN	1-2	A-B	5.09	7.32			37.26	
	1-2	A-B	3.20	0.95		-1.00	-3.04	
	1-2	B-C	8.35	5.85			48.85	
	1-5	C-D	19.00	14.01			266.19	
	C	4-5	0.34	2.00		-1.00	-0.68	
	1-4	D-E	7.04	12.10			85.15	
3-4	D-F	1.52	3.00			4.56		
							438.29	M2
						Antes	442.96	
						Saldo	-4.67	En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSOLIDADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LER:
 RECURSOS MUNICIPALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MUY BUENO, AJUSTAR CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE DA PROBLEMA EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

00134

REALIZADO
 ING. ANA MARIA ACOSTA DURAN MUNIVE
 COORDINADORA DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUS
 ARQ. DENISE COTA HUGUE


CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100.3, Tlaxcala, Tlaxcala

MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15
ESTIMACION: FINIQUITO

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA



GENERAL
PATIO DE MANIOBRAS

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CONTINUADA) EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MUELCO, NI ENO A CUALQUIER PARTIDA MUNICIPAL QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES FEDERALES

[Handwritten signature]

00133

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO ARQUITECTO
 ASESORIA 1 de Mayo 1063, Ixtapala, Tlaxcala
 BERN760430ATZ

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PROGRAMA: PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS. DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO. INCLUYE JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA DE CEMENTO MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA P.U.O.T.	5-7A	F-H1	EDIFICIO "B" PLANTA BAJA		M2	7.73	6.36			49.16	
	5-6	H1-H2				0.00	0.00			0.00	
	6-7A	H1-H1				5.10	2.18			11.12	
	F-K	7A-10				11.15	11.75			131.01	
	F1-F2	10-12				2.00	1.15			2.30	
	F2-K	10-12				6.25	7.60			47.50	
										241.09	M2
										243.40	En contra
										-2.31	

00132

OPERABO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMBINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.
 PARTE PROGRAMAR ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTICIPACION QUEA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

REALIZO
 ING. ANA MARICRIDA BURAT MUNEVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DE WISSE COTA HUGO
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 100-3, Ixtiaca, Tlaxcala
 BERM/604-30A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 PROGRAMA: DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 OBRA/SERVICIO: TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE EDIFICIO "B" PLANTA BAJA										
PROTECCION A BASE DE CUADRADO SOLIDO 13	F	6-7			4.11		1.55		6.37	
MM. CONFORME A DISEÑO EN PUERTAS Y	F	7-9			6.10		1.55		9.46	
CANCELERIA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE:	F	9-10			6.10		1.55		9.46	
TUBO A CADA 15 CM. DE SEPARACION	F	10-12			6.05		1.55		9.38	
EFFECTIVA, SOLDADURA, BASTIDOR PARA	K	7A-12			0.86		1.35	4.00	4.64	
ANCLAJE Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE, NIVELACION, PLOMEQ.	BARDA									
	L	4-14		M2	3.20		2.80	5.00	44.80	
									84.11	
							Antes		79.72	
							Saldo		4.39	A favor
EDIFICIO "B" PLANTA ALTA										
	F	9-10		M2	6.05		1.34	1.00	8.11	
	F	10-12								
									8.11	
							Antes		9.94	
							Saldo		-1.83	En contra

00131

PERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 PROGRAMAS PRESENTES EN EL PRESENTE
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL CARGO A LOS
 DOCUMENTOS DE CUBIERTO CON CARGO A TRAVES
 DE LOS INSTITUTOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL EJERCICIO 2015.
 DEL PROGRAMA FONTO PARA LA ACCESIBILIDAD EJERCICIO 2015.
 PRESURAS CON DISCAPACIDAD AJENO A CUALQUIER
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTICIPATIVO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES INSTITUTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA PROXIMA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.
 ESTALUMA FUE REALIZADA

REALIZO

 ING. ANA MARÍA RODRÍGUEZ TORRALBA MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISSE COTAHUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA ACCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1003, Ixtucla, Tlaxcala
 BERN/60430A.12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
D. EDIFICIO "E"									
D8-2 AMPLIACION DE EDIFICIO, CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA									
D8-2.1 CIMENTACION									
EXCAV-01									
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS	1-3	C-G	M3	1.5	1.5	1.77	6	239	Zapatas (ZA-1)
EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN	1	A-B	M3	2.09	0.35	0.66	1	0.48	Trabe de liga (TL-1) / Longitudinales
OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE	1	B-D	M3	3.01	0.35	0.66	1	0.7	Trabe de liga (TL-1) / Longitudinales
AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO DE LA	1	A-B	M3	2.5	0.6	0.81	2	2.43	Zapata corrida (ZC-1)
OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	3	A-B	M3	2.19	0.35	0.66	1	0.51	Trabe de liga (TL-1) / Longitudinales
	3	B-D	M3	3.01	0.35	0.66	1	0.7	Trabe de liga (TL-1) / Longitudinales
	A	1-3	M3	3.6	1.09	0.81	1	3.18	Zapata corrida (ZC-1) Y Trabe de liga
	B	1	M3	0.99	1.03	0.81	1	0.83	Zapata corrida (ZC-1)
	C	1-2	M3	2.62	0.35	0.66	1	0.61	Trabe de liga (TL-1) / Transversales
	D	1-3	M3	3.6	0.35	0.66	1	0.83	Trabe de liga (TL-1) / Transversales
			M3					34.17	TOTAL
								361	Antes
								-1.93	Saldo
									En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CON FINANCIAMIENTO) EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS PROPIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FINIQUITO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PERIÓDICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 FEDERAL
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES*

REALIZO

 ING. ANIBAL MUÑOZ DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00130

REVISO

 ARQ. BENISSE COTA HUGUÉ
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCIÓN

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA


MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 106-1, Ixtacalco, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

A
 B
 C
 D



EDIFICIO E. PB
 EXCAVACION

[Handwritten signature]

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO PUEDE CUANTIFICAR CON CARGO A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE DOCUMENTO ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 FAVOR PUBLICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 CUALQUIER INSTITUCION A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRERA PUEDE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
5 de Mayo 100-A, Ixtliuca, Tlaxcala
BERM760430A12

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CONC-CIM-250	1-3	C-G	0.5	0.5	1.16	6	1.74	Elementos Dedo / Zapatas (ZA-1)
CONCRETO Fc=250KG/CM2	1-3	C-G	1.4	1.4	0.3	6	3.53	Patin / Zapatas (ZA-1)
EN CIMENTACION, T.M.A 3/4"	A-C-D	1-3	5.5	0.25	0.4	3	1.65	Trabes de liga (TL-1) / Longitudinales
INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS MANUALES Y CURADO	1-3	A-C	3.64	0.25	0.4	2	0.73	Trabes de liga (TL-1) / Longitudinales
	1-3	C-D	4.46	0.25	0.4	2	0.89	Trabes de liga (TL-1) / Transversales
	1'	A-B	3.05	0.2	0.4	1	0.24	Contratrabe / Zapatas corridas (ZC-1)
	B	1-1'	1.99	0.2	0.4	1	0.16	Contratrabe / Zapatas corridas (ZC-1)
	A	1-3	4.92	0.5	0.15	1	0.37	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	B	1-1'	1.64	0.5	0.15	1	0.12	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	1'	A-B	3.1	0.4	0.2	1	0.25	Contratrabe / Zapatas corridas (ZC-1)
TOTAL								9.88
Antes								11.71
Diferencia								-2.03

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CAMBIO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

00128

En contra

REVISADO
[Signature]
ARQ. DENISE COTA HIGUERA
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REALIZADO
[Signature]
ING. ANA MARIA HIDALGO RAMON MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
3 de Mayo 100-1, Insula, Tlaxcala
UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/15
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
ESTIMACION: FINQUITO



EDIFICIO E. PB
ZAPATAS Y DADOS

[Handwritten signature]

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA LEQADIS</p> <p>EL IMPORTE CUINTEJALDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUNTO FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015</p> <p>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE BA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</p> <p>*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*</p>

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA S de Avs 100-1, Intero, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15
ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15



[Handwritten signature]

OPERABO
 EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES MUESTRAL, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FINANCIOS FEDERALES

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 1063, Insula, Tlaxcala
 9197604300A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			TIPO	UNIDAD	No. De varillas	No. De varillas	No. De trabes de liga		Trabes de liga
ACRE-CIM-4									
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA	A-C-D	1-3	ML	5.54	4		3	66.48	Longitud - 0.08 recubrimiento + 0.10 de
DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE	1-3	A-B	ML	3.68	4		2	29.44	escuadras
SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, Y	1-3	B-D	ML	4.5	4		2	36	
SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y									
DESPERDICIOS									
	1-3	C-G	ML	1.44	7	2	6	120.96	Longitud - 0.06 recubrimiento + 0.10
									escuadras
									No. De varillas = 1.40*0.20 = 7
			ML					252.88	Total en ML
			KG/ML					0.996	KG/ML
			KG/ML					251.87	TOTAL
								280.15	Antes
								-28.28	Saldo
									En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMISIONADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUMPLIDO CON CARGO A UN
 RECURSOS FEDERALES OBTENIDOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PURO PARA BIEN A CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO

 ING. ANA MARIA FICOA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00125

REVISO

 ARQ. DENISE COTÁ HUGUÉ
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODU

CONSTRUCCION
PROYECTO
ARQUITECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
 5 de Mayo 100-1, Interoce, Tlaxcala


UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/15

00124

[Handwritten signature]



EDIFICIO E. PB
 ZAPATAS Y DADOS

[Handwritten signature]

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE
 UN CUANTO FUE CUMPLIMIENTO CON LA
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES A TRAVES
 DEL PROGRAMA FINIQUITO PARA LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO
 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTICIPATIVO QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA S de Mayo 100-3, Imdeca, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONTRATO: PFFOADIS/130/15
ESTIMACION: FINQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130B/15



EDIFICIO E CONTRATRABES

[Handwritten signature]

OPERADORA
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
PROGRAMA FOADIS EN EL PRESENTE
EL IMPORTE CUMPLIENDO EN EL CARGO A LOS
DOCUMENTOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS A TRAVES
DE LOS FONDOS FEDERALES OTORGADOS POR LAS
SECRETARIAS DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EJERCICIO 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AJENO A CUALQUIER
ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO EL USO PARA
FINES POLITICOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
FOADIS
ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS POSIBLES
FEDERALES

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1963, Ixtapala, Tlaxcala
 BERN/604.304.12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			TIPO	UNIDAD					
D6-2.2 ESTRUCTURA									
ESTVIG-01			PLANTA BAJA						
SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA A36, INCLUYE MATERIAL (PERFILES, LAMINADOS, CONEXIONES, LARGUEROS, PLACAS), TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, DESENGRASANTES, APLICACION DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1-3	A-D		KG	4	2.25	24	216	CARTABON 3/8"
				KG	4	2.25	6	54	ANCLAS 1.00 mt desarrollo
				ALTIMETRIA					COLUMNAS HSS DE 10"x10"x5/16"
	1	C		KG		60.05		300.85	
	1	F		KG		60.05		300.85	
	1	G		KG		60.05		300.85	
	3	C		KG		60.05		345.89	
	3	F		KG		60.05		345.89	
	3	G		KG		60.05		345.89	

00122

REVIS

 ARQ. DENISSE COTA HIGUERA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SEGUNDA

REALIZO:

 ING. ANA MARIA HERNANDEZ MUNIVE
 INDEPENDIENTE DE OBRA

OPERADO
EJERCICIO 2015
 PROGRAMAS FOADIS
 EL IMPORTE ATENDIDO EN EL PRESENTE
 RECURSOS PUBLICOS CUENTA CON EL APOYO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE SEA PROMOTOR DEL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15


CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			TIPO	UNIDAD					
	1	C		KG	0.25	75.58		4.72	TAPA DE 3'8"
	1	F		KG	0.25	75.58		4.72	
	1	G		KG	0.25	75.58		4.72	
	3	C		KG	0.25	75.58		4.72	
	3	F		KG	0.25	75.58		4.72	
	3	G		KG	0.25	75.58		4.72	
									ENTREPISO
									TRABES
	A	1-3		KG	6	25.3		151.8	T-01 DE 10'x4"
	C	1-3		KG	6	25.3		151.8	
	D	1-3		KG	6	25.3		151.8	
	1	A-B		KG	4.01	25.3		101.45	
	1	B-D		KG	4.68	25.3		118.4	
	3	A-B		KG	4.01	25.3		101.45	
	3	B-D		KG	4.68	25.3		118.4	T-02 DE 8'x4"
	A-B	1-3		KG	6.4	19.4	2	248.32	
	B-D	1-3		KG	6.4	19.4	2	248.32	
	A-D	1-3		KG	0.15	0.2	28	63.49	REPISA Piso 3'8"

00121

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE ESTIMADO EN EL PRESENTE
 HECHOS PUBLICOS Y CUBIERTO CON LA
 DEL PROGRAMA FINIQUITO PARA LA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, BIEN A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE APLICHE EL UNO PARA
 PUES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS

REALIZO

 ING. ANA MARIA YLIZA DURAN RAMIREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAICALA, TLAICALA

UBICACION: TLAICALA, MUNICIPIO DE TLAICALA, TLAICALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
	A-D	1-3	0.1	0.2	50.24	8	8.04	PLACA ATIESADOR Placa 1/4" AT-2" X 3/16"
	A-D	1-3	9.34	3.63		4	135.62	CARTABON 3/8"
	1	C	0.12	0.1	74.58	6	5.37	
	1	F	0.12	0.1	74.58	6	5.37	
	1	G	0.12	0.1	74.58	6	5.37	
	3	C	0.12	0.1	74.58	6	5.37	
	3	F	0.12	0.1	74.58	6	5.37	
	3	G	0.12	0.1	74.58	6	5.37	
	A	1-3	6		25.3		151.8	PLANTA ALTA T-01 DE 10"x4"
	C	1-3	6		25.3		151.8	
	D	1-3	6		25.3		151.8	
	1	A-B	4.01		25.3		101.45	
	1	B-D	4.68		25.3		118.4	
	3	A-B	4.01		25.3		101.45	
	3	B-D	4.68		25.3		118.4	
	1-3	A-B	9.95		6.610	6	394.62	MT Monton 6" Longitudinales
	1-3	A-B	6.38		6.610	2	84.34	Transversales AT-2" X 3/16"
	A-D	1-3	6.38		3.63	2	48.32	

00120

REALIZO

ING. ANA MARIA HILDA DURANTMUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVIS
 ARQ. DENISE COTA HURTADO
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO PUEDE CUBRIRLO CON EL FIN DE
 RECIBIR LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015
 ESTE PRESENTE ES MUEBLES AGENCIA CUALQUIER
 PAGO DE RECURSOS FEDERALES QUE QUEDA POR
 PAGAR EN EL EJERCICIO 2015 PARA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015
 ESTE DOCUMENTO QUEDA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2015 PARA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015
 ESTE DOCUMENTO QUEDA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2015 PARA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1063, Tlaxcala,
 Tlaxcala
 911 604 304 12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES	
	1	C			KG	0.12	0.1	74.58	6	5.37	CARTABON 3/8"	
	1	F			KG	0.12	0.1	74.58	6	5.37		
	1	G			KG	0.12	0.1	74.58	6	5.37		
	3	C			KG	0.12	0.1	74.58	6	5.37		
	3	F			KG	0.12	0.1	74.58	6	5.37		
	3	G			KG	0.12	0.1	74.58	6	5.37		
	A-D	1-3			KG	0.12		5.52	21	13.91		
					KG					5561.1000		TOTAL
										5615.0675		Antes
										-63.9675		Saldo
											En contra	

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL INTERTE (CONJUNTO) EN EL PRESENTE
 (PROGRAMA) QUE CUMBIERTO CON LARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES DISPONIBLES A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDI PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINEES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

00119

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HIGUERA
 RESIDENTE DE LA SECCION DE OBRA DE LA SECCION DE

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HERRERA MONTENEGRO
 SUPERVISOR EN JEFE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

M
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1993, Insdca, Tlaxcala

MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOAOADIS/130A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOAOADIS/130B/15

CONTRATO: PFFOAOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

A

B C

D

1 1' 2 3

h=5.01 h=5.76

h=5.01 h=5.76

h=5.01

EDIFICIO E. PB
 COLUMNAS

[Handwritten signature]

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CUMPLIMIENTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUPERKIO 2015

ESTE PROGRAMA ES BENEFICIO AJENITO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUICHA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

[Handwritten signature]

00118

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 106-3, Insula, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA


PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/1301A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/1301B/15

CONTRATO: PF/FOADIS/1301/15
 ESTIMACION: FINQUITO

00117

Handwritten signature

A B C D



EDIFICIO E. PB
 ACERO ESTRUCTURA

Handwritten signature

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
 FOLIO DE RECIBO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS
 PERSONAS (CON DISCAPACIDAD) PARA LA ACCESIBILIDAD A TRAVES
 DE ESTE PROGRAMA ES MUY BUENO, ADJUNTO A CUALQUIER
 PARTIDA POLITICA QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL PARA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES"

Handwritten signature

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA


MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PFF/FOADIS/130/A/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFF/FOADIS/130/B/15

A B C D



EDIFICIO E. PA
ACERO ESTRUCTURA

[Handwritten signature]

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FOADIS
 EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DEL PROGRAMA FONTEP PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS) EN EL EJERCICIO 2015. ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER FAMILIA MEXICANA QUE LA PREVIENE EN EL EJERCICIO 2015. ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 S de Mayo 1063, Tlaxcala,
 Tlaxcala

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
LOSAC-01											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DENTACIONES Y RELIEVES. INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F C-250KG/M2 DE 8 A 5CMS DE ESPESOR CON TERMINADO GRAVA EXPUESTA, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, MATERIALES Y MANIOBRAS DE APUNTALAMIENTO Y RETIRO DEL MISMO. TRAZO, NIVELACION, CORTES, DOBLECES, FIJACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEVACION Y DEPRECIACION DE LOS MISMOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	C-G	1-3			M2	10.05	6.5			65.325	
					M2					65.325	
										67.74	En contra
										-2.419	

OPERA DO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (MENCIONADO) EN EL PRESENTE
 RECURSOS MIENTRAS CUMPLEN EN EL PRESENTE
 DEL PROGRAMA FUERON PIDE MALES CUMPLIENDO A LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MUY BUENO, AVENGO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL.
 ESTE OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES
 FEDERALES.

REALIZO

ING. ANA MARIA HUJA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00115

 ARQ. DENISE COTA HUGA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODU

CONSTRUCCION **FM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO ARQUITECTO
 ASESORIA 3 de Mayo 100-3, Tlaxcala
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130A/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15

A


B C

D

10.05

EDIFICIO E. PB
 LOSACERO

1
 1
 2
 3
 6.50



Handwritten signature

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CUMPLIMIENTO) EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS (EN PUNTO) QUE PERTENECEN OTORGADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA (EN PUNTO) PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO Y SIENDO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, SEDEA PROHIBIDO EL USO PARA FINEES DISTINTAS A LOS ENTABECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTE PARA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

Handwritten signature

00114
Handwritten signature

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES	
D. EDIFICIO "E"												
D6-2.2 ESTRUCTURA												
PINESM-02												
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	1	A-D			M2	5.01	0.25		PIEZAS	3	15.03	COLUMNAS HSS DE 10"x10"x8/16"
ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO	3	A-D				5.76	0.25		PIEZAS	3	17.28	
COMEX 100 O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE APLICACION CON PISTOLA DE COMPRESION, SOLVENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.3	A-C			M2	4.01	0.25			2	4.01	ENTREPIESO TRABE 01
	1.3	C-D				4.68	0.25			2	4.68	Alma
	A.C.D	1-3				6	0.25			3	9	Alma
	1.3	A-C			M2	4.01	0.1			2	2.41	PatIn
	1.3	C-D				4.68	0.1			2	2.81	PatIn
	A.C.D	1-3				6	0.1			3	5.4	PatIn
	A-D	1-3			M2	6	0.2		2.000	4	9.6	Alma
	A-D	1-3				6	0.1		3.000	4	7.2	PatIn
	A-D	1-3			M2	9.34	0.050			4	5.6	AT
OPERADO												
EJERCICIO 2015												
PROGRAMA FOADIS												
EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FONTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015												
ESTE PROGRAMA ES POR BIEN VENIR A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA												
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES												
Artes												
Saldo												
60.71												
178.13												
-127.42												


OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FONTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES POR BIEN VENIR A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

00113

REALIZO

 ING. ANA MARIA YULA DURRAN ALCANTARA
 SUPERVISOR ENDEPENDIENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISE COTA HIGUERAS
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SEGUNDA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
5 de Mayo 106-1, Ixcotelca, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130B/15
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
ESTIMACION: FINQUIETO

A

B C

D

EDIFICIO E. PB
COLUMNAS

7=5 01

7=5 01

7=5 01

1

1

2

3

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUENTADO CON CARGA A LOS
DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES
DEL PROGRAMA PERMITIENDO LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, SI ENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
ESTA CUENTA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES

00112

[Handwritten signature]


CONSTRUCCION MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO ARQUITECTO
 ASESORIA 3 de Mayo 1063, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130B/15

A B C D



EDIFICIO E. PB
ACERO ESTRUCTURA

[Handwritten signature]

REVISADO
 ENERO 2015
 PROYECTO FOADIS

EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y OBRAS DE ACERO A LOS
 MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO A TRAVES
 DE LOS PRECIOS DE ESTOS MATERIALES (COMPRADOS A TRAVES
 DE LOS PRECIOS DE ESTOS MATERIALES) PARA LA NECESIDAD DE LOS
 EN LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO EN EL
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA EL USO DE LOS
 MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN EL
 PROYECTO FOADIS EN EL
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA EL USO DE LOS
 MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN EL
 PROYECTO FOADIS EN EL
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION DE EDIFICIO E. PA
 PROYECTO DE ARQUITECTO
 ASESORIA E. de Mayo 100-1, Toluca, Tlaxcala
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA


PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PFFOADS/130/15
 ESTIMACION: FINQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADS/130/15

00110

Handwritten signature

A B C D



EDIFICIO E. PA
 ACERO ESTRUCTURA

OPERADO
EJECUCION 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE ANUNCIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CUENTA CON CARGA LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONQUITO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TLAXCALA.
 ESTE PROGRAMA ES PUERTO ALIENO A VALORES DE PARTIDO Y NUNCA QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FOMOS INSTITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1063, Ixcotelco, Tlaxcala
 618717604300A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

PROGRAMA: DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO, MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
D6-2.3 ALBAÑILERIA											
MU-TE-01											
MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	1	A-C		M2	4.01	1.87				7.5	
	1	A-C		M2	0.2	1.87			-6	-2.24	Castillos
	1	A-B		M2	3.27	2.12				6.93	
	1	A-B		M2	0.2	2.12			-1	-0.42	Castillos
	3	A-C		M2	4.01	1.87				7.5	
	3	A-C		M2	0.2	1.87			-6	-2.24	Castillos
	A	1-1'		M2	1.91	2.12				4.05	
	A	1-1'		M2	0.6	0.3			-1	-0.24	Ventana
	A	1-2		M2	2.96	0.58				1.72	
	A	1-2		M2	0.2	0.58			-1	-0.12	Castillos
	B	1-1'		M2	0.85	2.12				1.8	
	B	1-1'		M2	0.2	2.12			-1	-0.42	Castillos
	D	1-3		M2	6.5	1.87				12.16	
	D	1-3		M2	0.2	1.87			-3	-1.12	Castillos
				M2						34.86	TOTAL
										59.29	En contra
										-24.43	En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE
 POR UNIFONTO CUBIERTO CON CARCAJA A LOS
 RECIPIENTES PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE IMPORTE ES AJENO A CUALQUIER
 FAVOR DEL TITULAR QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 EFECTOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO

 ING. ANA MARIA DE LA CRUZ MURRINE
 SUBALTALENTE DE OBRA

00109

REVISADO

 ARQ. DENISE COTA HUGUIT
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO ARQUITECTO
 ASESORIA 5 de Mayo 190-3, Ixtitlan, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO


NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS


CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	1	A-D		ML			1.87	7	13.09	
	1'	A-B		ML			2.12	2	4.24	
	3	A-D		ML			1.87	7	13.09	
	A	2		ML			0.58	1	0.58	
	B	1'		ML			2.12	1	2.12	
	D	1'-2		ML			1.87	1	1.87	
									34.99	TOTAL

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE FINANCIADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUENTRO CON CAMBIO A LOS
 REQUISITOS POR LOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL DPM PARA FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

00108

REALIZO

 ING. ANA MARIA BLANDIN BERTRANNE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. NISSE COTA HOGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODU

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA


HM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Ixtacca, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

EDIFICIO E. PB
 MUROS Y CASTILLOS



OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE (CONSUMIVO) EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO QUE CORRESPONDE CON CARGO A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

[Handwritten signature]

A
 B
 C

00107

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Hidalgo, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CAD-02								
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO	A	1-2	ML			2	4.12	
FC=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4	A	1-2	ML			1	2.96	
VARILLAS #3 F Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15	B	1-1'	ML			1	1.91	
CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE	B	1-1'	ML			1	0.85	
VARILLAS	D	1-3	ML			2	13	
	1	A-C	ML			2	8.02	
	1	C-D	ML			2	9.36	
	1'	A-B	ML			2	6.54	
	3	A-C	ML			2	8.02	
	3	C-D	ML			2	9.36	
			ML				64.14	TOTAL
							65.84	Antes
							-1.70	Saldo En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
 INSTRUMENTO DE EJECUCION CORRESPONDE A LAS
 RECURSOS MANEJADOS POR LOS SERVICIOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONICO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MIHIKU AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FIDUCIARIOS
 FEDERALES"

00106

REALIZO

 ING. ANA MARIA HUIZA DURAN
 SUPERVISORA EN JEFE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DANISSE COTA HUGUER
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA




MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 105-A, Tlaxcala, Tlaxcala

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130B/15

CONTRATO: PFFOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

EDIFICIO E. PB
 CADENAS



OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMUNITARIO EN EL PRESENTE EJERCICIO FUE CUBIERTO CON CARGA A LAS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015 /

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES.

00105

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO							
D6-2.4 ACABADOS									
PISER-02									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS. DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANATO, INCLUYE: JUNTA DE 3MM, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	A-B	1-3	M2	3.27	4.14			13.54	
	A	2-3	M2	1.18	0.15			0.18	
	B-D	1-3	M2	6.2	5.53			34.29	
			M2					48.01	TOTAL
							Antes	53.95	En contra
							Saldo	-6.94	

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE ASIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUANTIFICADO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONTOPI PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA FUE PUESTO A BIEN A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PROMOCION EL 15% PARA PENSAR EN ENTREGAR A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

00104

REVISOR

 ING. ANA MARIA PINEDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION


REALIZO

 MIGUEL BENITEZ RIVERA
 ARQUITECTO

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Ixtuca, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
CONVENIO INI:
CONVENIO MI:
ESTIMACION: FINIQUITO

00103

[Handwritten signature]



EDIFICIO E. PB
PISO DE LOSETA

[Handwritten signature]

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIMIENTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE DOCUMENTO ES SOLO PARA USO DE CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PRIMA EN EL USO PARA FINES DISTINTOS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION H M
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
PINESM-01										
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	A	1-1'		M2	1.91		0.82		1.57	
ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 O SIMILAR	A	1-1'		M2	0.8		0.3	-1	-0.24	Ventana
EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL.	B	1-1'		M2	0.85		0.82		0.7	
INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS	1	A-C		M2	3.12		0.57		1.78	
DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA,	1'	A-B		M2	3.27		0.82		2.68	
EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO										
PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
				M2					5.16	TOTAL
									6.26	Antes
									-1.10	En contra

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGOS A TRAVEZ
 DE RECURSOS FEDERALES (OTORGAMIENTO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD) EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES SUBVENCION ALICUOTA A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE DA PRIORIDAD EL USO PARA
 PROGRAMAS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OTRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

REALIZO

ING. ANA MARIA MILDOR DURAN SUAREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DENISSE COTA HUESOS
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

00102

CONSTRUCCION 7
 PROYECTO
 ASESORIA

M
 MIGUEL BENITEZ RIVERA
 ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Indioha, Tlaxcala


UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15
 ESTIMACION: FINQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

00101

[Handwritten signature]



EDIFICIO E. PB
 PINTURA

[Handwritten signature]

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA. FOADIS

EL IMPORTE CUMULATIVO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LA AJUDA DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Iruya, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
PERS-VER-01										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	A	1-2		M2	2.96		1.47		4.35	
	2	A-B		M2	3.27		1.47		4.81	
				M2					9.16	TOTAL
							Antes		11.35	
							Saldo		-2.19	En contra

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA CUENTA FUE REALIZADA CON RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES

REALIZO

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DENISE COTA HUQUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

001CO

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA 5 de Mayo 106-1, Tlaxcala, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/A/15
ESTIMACION: FINQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

A

B C

D

1

1'

2

3

EDIFICIO E. PB
PERSIANAS VERTICALES

[Handwritten signature]

2.96

n=147 0.27

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS</p> <p>EL IMPORTE CUMPLIMIENTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CAMBIA LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015</p> <p>ESTE PREGUNTA ES RESPUESTA SIENDO A CUALQUIER PARTIDO PUESTO QUE SEA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</p> <p>"ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES"</p>

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION
PROYECTO
ARQUITECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
 ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Urbico, Tlaxcala
 BERM 760430A12

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
D7.1.2 ALBANILERIA										
MU-TE-01										
MURO DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO ALTRA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12X12X24CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.I.O.T.	1	A-C	M2	4.01	1.87				7.5	
	1	A-C	M2	0.2	1.87			-8	-2.24	Castillos
	1	A-B	M2	3.27	2.12				6.93	
	1	A-B	M2	0.2	2.12			-1	-0.42	Castillos
	3	A-C	M2	4.01	1.87				7.5	
	3	A-C	M2	0.2	1.87			-6	-2.24	Castillos
	A	1-1	M2	1.91	2.12			-1	-0.24	Ventana
	A	1-1	M2	0.8	0.3				1.72	
	A	1-2	M2	2.96	0.58			-1	-0.12	Castillos
	A	1-2	M2	0.2	0.58				1.8	
	B	1-1	M2	0.85	2.12			-1	-0.42	Castillos
	B	1-1	M2	0.2	2.12				12.16	
	D	1-3	M2	6.5	1.87			-3	-1.12	Castillos
	D	1-3	M2	0.2	1.87					
			M2						34.86	TOTAL
									59.29	Antes
									-24.43	En contra

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FOADIS

EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CAMBIO A LOS RECURSOS FINANCIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA, YA PONIDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

REALIZO

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MONTKE
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

REVISO

ARQ. DENISSE COTA FIGUEROA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA EJECUCION

CONSTRUCCION H M
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA
 3 de Mayo 100-1, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PROGRAMA: DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO


NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2	1	A-D	ML	13.09			1.87	7		
12X20CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3	1	A-B	ML	4.24			2.12	2		
F"Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	3	A-D	ML	13.09			1.87	7		
	A	2	ML	0.58				1		
	B	1	ML	2.12				1		
	D	1-2	ML	1.87				1		
			ML	34.99					34.99	TOTAL
							Antes		44.10	
							Saldo		-9.11	En contra

00097

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE DISPONIBLE EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGOS A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTA LEYENDA ES DEL PUEBLO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL
 ESTA CURA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.


REALIZO
 ING. ANA MARIA HERRERA OJEDA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISSE CORTA HUÉRFANOS
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION **M** **PROYECTO** **ARQUITECTO** **ASESORIA**
PROYECTO **ARQUITECTO** **ASESORIA**
 MIGUEL BENITEZ RIVERA
 5 de Mayo 100-1, Ixtacalca, Tlaxcala
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

00096

Handwritten signature



**EDIFICIO E. PA
MUROS Y CASTILLOS**

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADS
 EL IMPORTE CUINQUENAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FUE CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO FEDERAL. A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO, CUALQUIER PARTICIPATIVO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

Handwritten signature

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 S de CV No. 100-3, Tlaxcala, Tlaxcala
 BERM.760430A12

FONDO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CAD-02										
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO	A	1-2		ML	2.06			2	4.12	
FC=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	A	1-2		ML	2.96			1	2.96	
	B	1-1		ML	1.91			1	1.91	
	B	1-1		ML	0.85			1	0.85	
	D	1-3		ML	6.5			2	13	
	1	A-C		ML	4.01			2	8.02	
	1	C-D		ML	4.68			2	9.36	
	1	A-B		ML	3.27			2	6.54	
	3	A-C		ML	4.01			2	8.02	
	3	C-D		ML	4.68			2	9.36	
				ML					64.14	TOTAL
									65.64	Antes
									-1.70	En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE INSTRUMENTO ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

00095

REALIZO

 ING. ANA MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISSE COTA HIGUERA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)


CONSTRUCCION MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROYECTO ASesorIA 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala

CONSTRUCCION AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

A B C D

1 1' 2 3



EDIFICIO E. PA CADENAS

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CAMBIALES FEDERALES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUERTO Y AIENO A CUALQUIER FAVOR O EN CONTRA. ESTE DOCUMENTO QUEDA PROHIBIDO EL USAR PARA FAVORES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.

-ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES-

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1003, Ixtacalpa, Tlaxcala
 BERM/200430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
D7.1.3 ACABADOS										
PISICER-02										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE	A-B	1-3		M2	3.27	4.14			13.54	
LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC	A	2-3		M2	1.18	0.15			0.18	
MODELO VANTAGIO 4 BEIGE 60X60 CMS DE	B-D	1-3		M2	6.2	5.53			34.29	
PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON ADHESIVO				M2					48.01	TOTAL
PORCELANATO, INCLUYE JUNTA DE 3MM,										
CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LECHADA										
DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO							Antes		54.83	
DE OBRA Y LIMPIEZA P.U.O.T.							Saldo		-8.82	En contra

00093

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUMPLIDO CON LA FIRMA Y LA
 RECORSION POR PARTES FEDERALES OTORGADOR A TRAVES
 DEL PRESENTE DOCUMENTO PARA LA ACCREDITACION DE LAS
 PARTES FEDERALES CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTICIPACION PRIVADA, QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURÁN JARAMILLA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA S/CODUVI

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15


UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

ESTIMACION: FINIQUITO

00092

A B C D

1 1' 2 3



EDIFICIO E. PA PISOS

OPERADO 1.18
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES MUY BUENO, AUNQUE A CUALQUIER FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO							
PINESM-01									
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	A	1-1	M2	1.91		0.82		1.57	
ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 O SIMILAR	A	1-1	M2	0.8		0.3		-0.24	Ventana
EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL	B	1-1	M2	0.85		0.82	-1	0.7	
INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS	1	A-C	M2	3.12		0.57		1.78	
DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	A-B	M2	3.27		0.82		2.68	
			M2					6.16	TOTAL
							Antes	6.26	
							Saldo	-1.10	En contra

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL SUBIERTO (CONTINUANDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO) FUE CUBIERTO CON LARGAS LAS NECESIDADES PUBLICAS FEDERALES OTORGANDE A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.
 ESTE PROYECTO MAS PUBLICO ALIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

00091

REALIZO

 ING. ANA MARÍA MILDE DURRÁN YÁÑEZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISSE COTA HUIGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
 5 de Mayo 1063, Ixmiquilpan, Tlaxcala


PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRASERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

00090

Handwritten signature



PERABO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN EL PRESENTE
DEL CUARTO FUE CUBIERTO CON CANGILLOS
MECANISMOS PARA LOS FIEBLES (TUBOS) PARA
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES IMPULSADO POR LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL, QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES

Handwritten signature

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtiaco, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15


CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
PERS-VER-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	A	1-2	2.96		1.47		4.35	
	2	A-B	3.27		1.47		4.81	
							9.16	TOTAL
							11.35	Antes
							-2.19	En contra

00089

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE EJECUTADO EN EL PRESENTE
 PERIODO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 EFECTOS DE LOS FONDOS DE OBRAS A TRAVES
 DE LOS PROGRAMAS PUNTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDA MULTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

REALIZO

 MARIANA MARÍA HILDA DURÁN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

 ARQ. DENISSE COTA HUGUIER
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION **M** **MIGUEL BENITEZ RIVERA** **PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)**
PROYECTO **ARQUITECTO** **OBRASE** **O: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON**
ASESORIA **5 de Mayo 1003, Ixtlahuaca, Tlaxcala** **DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA**
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA **CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15**
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA **ESTIMACION: FINIQUITO** **CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15**

EDIFICIO E. PA PERSIANAS

A

B C

D

1

1'

2

3

n=147
2.96

n=147 3.27

<p> PROGRAMA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15 </p>	<p> ESTIMACION: FINIQUITO PROGRAMA REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES </p>
---	---

00088

Miguel Benitez Rivera

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
5 de Mayo 100-A, Ixtuica, Tlaxcala
BERM760430A.12

PROGRAMA: FONDO PARA LAS PERSONAS LA ACCESIBILIDAD CON (FOADIS)
DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS LA ACCESIBILIDAD CON (FOADIS)
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION Y DE LAS PERSONAS LA ACCESIBILIDAD CON (FOADIS)
OBRAS/SERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ATENCION DE LA GESTION DE ASISTENCIA
TRAMITES A LOS APOTOS EN INTEGRALES DE Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: P/FOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOADIS/130/A/15
ESTIMACION FINQUITO

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO TIPO UNIDAD						
C1.22.1 HERRERIA Y CANCELERIA								
CANALUM-01								
	F1	5-6	3.78		2.40	1.00	9.07	PLANTA BAJA
	I1	7A-10	14.88		2.40	1.00	35.71	
		10-12	11.02		2.40	1.00	28.45	
		10-12	4.23		2.40	1.00	10.15	
	6-6B	F-H1	6.29		2.40	1.00	15.10	
	7A	F-F1	3.00		2.40	1.00	7.20	
	9	F-F1	3.00		2.40	1.00	7.20	
	9	I1-K	3.00		2.40	1.00	7.20	
	9-10	F-F1	3.00		2.40	1.00	7.20	
	9-10	I1-K	3.00		2.40	1.00	7.20	
	10-12	F2-K	7.60		2.40	1.00	18.24	
	G1	5-12	25.21		2.40	1.00	60.50	PLANTA ALTA
	H-K	6B-12	17.63		2.40	1.00	42.31	
	G2	10-12	1.93		2.40	1.00	4.63	
	H	10-13	1.93		2.40	1.00	4.63	
	6	F-G	3.00	M2	2.40	1.00	7.20	
	7	F-G	3.00		2.40	1.00	7.20	
	7-9	F-G	3.00		2.40	1.00	7.20	
	8-10	F-G	3.00		2.40	2.00	14.40	
	10-12	F-G	3.00		2.40	1.00	7.20	
	7-9	H1-K	3.00		2.40	1.00	7.20	
	9	H1-K	3.00		2.40	1.00	7.20	
	9-10	H1-K	3.00		2.40	2.00	14.40	

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

OPERADO
ENERGO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL INFORME CONSIGNADO EN EL PRESUNTE DOCUMENTO FUE CUENTADO CON LARGOS AVANCES RECURSOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUERZOS POLITICAS ESTABLECER BUENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS POLITICOS FEDERALES

3.00 REALIZADO

[Handwritten signature]

REVISO
[Handwritten signature]
ARQ. DENISE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO

5 de Mayo 100-3, Ixtulca, Tlaxcala

BERM760430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD CON PERSONAS (FOADIS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD

CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA ATENCION Y ADAPTACION DE LOS APOTOS EN LA INTEGRALIDAD DE LA ASISTENCIA SOCIAL

OBRASERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA ATENCION Y ADAPTACION DE LOS APOTOS EN LA INTEGRALIDAD DE LA ASISTENCIA SOCIAL

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: P4/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO: P4/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO: P4/FOADIS/130/A/15

ESTIMACION FINICUOTO

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
	10-12	H1-K	3.00		2.40	1.00	7.20	
		H1-K	2.90		2.40	1.00	6.96	
							348.96	

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FOADIS

EL INSTRUMENTO CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIDO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTA OBRA FUE REALIZADA AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PROTECCION EL TIPO PARA FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REALIZO

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

98000

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-A, Ixtitlica, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON FOADIS)
 PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD
 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA
 OBRAS/SERVICIO: PERSONAS CON TRAMITES A SOCIAL
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: P/FOAD/5130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOAD/5130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOAD/5130/A/15
 ESTIMACION FINQUITO


ACCESIBILIDAD CON (FOADIS)
 Y DE LA INTEGRAL DE TLAXCALA,
 ATENCION EN LOS APOYOS EN LA GESTION DE ASISTENCIA TLAXCALA,
 AMPLIACION DE LA DISCAPACIDAD EN LOS APOYOS EN LA GESTION DE ASISTENCIA TLAXCALA,

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						

5 6 7 9 10 12 13

68 7A



00085



PROGRAMA DE FONDO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION Y ACCESIBILIDAD (FOADIS)
OBRAS/SERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA ATENCION Y ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRAL EN LA GESTION DE ASISTENCIA EN Tlaxcala
SOCIAL
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: P/FOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO: P/FOADIS/130/A/15
ESTIMACION FINQUITO

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CANALUM-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 8MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	E1	10-12	M2	1.20	2.40	1.00	2.88	
	F	6-7		3.96	1.34	1.00	5.31	
		7-9		6.04	1.34	1.00	8.09	
		9-10		6.05	1.34	1.00	8.11	
	K	5-6		0.80	0.30	1.00	0.24	
		6-7		0.80	0.30	1.00	0.24	
		7A-9		0.80	1.34	1.00	1.07	
		9-10		0.80	1.34	2.00	2.14	
		10-12		0.80	1.34	1.00	1.07	
	F	5-6B	M2	5.96	1.34	1.00	7.99	PLANTA ALTA
		7-9		6.04	1.34	1.00	8.09	
		9-10		6.05	1.34	1.00	8.11	
		10-12		6.21	1.34	1.00	8.32	
	K	5-6B		0.80	0.30	2.00	0.48	
		7-9		0.80	1.34	2.00	2.14	
	9-10		0.80	1.34	2.00	2.14		
	10-12		0.80	1.34	2.00	2.14		
							68.58	

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LA FIRMA DE LA
PARTIDA PUBLICA FEDERAL OTORGADA A TRAVES
DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ATENDO A CUALQUIER
PARTIDA PUBLICA QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
PARTIDAS DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES

REALIZO
ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
ARQ. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUM

00084



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Ixtulco, Tlaxcala
 BERM760430A12

FONDO DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS LA ACCESIBILIDAD CON (FOADIS)
 Y ATENCION DE LA INTEGRALIDAD EN LA ASISTENCIA DE
 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA PARA LA DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 OBRAS/SERVICIO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN EN Tlaxcala, Tlaxcala, Tlaxcala
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FOADIS/130/A/15
 ESTIMACION PIQUITO

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
5	6	7	9	10	12	13		
	6B	7A						
K	Z-V -0.80- h=0.30	Z-V -0.80- h=1.38	Z-V -0.80- h=1.38	Z-V -0.80- h=1.38	Z-V -0.80- h=1.38	Z-V -0.80- h=1.38	Z-V -0.80- h=1.38	
H2		Z-VP 3.00 h=2.40	Z-VP 3.00 h=2.40	Z-VP 3.00 h=2.40	Z-VP 3.00 h=2.40	Z-VP 3.00 h=2.40	Z-VP 3.00 h=2.40	
H1								
F2								
F1								
F								
E1								

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSUMIDO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUANTIFICADO CON LARGO A LOS
 RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROCESO DE EJERCICIO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROCESO ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PAQUETE DE OBRAS QUE SE REALICE EN EL USU PARA
 PAGAR EL PRECIO QUE SE PROHIBIÓ EN EL
 PROCESO DE EJERCICIO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 YA QUE FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

REVISO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECOD/VI

REALIZO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00083

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-A, Iturbide, Tlaxcala
 BERM760430A12

PROGRAMA: DE ACCESIBILIDAD COM (FOADIS)
 Y LA PERSONAS
 AMPLIACION DE LA ATENCION Y DE LA ASISTENCIA
 PARA LA DISCAPACIDAD EN LA INTEGRAL DE
 CON LOS APOYOS EN LOS INTEGRALES DE
 A TRAMITES SOCIAL EN EN LA ASISTENCIA
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONVENIO MODIFICATORIO: #/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO: #/FOADIS/130/A/15
 ESTIMACION FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE
 DISEÑO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FINANCIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROYECTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTICIPACION POLITICA QUEBA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
 ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

00032

NUMEROS GENERADORES

RESUMEN DE CANCELERIA DE ALUMINIO (ADITIVAS)

CANALUM01 CANALUM02

SE COBRARON:

EDIFICIO B	140.26	63.14
EDIFICIO B (Convenio de ampliación)	197.89	0
Suma	338.15	63.14

REALMENTE EJECUTADO:

EDIFICIO B PLANTA BAJA	150.72	29.16
EDIFICIO B PLANTA ALTA	198.24	39.42
Ejecutado real total	348.96	68.58

Diferencias	10.81	5.44
-------------	-------	------

A favor A favor

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CUMPLIMIENTOS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTICIPACION QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
FOADIS FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES

REALIZADO
ING. ANA MARILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

00081

REVISO
ARQ. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINQUITO
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CANALUM-03	5	G1-G3	230	240	240	1.00	5.52	
	10-12	G2-G3	160	240	240	1.00	3.84	
	4-5	G1-G3	160	240	240	1.00	3.84	Paso de puente a Edif "A"
			M2				13.20	
						ANTES	12.65	
						ACTUAL	13.20	
							0.55	FAVOR

C2.3 AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA
 C2.3.1 HERRERIA Y CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PESADO, FIJADA CON TAPQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO


OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE LAJEN JINALEN EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE LUBRIERTO CON LARGO A LOR
 RECURREN PARA FINES FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER
 PARTICIPACION POLITICA QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
 ARQ. DENISSE COTA HUBUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXI
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						



OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CANTIDAD) EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ASIGNADO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 "TODA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES"

00079

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SUPERINTENDENTE DE OBRA
 REVISO
 ARQ. DENISE COTA HUGHES RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1993, Ixtuca, Tlaxcala
 BERM.780430A.12

FONDO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PROGRAMAS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
ACCIONES NO ESTIMADAS										
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EDIFICIO D. ESPEJOS										
VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES	A	1-2		M2	17.50		5.00		87.50	
	A	2-3			1.55		5.00		7.75	
	A	2-3			1.00		5.00		5.00	
	A	2-3			0.45		5.00		2.25	
	A	2-3			6.49		5.00		32.45	
P.U.O.T.	B	1-2			4.77		4.80		22.90	
	1	A-B			10.40		4.80		49.92	
Descuentos										
	A	1-3		M2	1.50		2.95	-1.00	-4.43	
	A	1-3			1.50		2.48	-1.00	-3.72	
	A	1-3			1.50		2.48	-1.00	-3.72	
	A	1-3			1.50		2.95	-1.00	-4.43	

00078

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL PRESENTE
 MOMENTO FUE APLICADO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONTOX PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES INHIBIDO, AJENO A CUALQUIERA
 PARTICIPACION O UTILIDAD PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE ANGA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

CONSTRUCCION
PROYECTO
ARQUITECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Tlaxcala
 BERM 760430A.1.2

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 PROGRAMAS DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS


CONCEPTO	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
PATIO DE MANIOBRAS											
B	1-2				M2	30.00		7.20		216.00	
B	1-2					5.30		5.50		29.15	
B	1-2					8.00		3.60		28.80	
B	1-2					16.15		5.00		80.75	
2	A-B					7.30		4.00		29.20	
Descuentos											
B	1-2				M2	0.90		1.10	-1.00	-0.99	
B	1-2					0.70		2.10	-1.00	-1.47	
B	1-2					0.90		1.10	-1.00	-0.99	
B	1-2					1.40		1.00	-1.00	-1.40	
B	1-2					1.00		2.10	-1.00	-2.10	
B	1-2					0.90		0.90	-1.00	-0.81	
B	1-2					1.00		1.60	-1.00	-1.60	
B	1-2					0.90		0.80	-1.00	-0.72	
B	1-2					1.80		1.15	-1.00	-2.07	
B	1-2					1.97		0.97	-1.00	-1.91	
B	1-2					0.90		1.80	-1.00	-1.62	
B	1-2					0.90		1.80	-1.00	-1.62	
B	1-2					0.90		0.90	-1.00	-0.81	
B	1-2					1.10		2.00	-1.00	-2.20	
B	1-2					2.00		1.80	-1.00	-3.60	
B	1-2					3.30		1.80	-1.00	-5.94	
										645.62	TOTAL
										192.74	Cobrado en Estimacion-7
										382.78	Saldo

OPERAD
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE ESTIMADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MUY IMPORTANTE A CUALQUIER
 FACTOR PARA QUE NUESTRO PAIS PUEDA PROGRESAR EN EL
 DESARROLLO DE SUS ESTABLECIMIENTOS EN EL
 MUNDO.
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES

00077
 REVISO
 ING. MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ARQ. BENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO ARQUITECTO
 ASESORIA 3 de Mayo 100-1, Insula, Tlaxcala
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/8/15
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO



Descuento vanos
 150x295
 150x248
 150x295
 150x248

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
h=4.80
 EL presente documento en el presente
 DEPARTAMENTO FEDERAL OTORGARLE A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES FUNDADO, AGENDA A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FINANCIOS
 FEDERALES"

00076
[Handwritten signature]

EDIFICIO D. ESPEJOS
 PINTURA EXTERIOR

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO ARQUITECTO
 ASESORIA 3 de Mayo 1063, Ixtacca, Tlaxcala

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15


CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINQUITO

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PATIO DE MANIOBRAS
 PINTURA EXTERIOR

1

ENTRADA



00075

[Handwritten signature]

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS PARTIDOS POLITICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS) 2015

ESTE PROGRAMA ES PUERTO ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DEBA PROHIBIR EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA "INICIATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" FEDERAL

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

HM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Tlaxcala
 BERM/60430A.12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO, MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO	TIPO						
FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS AR DE 1 1/2", CON DOS POSTES DE 2.20MTS DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE ENTRE 1.50 Y 2.00MTS DE LARGO, ANCLADAS A PISO O AHOGADAS CON PLACA Y ANGULOS DE ACERO, A CADA 2.90MTS DE DISTANCIA, CON CUBIERTA DE POLIACRILICO 1.2MM TIPO T-81 EN COLOR HUMO SUJETO CON	1	A-E	ML	34.40				34.40	
	2	E-H		15.80				15.80	
	3	A-B		13.44				13.44	
	5	B-D		27.41				27.41	
	7	B-E		30.91				30.91	
	B	3-7		21.07				21.07	
	B	5-6		1.95				1.95	
D	5-6		5.95				5.95		
E	6-7		6.15				6.15		
F,G,H	2-4		5.85			3.00	17.55		
Antes suma de todas las estimaciones								163.23	
Saldo								11.40	A favor
								174.83	M2

00073

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUANTIFICADO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDIS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE TIPO DE OBRAS PUEDE SER AJENO A CUALQUIER PROGRAMA FEDERAL QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA OTROS USOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL
 LA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUQUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION H M
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA
 MIGUEL BENITEZ RIVERA
 5 de Mayo 106-3, Tlaxcala, Tlaxcala
 BERN/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 PROGRAMAS: DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
FABRICACION E INSTALACION DE	1	A-E			ML	34.20			2.00	68.40	
BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES	2	E-H				15.80				15.80	
TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM,	2	E-H				10.40				10.40	
TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE	2	E-H				1.40				1.40	
ESLIMATE ALQUIDALICO, INCLUYE MATERIALES,	2	F-I				6.00				6.00	
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS	3	A-B				13.44				13.44	
DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO	3	A-B				-1.50				-1.50	
PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	3	A-B				11.49				11.49	
	3	A-B				-1.50				-1.50	
	4	F-I				2.80			2.00	5.60	
	4	F-I				2.30				2.30	
	4	F-I				0.00				0.00	
	5	B-D				27.41				27.41	
	5	B-D				25.51				25.51	
	7	B-E				27.41			-1.00	27.41	
	7	B-E				2.00				-2.00	
	7	B-E				31.19				31.19	
	7	B-E				2.22				2.22	
	B	3-7				21.07				21.07	
	B	3-7				1.50			-2.00	-3.00	
	B	3-5				6.76				6.76	
	B	5-7				12.24				12.24	
	D	5-6				4.09				4.09	
	D	5-6				7.76				7.76	
	E	2-3				2.02				2.02	
	E	2-3				2.19				2.19	
	E	3-7				22.20				22.20	

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CONSUMIDO) EN EL PRESENTE
 IMPORTE FUE CUBIERTO A LOS CARGOS A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OBTENIDOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES MÉRITO ADEMO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES INSTANTANEO A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 FEDERAL

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES"

00072

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE LA SECCION

REALIZADO
 ING. JANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-A, Ixtliuca, Tlaxcala
 BERM.760430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	E	2-5				19.14				19.14	
	E	2-5				1.50			-2.00	-3.00	
	E	5-7				5.20				5.20	
	F	2-3				5.85				5.85	
	F	2-3				6.05			2.00	12.10	
	G	2-3				5.85			2.00	11.70	
	H	2-3				7.25			2.00	14.50	
	B	6				1.95			2.00	3.90	
										386.29	M2
Antes, suma de todas las estimaciones										300.68	
Saldo										87.81	A favor

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE SE INCREMENTA EN EL PRESENTE.
 POR TANTO SE AUMENTA CON LARGO A LOS
 METROS LINEALES SE DEBE REALIZAR A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTO PORQUE PARA LAS PERSONAS AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO DEBE PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 "ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES"

00071

REVISADO
 ARQ. DENISE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

REVISADO
 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION H M
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA
 MIGUEL BENITEZ RIVERA
 5 de Mayo 1003, Ixtiaca, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO, UN COLOR, HASTA 3 00 M. DE ALTURA, INCLUYE: GALERIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	F	6-7	EDIFICIO "B" PLANTA BAJA		1.68		1.45		2.44	
	F	6-7			2.19		1.45		3.18	
	F	7-7A			1.17		1.45		1.70	
	F	7A-9			3.60		1.45		5.22	
	F	7A-9			1.08		1.45		1.57	
	F	9-10			2.28		1.45		3.31	
	F	9-10			3.68		1.45		5.34	
	K	7A-12			0.80		1.45	4.00	4.64	
				M2					27.40	
							Antes			20.77
							Saldo			6.63
										A favor
OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS	F	5-7	EDIFICIO "B" PLANTA ALTA	M2	3.18		1.45		4.61	
	F	5-7			2.69		1.45		3.90	
	F	7-9			0.27		1.45		0.39	
	F	7-9			3.20		1.45		4.64	
	F	7-9			2.38		1.45		3.45	
	F	9-10			0.58		1.45		0.84	
	F	9-10			3.20		1.45		4.64	
	F	9-10			2.08		1.45		3.02	
	F	10-12			6.12		1.45		8.87	
	K	7-12			0.80		1.45	6.00	6.96	
				M2					41.32	
							Antes			31.35
						Saldo			8.97	
									A favor	

00069

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE DE LA OBRERA EN EL PRESENTE EJERCICIO FUE CUBIERTO CON LA ANGA A LOS RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS A TRAVES DEL PROGRAMA FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PERTINENTE PARA CUALQUIER PARTIDO POLITICO ONCE PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REVISADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUET
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION PROYECTO ASESORIA
HM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 544 Nys 100-3, Ixtuca, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PROGRAMA: DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA.

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO, MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
TAPA 3/8"											
A, B, C	1					0.5	0.5	3	74.58	55.94	
A, B, C	2,3,4,5,6					0.25	0.25	14	74.58	65.26	
SUBTOTAL COLUMNAS										6622.88	
TRABES											
TRABE PRINCIPAL T-01 4" X 10" LOG											
A, B, C	1-2					6.05		3	25.3	459.20	
A, B, C	2-3					6.1		3	25.3	462.99	
A, B, C	3-4					6.1		3	25.3	462.99	
A, B, C	4-5					6.05		3	25.3	459.20	
B, C	5-6					1.63		2	25.3	82.48	
TRABE PRINCIPAL T-01 4" X 10" TRANSVERSAL											
1,2,3,4,5,6	A-B					5.68		10	26.3	1493.84	
6	B-C					5.68		1	26.3	149.38	
ATIESADOR PL-1/4"											
A, B, C	1-5					0.1	0.2	24	50.24	24.12	
B, C	6					0.1	0.2	3	50.24	3.01	
1,2,3,4,5,6	A-C					0.1	0.2	22	50.24	22.11	
REPISA 3/8"											
A-C	1-6					0.15	0.2	51	75.58	115.64	

00067

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE SE INCREMENTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE SUBSISTIR CON LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AGNO Y CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA PUEDE REALIZARSE CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. DENISSE COTA HUGUIER
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION DE

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 190-3, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES	
CARTABON 3/8"										
	A-C	1-6		0.2	0.2	102	75.58	308.37		
TRABE SECUNDARIA T-02 4"x8"										
	A-C	1-6		5.93		PZA	PESO	1940.67		
						16	19.4			
ANGULO TENSOR 2" X 3/16"										
	A-C	1-6		6.13		9	3.63	200.27		
								SUBTOTAL TRABES	6084.27	
RESUMEN PLANTA BAJA										
								SUBTOTAL ANCLAJE	1052.95	
								SUBTOTAL COLUMNAS	5622.88	
								SUBTOTAL TRABES	6084.27	
								12760.10	PLANTA BAJA	
PLANTA ALTA										
ARMADURA										
						PZA				
				5.87		4	3.63	85.23		
				11.6		2	3.63	84.22		
				1.2		1	3.33	4.00		
				1.1		2	3.33	7.33		
				0.81		2	3.33	5.39		
				0.61		2	3.33	4.06		
				0.41		2	3.33	2.73		
				0.27		2	3.33	1.80		
				1.72		2	3.33	11.46		
PTR DE 1 1/2" DIAGONALES										

00066

OPERADO
 EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL INMUEBLE QUE SE MUESTRA EN EL PRESENTE
 PLAN DE PLANTAS NO ESTA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINEES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA UNIDAD SE REALIZA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

[Signature]
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
[Signature]
 ARQ. DENISSE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODU

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
				1.59		2	3.33	10.89	
				1.47		2	3.33	9.79	
				1.37		2	3.33	9.12	
				0.97		2	3.33	6.46	
SOPORTE									
REPISA 1/2"				0.15	0.2	2	99.7	5.98	
CARTABON 1/2"				0.2	0.15	4	100.7	12.08	
						PZA	PESO		PESO POR ARMADURA
1	A-C					1	260.24	260.24	
2	A-C					1	260.24	260.24	
3	A-C					1	260.24	260.24	
4	A-C					1	260.24	260.24	
5	A-C					1	260.24	260.24	
6	A-C					0.5	260.24	130.12	
SUBTOTAL ARMADURA								1431.32	

LARGUEROS
 MON-TEN 6" CAL 14
 A-B 1-6
 B-C 1-6
 CLICK ANGULO DE 3" X 3/16"
 A-C 1-5
 A-B 5-6

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL TRABAJOS CONJUNTO EN EL PRESENTE REQUISITO FUE A CUBIERTO CON CARGA DE DEL PROGRAMA FEDERAL DE TRABAJO A TRAVES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES MIJADO A UNO A CUALQUIER PARTIR DE UN O UNIDA PROHIBIDO EL UNO PARA FINES DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL DE TRABAJO A TRAVES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

00065

[Signature]
 ING. AMY MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISOR
[Signature]
 ARQ. DENISE COTA HUIGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI



NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
FLAMBEO Y TENSORES										
	A-C	1-5	REDONDO DE 3/8" FLAMBEO		7.07		PZA	PESO		
							8	0.599	31.62	
REDONDO DE 5/8" TENSORES										
	A-C	1-5			8.22		16	1.550	203.86	
ANGULO TENSOR 3" X 3/16"										
	A-C	1-5			0.1		32	5.520	17.66	
	SUBTOTAL FLAMBEO Y TENSORES									253.14
TRABES										
TRABE SECUNDARIA T-02 4" X 8"										
	A-C	1-2			6.05		2	19.4	234.74	
	A-C	2-3			6.1		2	19.4	236.68	
	A-C	3-4			6.1		2	19.4	236.68	
	A-C	4-5			6.05		2	19.4	234.74	
VOLADO T-02 4"x8"										
	A	1-6			0.9		6	19.4	104.76	
	C	1-5			0.6		5	19.4	58.20	
	SUBTOTAL TRABES									1105.80
CANALON										
	BASTIDOR P.T.R. DE 2x2"									
	A	1-6			27.6		PZA	PESO		
							2	4.05	223.56	

00064

OPÉRADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE
 POR EL PRESENTE QUE CUERPO CON CARGO A LOS
 MESTRES DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES FINANCIAADO POR EL GOBIERNO
 FEDERAL Y QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
 ARQ. DENISSE COIMA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION



FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
PROGRAMA: DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
OBRAS/SERVICIO: TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
SOCIAL, EN TLAIXCALA, TLAIXCALA

UBICACION: TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAIXCALA
CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	C	1-6	CANALON LAMINA CALIBRE 24 DESARROLLO 15X20X50			276	0.85	PZA	PESO		
								1	4.97	116.60	
										340.16	
											RESUMEN PLANTA ALTA
										1431.32	SUBTOTAL ARMADURA
										1704.61	SUBTOTAL LARGUEROS
										253.15	SUBTOTAL FLAMBEO Y TENSORES
										1105.80	SUBTOTAL TRABES
										340.16	SUBTOTAL CANALON
										4835.04	PLANTA ALTA
										17595.14	PLANTA BAJA + PLANTA ALTA
										17078.30	Artes
										518.84	Saldo
											618.84 A favor

00063

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE COMPARTADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUENTADO CON CARGO A LOS
CURSOS POLITICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS POLITICOS
FEDERALES*

ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
ARQ. DENISSE COTA HUGO
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1963, Insua, Tlaxcala
 BERM. 60430A.12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, EN TLAIXCALA, TLAIXCALA

UBICACION: TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAIXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO							
PLA-01									
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	1-3	C-G	M2	1.5	1.5		6	13.5	Zapatillas (ZA-1)
FC: 100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR	A	1-2	M2	4.72	1.09		1	5.14	Trabe de liga y zapata corrida
COMO MINIMO INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	A	2	M2	0.78	0.35		1	0.27	Trabe de liga
	B	1-1	M2	1.94	1.03		1	2	Trabe de liga y zapata corrida
	B	1-3	M2	3.57	0.35		1	1.25	Trabe de liga
	C	1-3	M2	5.5	0.35		1	1.93	Trabe de liga
	1	A-B	M2	3.64	0.35		1	1.27	Trabe de liga
	1	B-D	M2	4.46	0.35		1	1.56	Trabe de liga
	1	A-C	M2	2.5	0.6		1	1.5	Zapata corrida
	3	A-B	M2	3.64	0.35		1	1.27	Trabe de liga
	3	B-D	M2	4.46	0.35		1	1.56	Trabe de liga
			M2					31.25	TOTAL
								28.67	Antes
								2.58	Saldo
									A favor

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMINISTRADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LA CANTIDAD DE
 \$ 2,580.00 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
 SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TLAIXCALA PARA LA
 ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015.
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTICIPACION POLITICA, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015.
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

REALIZADO POR:

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00062
 REVISADO POR:

 ARQ. DEMISSE COTA HUÉRFANO
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

Handwritten signature


CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 100-3, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15



EDIFICIO E. PB
 PLANTILLA

Handwritten signature

OPERADO	PROGRAMA FOADIS
EJERCICIO 2015	EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGOS ALLOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FEDERAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Handwritten signature

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Ixtiaco, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	1-3	C-G	15	0.25	4	6	9	ZAPATAS
	1-3	C-G	0.5	1.18	4	6	13.92	Patin / Zapatas (ZA-1)
	A	1-3	4.9	0.15	1,000	1	0.74	Dedo / Zapatas (ZA-1)
	A	1-1	1.64	0.15	1,000	1	0.25	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	A	1-2	2.77	0.15	1,000	1	0.42	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	A	1-2	0.5	0.15	2,000	1	0.15	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	B	1-1	1.64	0.15	1,000	1	0.25	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	B	1-1	2.14	0.15	1,000	1	0.32	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	B	1	0.5	0.15	1,000	1	0.08	Patin / Zapatas corridas (ZC-1)
	ABC	1-3	5.5	0.4	2,000	3	13.2	Trabe de liga
	A	1-2	4.92	0.4	1,000	1	1.97	Contratrabe
	A	1-1	1.79	0.4	1,000	1	0.72	Contratrabe
	A	1-1	2.94	0.4	1,000	1	1.18	Contratrabe
	B	1-1	1.79	0.4	1,000	1	0.72	Contratrabe
	B	1-1	1.99	0.4	1,000	1	0.8	Contratrabe
1-3	A-C	3.64	0.4	2,000	2	5.82	Contratrabe	
1	A-B	3.05	0.4	1,000	1	1.22	Contratrabe	
1	A-B	3.25	0.4	1,000	1	1.3	Contratrabe	
1-3	C-D	4.46	0.4	2,000	2	7.14	Contratrabe	
						59.2	TOTAL	
				Antes			56.07	
				Saldo			3.13	A favor

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONTINGENTE EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO SE LIBERARÁ CON LAIGO A LAS
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES VÁLIDO, ADJUNTO A CUALQUIER
 PARTIDO PÚBLICO QUE DA PRUBIENTE EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 PROGRAMAS
 FEDERALLES

ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALLES

00060

REVISADO

 ARQ. DENISSE COTA HIGUERA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUY



REALIZADO

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION **HM** MIGUEL BENITEZ RIVERA
 PROYECTO **ARQUITECTO**
 ASESORIA **3 de Mayo 109-3, Ixtitlán, Tlaxcala**
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFI/FOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFI/FOADIS/130B/15
 CONTRATO: PFI/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

00059 *[Handwritten Signature]*



EDIFICIO E. PB
 CIMBRA ZAPATAS

[Handwritten Signature]

OPERACION EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FIDAFIS
 EL IMPORTE COMUNITARIO EN EL PRESENTE
 BUDGETARIO FUE CUBIERTO CON CARGA A LOS
 RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES VIGENTE ASUNTO A CUALQUIER
 PARTIDO FIDUCIARIO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES"

[Handwritten Signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA


MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1063, Indica, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

00058



EDIFICIO E. PB
 CIMBRA CONTRATRABES

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CUMPLIDO EN EL PRESENTE
 CON EL MONTO DEL SUBVENIO CON CARACTER DE
 RECURSOS FINANCIOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA LE PERMITE AGENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*



FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO							
ACRE-CIM-3									
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA	1-3	C-G	EST. 1	ML	9		No. De dad	100.44	Estribo en dados / Zapatas (ZA-1) Longitud Est. 1 = 0.50-
DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE	1-3	C-G	EST. 2	ML	9			58.32	0.06(recubrimiento) = 0.44*4 (lados) = 1.76+0.10 (escuadras) = 1.86
SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS									Longitud Est. 2 = 0.50- 0.06(recubrimiento) = 0.44*2(lados) = 0.88+(0.05*2 (lados)) = 0.98+0.10 (escuadras) = 1.08
									No. De estribos = 1.50/0.15 = 10-1 (el superior no se coloca) = 9
									Zapatas corridas (ZC-1)
	A	1-2		ML	24			32.64	Estribos en contr trabes Longitud = (0.55-
	B	1-1'		ML	10			13.6	0.06(recubrimiento))2+(0.20-
	1'	A-B		ML	15			20.4	0.06(recubrimiento))2 = 1.26+0.10 (escuadras) = 1.36
									No. De estribos = 4.92/0.20 = 24.6= 24
									No. De estribos = 1.99/0.20 = 9.95 = 10
									No. De estribos = 3.05/0.20 = 15.25 = 15
									Armado de Contr trabes
	A	1-2		ML	4		No. De varillas	20.08	
	B	1-1'		ML	4			11.96	Longitud + 0.10 de escuadras
	1'	A-B		ML	4			12.6	
									Armado de Zapatas / Longitudinales
	A	1-2		ML	4			19.84	Longitud -0.06 recubrimiento+ 0.10 de- escuadras
	B	1-1'		ML	4			8.12	
	1'	A-B		ML	4			12.36	
									Armado de Zapatas / transversales
	A	1-2		ML	24			12.96	No. Var = 4.92/0.20 = 24.6= 24
	B	1-1'		ML	10			5.4	No. Var = 1.99/0.20 = 9.95 = 10

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPUESTO COMUNICACIONAL EN EL PRESENTE
 EN TIEMPOS DE TRIBUTACION LARGO A LOS
 EFECTOS MINIMOS DEBEN SER OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUENTE FOADIS
 ESTE PROGRAMA LE PUEDE APLICAR A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE SEA PRIORITARIO EL USAR PARA
 FOMENTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00057

REVISO

 ARQ. DENISE COTA HUQUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 196-1, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE TRAMO	TIPO						
1'	A-B		0.54	15			81	No. Var = 3 050.20 = 15.25 = 15
								Trabes de liga
								Estribos
A-B-D	1-3		1.16	28		3	97.44	Longitud = 0.40-
1.3	A-B		1.16	18		2	41.76	0.06(recubrimiento)*2+0.25-
1.3	B-D		1.16	22		2	51.04	0.06(recubrimiento)*2 =
								1.06+0.10(escuadras) = 1.16
								No. De estribos = 5 500.20 = 27.5 =
								28
								No. De estribos = 3 640.20 = 18.2=18
								No. De estribos = 4 460.20 = 22.3=22
								Total en ML
							527.06	KG/ML
							0.56	TOTAL
							295.15	267.43
							27.72	A favor
								Antes
								Saldo

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE
 POR EL FONDO FUE ENTREGADO CON CARGA A LOS
 AUTORES DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LAS
 OBRAS DE REPARACION PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE MONTO ES PARA CUALQUIER
 PAGAMENTO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 OTROS EFECTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

00056

REVISOR
 ARQ. DENISE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 199-3, Huixtla, Tlaxcala
 BERM/60430A/12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 PROGRAMAS DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CAD-01											
CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2	A	1-2			ML	5.02			1	5.02	
12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3	B	1-1			ML	1.91			1	1.91	
F.Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM INCLUYE	D	1-3			ML	6.5			1	6.5	
CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS					ML	4.01			1	4.01	
	1	A-C			ML	4.68			1	4.68	
	1	C-D			ML	3.27			1	3.27	
	3	A-C			ML	4.01			1	4.01	
	3	C-D			ML	4.68			1	4.68	
					ML					34.08	TOTAL
										33.87	Artes
										0.21	Saldo A favor

OPERADO
ENERGICO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL INTERIO DE LA PUERTE EN EL PRESENTE
 INTERIO DE LA PUERTE CON LARGO A LOS
 PUNTO DE VISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS A TRAVES
 DE LA PUERTE PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS PÚBLICOS
 FLORES

00055

REVIS
 ARQ. BENISSE COTA HIGUERA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA



FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA.

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PE/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PE/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PE/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
APLA-01										
APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON	1	A-C		M2	0.24		2.37		0.57	
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION	1	A-C		M2	3.12		0.57		1.78	
1:2.6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE	1	A-C		M2	0.35		2.37		0.83	
CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS,	1	C-D		M2	4.68		2.37		11.09	
REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-	1	A-B		M2	3.27		0.57		1.86	
ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA,	1	A-B		M2	3.27		2.37		7.75	
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO	1	B		M2	0.15		2.37		0.36	
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	3	A-C		M2	4.01		2.37		9.5	
EJECUCION P.U.O.T.	3	C-D		M2	4.68		2.37		11.09	
	A	1-1'		M2	2.06		2.62		5.4	
	A	1-2		M2	2.96		0.93	2	5.51	
	A	2		M2	0.15		0.93		0.14	
	A	1-1'		M2	1.91		0.82		1.57	
	A	1-1'		M2	0.8		0.3	-1	-0.24	
	B	1-1'		M2	0.85		0.82		0.7	
	B	1-1'		M2	0.85		2.62		2.23	
	B	1-1'		M2	1.06		0.49	2	1.04	
	D	1-3		M2	6		2.37		14.22	
				M2					75.4	TOTAL

00054

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONTINUA EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO POR CUERTO CON ANEXO LOS
 PUNTO DE LOS PEDIDOS PORINGALIS ATRAVES
 PROGRAMA FONTO) PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA LE PUEDE AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

REALIZADO
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
 ARQ. DENISE COTA HUJUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION H M
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1063, Tlaxcala, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA


PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/15

CONTRATO: PFFOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

00053

Miguel Rivera

A B C D



EDIFICIO E. PB
 APLANADOS

GOBIERNO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROGRAMA FONDIS
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CRÉDITO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EJER. 2010-2015)
 ESTE PROGRAMA DE FOMENTO ALERNA A CUALQUIER PARTICIPIANTE QUE LEA PROHIBIDO EL USO PARA LA DISTRIBUCION A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA
 ESTE DOCUMENTO FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

Miguel Rivera

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 108-3, Iruica, Tlaxcala
 BERN/804-30A12

FONDO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PROGRAMA: DE LA ACCESIBILIDAD CON PERSONAS (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
PISSAN-01										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1.5, INCLUYE JUNTA 3MM, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	A-B	1-1'		M2	3.12	1.91			5.96	
	B	1-1'		M2	1.06	0.15			0.16	
				M2					6.12	TOTAL
									5.34	A favor
									0.78	A favor

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMENZANDO EN EL PRESENTE (EN CANTIDAD) FUE CUBIERTO CON CAMBIO A LOS RECURSOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CITADOS A TRAVEZ DEL PROYECTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PARA LA BUENA AGENCIA CUALQUIER PARTICIPANTE QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

00052

REVISOR
 ARQ. DENISSE COTA HIGUERA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REALIZADO
 ING. ADAMARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
AZUL-01										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO	1	A-B		M2	3.12		1.8		5.62	
DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO	1	A-B		M2	3.12		1.8		5.62	
MARRUECOS COLORES MARRAKESH Y JO	A	1-1'		M2	1.91		1.8		3.44	
CASABLANCA 20 x 30 cm, O SIMILAR AL	A	1-1'		M2	0.8		0.3	-1	-0.24	Vertiana
EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO	B	1-1'		M2	0.85		1.8		1.53	
CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. INCLUYE LECHADA				M2					15.97	TOTAL
CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM,										
EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO,										
REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO,							Antes		15.67	
REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA,							Saldo		0.30	A favor
MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.										

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO, REPRESENTA LA CARGA A LOS
 RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO ASIGNAR A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUE ESTA PROHIBIDO EL USO PARA
 EFECTOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

REALIZADO

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00051

REVISADO

 ARQ. DENISSE COTA HUCQUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1993, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONTRATO: PFFOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15


A

B C

D

EDIFICIO E. PB
 AZULEJO

[Handwritten signature]



1

1'

2

3

OPERADO
 EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CUANDO INDIQUE EN EL PRESENTE
 INDICAR UNO DE LOS SIGUIENTES: CON LA MAYOR
 EFECTUACION DE LOS PAGOS DE LAS CUENTAS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTI Y NO PODRAN SER UTILIZADOS PARA CUALQUIER
 PARTIDA MULTIPLE O QUE SEA PROHIBIDA EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

[Handwritten signature]

00050

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1083, Iruya, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TUXCALA, TUXCALA

UBICACION: TUXCALA, MUNICIPIO DE TUXCALA, TUXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
PINVINI-01										
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T.	1	A-C	M2	0.24	2.37				0.57	
	1	A-C	M2	0.35	2.37				0.83	
	1	C-D	M2	4.68	2.37				11.09	
	1	A-B	M2	3.27	0.57				1.86	
	1	A-B	M2	3.27	2.37				7.75	
	1	B	M2	0.15	2.37				0.36	
	3	A-C	M2	4.01	2.37				9.5	
	3	C-D	M2	4.68	2.37				11.09	
	A	1-1	M2	2.06	2.62				5.4	
	A	1-1	M2	0.8	0.3			-1	-0.24	
	A	1-2	M2	2.96	0.93			2	5.51	
	A	2	M2	0.15	0.93				0.14	
	B	1-1	M2	0.85	2.62				2.23	
	B	1-1	M2	1.08	0.49			2	1.04	
	D	1-3	M2	6	2.37				14.22	
			M2						71.35	TOTAL
									64.46	A Favor
									6.89	

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMPLETADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CORRESPONDE AL CARGO DE LOS MECANISMOS PUBLICOS FEDERALES QUE SE REALIZAN A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTA OPERACION DE LOS PUBLICOS ADICIONALES CUANTO AL PAQUETE DE OBRAS QUE SE PROHIBIÓ EL USO PARA FINE DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REALIZADO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MÚÑIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00049
 REVISADO

 ARQ. DENISE COTA HUGUÉ
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODU

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 100-3, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
PLAFM-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 60X60CM, MODELO AUSTRAL O SIMILAR, INCLUYE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	A-D	1-3	M2	6.2	10.05		62.31	
			M2				62.31	TOTAL
							55.14	Antes
							7.17	Despues

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE A UN ANÁLISIS EN EL PRESENTE
 IMPORTE FUE LIBERTADO CON CARGO A LOS
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO Y AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES*

00048

REALIZO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. DENISSE COTA HUQUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
5 de Mayo 100-3, Imboca, Tlaxcala
UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15
CONTRATO: PFFOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

A

B C

D

10.05

EDIFICIO E. PB
PLAFON

[Handwritten signature]


1

1'

6.20

2

3



[Handwritten signature]

OPERA
EJERCICIO 015
PROGRAMA
LOADS
EN EL PRESENTE
PROGRAMA
EL IMPORTE CUANTIFICADO EN EL PRESENTE
PROGRAMA
DIA PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. ALENO A CUALQUIER
PARTICULAR Queda prohibido el uso para
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES*

00047

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
D6-8 AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA										
D6-8.1 HERRERIA Y CANCELERIA										
CANALUM-01										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR Y PANELART DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	B	1-2		M2	2.86		2.3		6.81	
	B-D	1-3		M2	6.2		2.3		14.26	
	1	C-D		M2	3.06		2.3		7.04	
	2	A-B		M2	3.27		2.3		7.52	
				M2					36.63	TOTAL
								Antes	35.36	
								Saldo	0.27	A favor

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE INSCRIBIDO EN EL PRESENTE
 POR UNIDAD FUE CUBIERTO CON LA AYUDA DE LAS
 MESAS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
 FEDERAL PARA LA ATENCION DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 2015

ESTE PROGRAMA ES PUERTO, AJENO A CUALQUIER
 PAGO DE IMPORTE QUE PROHIBA EL USO PARA
 OTROS FINES. LA SECRETARIA FEDERAL DE ECONOMIA
 FEDERAL NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DE
 ESTE PROGRAMA EN LA REALIZACION DE LOS
 TRABAJOS QUE SE REALICEN CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

00046

[Handwritten Signature]
 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
[Handwritten Signature]
 ARQ. DENISSE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Intero, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 PROGRAMA: DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CANALUM-02										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FLUADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	A	1-1		M2	0.8		0.3		0.24	
	A	1-2		M2	2.96		1.37		4.06	
				M2					4.3	TOTAL
									4.14	Antes
									0.16	Saldo A favor

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMENZARÁ EN EL MOMENTO DE INICIARSE EL EJERCICIO FINANCIERO DE LOS RECURSOS MÚLTIPLES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONIAI PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. A TIENI A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

00045

REVISO

 ARQ. DE VISSE COTA HUÉGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REVISO

 ING. ANAHÍ MARÍA HILDA DURÁN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 190-3, Itzamal, Yucatán
 Yucatán, México
 C.P. 97400
 Teléfono: 999 6043001, 2

FONDO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
CANALUM-03								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PESADO, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	A-B	2-3	1.2		2.3		2.76	
			M2				2.76	TOTAL
					Antes		2.53	
					Saldo		0.23	A favor

00044

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO FUE CUMPLIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE INSTRUMENTO AJENO A CUALQUIER PARTIDAJE POLITICO QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REALIZADO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO

 ARQ. DENISSE COTA HUGUETA
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION


CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 106-3, Indica, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

RAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130JA/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130VB/15

A B C D



EDIFICIO E. PB
 CANCELERIA DE ALUMINIO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CONTINUARÁ EN EL PRESENTE RECIBOSO POR LOS FEDERALIS (OTORGARLOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUNTO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, NI ENDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERALIS.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1983, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 OBRAS/SERVICIO: TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAIXCALA, TLAIXCALA

UBICACION: TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAIXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
MULTY-01											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTITECHO O SIMILAR DE 2 1/2" DE ESPESOR EN LA CRESTA PARA CUBIERTA DE EDIFICIO. INCLUYE FLETES, PIEZAS ESPECIALES, TODOS LOS HERRAJES, CIMBRERAS, FALDONES, REMATES, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	A-D	1-3			M2	11	7			77.00 Largo promedio = (17.56+17.42)/2 = 17.49	
					M2					77	TOTAL
										63.23	Antes
										11.77	Saldo A favor

00042

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUQUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REALIZADO
 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUMBE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO
 EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSUMIENDO EN EL PRESENTE
 POR UN MONTO QUE CUBIERTE CON EL CARGO A LOS
 EJERCICIOS ANTERIORES FUE REALIZADO POR EL
 PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS) MIS
 ESTE PROGRAMA ES MUY IMPORTANTE ADEMAS A CUALQUIER
 PROYECTO MULTITICO VALE LA PENA PROHIBIR EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

OHM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 199-3, Puebla, Tlaxcala

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)
 OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO


00041

Handwritten signature

A B C D

11.00

1 1' 2 3
 7.00



EDIFICIO E. PA
 TECHUMBRE MULTYPANEL

Handwritten signature

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CONSOLIDADO EN EL PRESENTE
 POR EL PRESENTE SE CUMPLE CON LA OBLIGACION DE
 PAGO DE LA OBLIGACION FEDERAL POR EL PRESENTE
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTA PRESENTACION PUBLICA SIEMPRE A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTA OMA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

Handwritten signature

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
		TRAMO	TIPO							
PINESM-02										
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO	1-3	A-C		M2	4.01	0.25	2	2	4.01	PLANTA ALTA TRABE 01 Alma
METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE APLICACION CON PISTOLA DE COMPRESION, SOLVENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA.	1-3	C-D			4.68	0.25	2	2	4.68	Alma
							3	3	9	Alma
	1-3	A-C		M2	4.01	0.1	3	2	2.41	Patín
	1-3	C-D			4.68	0.1	3	2	2.81	Patín
	A-C-D	1-3			6	0.1	3	3	5.4	Patín
	1-3	A-B		M2	9.95	0.15	2000	7	20.9	MT Monten 6*
	1-3	A-B		KG	9.95	0.06	3000	7	12.54	
	A-D	1-3		KG	6.38	0.05	3	4	76.56	AT-2" X 3/16"
									138.31	
									87.38	A favor
									50.93	A favor

00040

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE LA OBRA DE LA SECODUV

REALIZADO
 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MIUNNE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE DE ESTA MANIFIESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE SUJETADO COMO LARGO A LOS DESEMPEÑOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA LA ACTA INICIAL A TRAVÉS DE LAS MEDIACIONES QUE UNA COMISION DE MEMBROS DEL
 ESTE DOCUMENTO LE PUEDE SER AJENO A CUALQUIERA PARA DISTINGUIR A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE REALIZACION DE ACTIVIDADES PÚBLICAS FAMILIARES

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 100-A, Tlaxcala, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CAD-01											
CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2	A	1-2			ML	5.02			1	5.02	
12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3	B	1-1			ML	1.91			1	1.91	
F Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	D	1-3			ML	6.5			1	6.5	
	1	A-C			ML	4.01			1	4.01	
	1	C-D			ML	4.68			1	4.68	
	1	A-B			ML	3.27			1	3.27	
	3	A-C			ML	4.01			1	4.01	
	3	C-D			ML	4.68			1	4.68	
					ML					34.08	TOTAL
										33.87	Antes
										0.21	Saldo A favor

00039

REVISOS
 REALIZADOS

ARQ. DENISSE COTA HUBUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

REALIZADO

ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO
EJERCIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSUMIDO EN EL PRESENTE POR EL SERVICIO DE CONSUMO EN LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"



FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
APLA-01.										
APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	1	A-C	M2	0.24	2.37				0.57	
	1	A-C	M2	3.12	0.57				1.78	
	1	A-C	M2	0.35	2.37				0.83	
	1	C-D	M2	4.68	2.37				11.09	
	1	A-B	M2	3.27	0.57				1.86	
	1	A-B	M2	3.27	2.37				7.75	
	1	B	M2	0.15	2.37				0.36	
	3	A-C	M2	4.01	2.37				9.5	
	3	C-D	M2	4.68	2.37				11.09	
	A	1-1'	M2	2.06	2.62				5.4	
	A	1-2	M2	2.96	0.93			2	5.51	
	A	2	M2	0.15	0.93				0.14	
	A	1-1'	M2	1.91	0.82				1.57	
	A	1-1'	M2	0.8	0.3			-1	-0.24	
	B	1-1'	M2	0.85	0.82				0.7	
	B	1-1'	M2	0.85	2.62				2.23	
	B	1-1'	M2	1.06	0.49			2	1.04	
	D	1-3	M2	6	2.37				14.22	
			M2						75.4	TOTAL
					Antes				73.04	
					Saldo				2.36	A Favor

00038

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CANTIDAD) EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE CUMPLIENDO Y ARGUA LOS MECANISMOS FINANCIEROS FEDERALES (TRUJALADOS) A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROYECTO DE OBRAS PUBLICAS, ALIADO A CUALQUIER PROYECTO QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA FOMOS INSTRUMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FEDERAL.

REALIZADO

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO

 ARQ. DENNIS COTA HUJUBUR
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODU

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 1003, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PE/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PE/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PE/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
PISSAN-01	A-B	1-1'	3.12	1.91			5.96	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5. INCLUYE: JUNTA 3MM, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	B	1-1'	1.06	0.15			0.16	TOTAL
							6.12	A favor

00037

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUMPLIMIENTOS EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO (CON LARGO) A LAS
 REQUISITOS POR LOS FOMENTO (OTORGAR) A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO ASIMO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO (SUEBA PROHIBIDA) EL USAR PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES

REALIZADO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO

 ARQ. D. NISSE COTA HUGUIER
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION H M
PROYECTO ARQUITECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Insula, Tlaxcala
 BERM/60430A.12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS


CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO							
AZUL-01									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO	1	A-B	M2	3.12		18		562	
DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC MODELO	1	A-B	M2	3.12		18		562	
MARUECOS COLORES MARRAKESH Y/O	A	1-1'	M2	1.91		18		344	
CASABLANCA 20 x 30 cm. O SIMILAR AL	A	1-1'	M2	0.8		0.3	-1	-0.24	Ventana
EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO	B	1-1'	M2	0.85		1.8		1.53	
CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. INCLUYE LECHADA			M2					15.97	TOTAL
CON CEMENTO BLANCO, JUNTA 2MM.									
EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO.								15.67	Antes
REMATES, TIRA TRIM ESQUINERO METALICO.								0.30	Saldo
REPELADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA,									
MANO DE OBRA Y LIMPIEZA P.U.O.T.									


00036

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE CONSOLIDADO EN EL PRESENTE
 INCUMPLIMIENTO QUE CUMPLIENDO CON CAMBIA A LOS
 RECURSOS EN LOS FIDEICOMISOS OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015.

ESTO EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, A LOS [] DE [] DEL AÑO 2015.
 FIRMADO EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, A LOS [] DE [] DEL AÑO 2015.
 FIRMADO EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, A LOS [] DE [] DEL AÑO 2015.

REALIZADO

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO

 ARQ. DENISSE COTA HUGU
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

FONDO PARA LAS PERSONAS LA ACCESIBILIDAD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PROGRAMA: DE DISCAPACIDAD Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARO. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 3 de Mayo 100-3, Indio, Tlaxcala
 BERM/60430A12

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
PINVINI-01								
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES P.U.O.T	1	A-C	0.24		2.37		0.57	
	1	A-C	0.35		2.37		0.83	
	1	C-D	4.68		2.37		11.09	
	1	A-B	3.27		0.57		1.86	
	1	A-B	3.27		2.37		7.75	
	1	B	0.15		2.37		0.36	
	3	A-C	4.01		2.37		9.5	
	3	C-D	4.68		2.37		11.09	
	A	1-1'	2.06		2.62		5.4	
	A	1-1'	0.8		0.3	-1	-0.24	
	A	1-2	2.96		0.93	2	5.51	
	A	2	0.15		0.93		0.14	
	B	1-1'	0.85		2.62		2.23	
	B	1-1'	1.06		0.49	2	1.04	
	D	1-3	6		2.37		14.22	
							71.35	TOTAL
					Antes		64.46	
					Saldo		6.89	A Favor

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUMULATIVO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUNTO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE HA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

00035

REALIZADO
 ING. MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO
 ARQ. DENISE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

HM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL, TLAIXCALA, TLAIXCALA

UBICACION: TLAIXCALA, MUNICIPIO DE TLAIXCALA, TLAIXCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15


ESTIMACION: FINIQUITO


NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						
PLAFM-01								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 60X60CM. MODELO AUSTRAL O SIMILAR, INCLUYE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1-3	A-D	6.2	10.05			62.31	
							62.31	TOTAL
							55.14	Antes
							7.17	Saldo
								A favor

00034

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
 RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LOS
 PROGRAMAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PUERTO A TODO A CUALQUIER
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

REALIZO

 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNNE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. DENNIS COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-1, Tlaxcala
 BERN/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

PROGRAMA: AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
D7.3 AMPLIACION DE EDIFICIO, HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA										
D7.3.1 HERRERIA Y CANCELERIA										
CANALUM-01										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	B	1-2		M2	2.96		23		6.81	
CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO	B-D	1-3		M2			23		14.26	
ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON	1	C-D		M2	3.06		23		7.04	
TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL	2	A-B		M2	3.27		23		7.52	
TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR Y										
PANELART DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES,										
STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA,				M2					35.63	TOTAL
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU										
CORRECTO FUNCIONAMIENTO										
								Antes	35.36	
								Saldo	0.27	A favor

HECHO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LANGO A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE IMPORTE FUE PAGADO COMO A CARGO DE
 PARTIDO POLITICO FEDERAL PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES*

00033

REALIZADO

 ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO

 ARQ. DENISE COTA HUGUE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUN

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA

HM
MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Iruvica Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAJCALA, TLAJCALA

UBICACION: TLAJCALA, MUNICIPIO DE TLAJCALA, TLAJCALA

CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15


CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO


NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	EJE TRAMO	TIPO UNIDAD						
CANALUM-02								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES STANDARD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	A 1-1' A 1-2'	M2 M2 M2	0.8 2.96		0.3 1.37		0.24 4.06 4.3	
							4.14	A favor
							0.16	A favor

OPERADO
EJERCICIO 2015
 EL IMPORTE (CONSUMIVO) EN EL PRESENTE
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES CON CAMBIO A LOS
 DEL PROGRAMA FIANDO PARA LA ACCESIBILIDAD A TRAVES
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA LE PUEDE SER ASIGNADO A CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA FEDERAL.
 *TODA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS

REALIZADO

 ING. ANA MARIA WILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

00032

REVISADO

 ARQ. DENISSE COTA HUÉSCAR
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCIÓN

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala
 BERM/60430A12

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
 DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD (FOADIS)

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE
 TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA
 SOCIAL EN TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
 CONTRATO: PF/FOADIS/130/15

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

ESTIMACION: FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CANALUM-03											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" PESADO, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	A-B	2-3	M2		M2	12		2.3		2.76	
										2.76	TOTAL
										2.53	Antes
										0.23	Saldo A favor

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL INICIANTE (CON ORIGINAL) EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUERPO CON CARGO A LOS
 RECURSOS HUMANOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO ALIENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE PROGRAMA FUE REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES

00031

REVISADO
 ARQ. DENISSE COTA FIGUEROA
 RESIDENTE DE LA OBRA DE LA SF CODUVU

REALIZADO
 ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRASE: O: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PF/FOADIS/130/A/15
CONVENIO MODIFICATORIO 2: PF/FOADIS/130/B/15

CONTRATO: PF/FOADIS/130/15
ESTIMACION: FINIQUITO

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA

NUMEROS GENERADORES

RESUMEN DE PISOS, BARANDALES, TECHO, ESTRUCTURA Y LOSACERO EN RAMPAS (ADITIVAS)

	BARANDAL	TECHO	LOSACERO	MAMPARAS
Edif A,B	269.61	163.23	70.02	30.23
Edif B (En Convenio Amp)	31.07			
Suma	300.68	163.23	70.02	30.23

REALMENTE EJECUTADO:

	BARANDAL	TECHO	LOSACERO	MAMPARAS
	388.29	174.63	45.1	36.07
			31.67	
Ejecutado real total	388.29	174.63	76.77	36.07

Diferencias

	87.61	11.40	6.75	5.84
--	-------	-------	------	------

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMINICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUENTADO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

REALIZO
ING. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

00030

REVISO
ARQ. DENISSE LOTA RUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUV

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
 ARQUITECTO
 5 de Mayo 106-3, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA


PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130B/15

CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINQUITO

A B C D E F G H I



OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE CUNTSINAMU EN EL PRESENTE RECURSOS PUBLICOS FUERON CUBIERTOS POR EL PROGRAMA FONDOS FEDERALES CON CALIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, BIEN A CUALQUIER PARTIDO POLITICO UNIDA POR BIEN EL USO PARA FINES DISTINTOS A LAS DE TABULACION EN EL PROGRAMA FONDS FEDERALES CON CALIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 2015

TESTA OGRA FUERON CUBIERTOS POR RECURSOS PUBLICOS

GENERAL
BARANDALES Y PASAMANOS

00029

Miguel Benitez Rivera

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
 ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-3, Tlaxcala, Tlaxcala

PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA


CONTRATO: PFFOADIS/130/15

ESTIMACION: FINIQUITO

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

F G H




OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA FOADIS
 EL INICIANTE CUMPLIENDO EN EL PRESENTE
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LOS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
 TLAXCALA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PARTIDAS POLITICAS QUE SE PROMUEVEN A CUALQUIER
 PROGRAMA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA

GENERAL
 TECHOS


34.40

00028


Miguel Benitez Rivera



EDIFICIO B. PA
MAMPARAS



EDIFICIO B. PB
MAMPARAS



EDIFICIO A. PA
MAMPARAS

00027
[Handwritten signature]

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE COMENZADO EN EL PRESENTE
 RECURSOS MUNICIPALES CON CARGO A LOS
 DEL PROGRAMA JUNTA PARA LA ACCESIBILIDAD A TRAVES
 MAMPARAS Y M. DEL MUNICIPIO EJERCICIO 2015
 ESTE ALCALDE ES PUBLICO BIEN O CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTE ALCALDE FUE REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES
 FEDERALES.

[Handwritten signature]

NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS

CONCEPTO	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
ACCIONES NO ESTIMADAS										
PATO DE MANIOBRAS			Pintura de esmalte en protecciones y canceleria muro de paso de servidumbre							
	B	1-2		M2	0.90		1.10	1.00	0.99	
	B	1-2			0.70		2.10	1.00	1.47	
	B	1-2			0.90		1.10	1.00	0.99	
	B	1-2			1.40		1.00	1.00	1.40	
	B	1-2			1.00		2.10	1.00	2.10	
	B	1-2			0.90		0.90	1.00	0.91	
B	1-2			1.00		1.60	1.00	1.60		
									9.36	
										NO hay precio para esta accion

Ajuste y reconstrucción de base de medidor, reparación de una línea de energía hacia el tablero
 Cambio de tapas de registros, de concreto a metálicas de placa de acero
 Guadado de la red de datos hacia el centro de cómputo durante toda la obra. En ningún momento las oficinas se quedaron sin datos.

Retiro de postes de portón rellenos de concreto
 Retiro de mobiliario y materiales desmontados hacia oficinas en La Loma, doble movimiento de los mismos
 Fabricación de bodega en oficinas de La Loma, con materiales recuperados

GRADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS

EL IMPORTE COMUNITARIO EN EL PRESENTE
 NO DEBE SER UTILIZADO PARA PAGOS A LOS
 PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE MANEJO DE RECURSOS A TRAVES
 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EJERCICIO 2015

ESTE IMPORTE DEBE SER UTILIZADO PARA CUALQUIER
 PARTICIPANTE QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
 LOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
 SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL.

00026
 REVISOR
 ARQ. DENISSE COTA HUBIE
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION DE

REALIZADO
 ING. ANA YRRA HILDA DURAN MUNIVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

NUMEROS GENERADORES


OTROS CONCEPTOS CON DEDUCTIVA

EDIFICIOS A, B Y PRINCIPAL

WC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TANQUE BAJO DE 6 LT. AMERICAN STANDARD MOD. HABITAT ELONGADO COLOR BLANCO GRADO DE CALIDAD A NOM-1740. INCLUYE ASIENTO CON TAPA, ANCLAJE, HERRAJES DE BRONCE CON MANIJA, VALVULA ANGULAR, MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE, JUNTA PROHEL, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	-1.00	PZA
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL DE ACERO INOXIDABLE CAL. 19 MIN. DE 38 mm DE DIAMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACIÓN AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD. INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	-10.00	PZA
LUM-MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 26 WATTS 120V, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	-10.00	PZA
PASAM-01	FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL-PASAMANOS A BASE DE TRES TUBOS DE ACERO CEDULA 30 DE 38MM, TERMINADOS CON PRIMER Y PINTURA DE ESLAMTE ALQUIDALICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	-0.80	ML
PERS-PLEG	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DE PVC PLEGADIZA DE 4" BLANCA, INCLUYE RIEL SUPERIOR, ACCESORIOS DE FIJACION, SEPARACION DE PISO MAXIMA 15CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.	-2.84	M2
LUM-EXT-SOL-02	EL IMPORTE CONSISTE EN EL PRESENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED SOLAR 30W, MODELO SUBURBANO PARA PISO DE TUBO DE 3/8" EN EL EXTERIOR. INCLUYE FIJACION, RECONSTRUCCION DE PISO O POSTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015	-1.00	PZA
PISGVAEX-01	ESTE PROGRAMA ES PROHIBIDO, SIENDO A CUALQUIERA PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA PISO DE TUBO DE 3/8" EN EL EXTERIOR. DE CONCRETO F C-100KG/M2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN ESTA VARILLA DE 3/8" ACABADO GRAVA EXPUESTA. INCLUYE GUARNICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN MANTENIMIENTO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	-11.20	M2

REALIZO

ING. ANA MA. HILDA DURAN WUNYVE
 SUPERINTENDENTE DE OBRA



00025

REVISO

 ARQ. DENISSE COTA HUGUES
 RESIDENTE DE OBRA DE LA SECCION VI

CONSTRUCCION
PROYECTO
ASESORIA



MIGUEL BENITEZ RIVERA
ARQUITECTO
 5 de Mayo 100-A, Tlaxcala, Tlaxcala

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONTRATISTA: MIGUEL BENITEZ RIVERA


PROGRAMA: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN TLAXCALA

CONVENIO MODIFICATORIO 1: PFFOADIS/130/A/15
 CONVENIO MODIFICATORIO 2: PFFOADIS/130/B/15

CONTRATO: PFFOADIS/130/15
 ESTIMACION: FINIQUITO

A B C D E F G H



OPERADO
 EJERCICIO 2015 - 195 -
 PROGRAMA FOADIS
 EL IMPORTE (CANTIDAD) EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO CUBIERTO CON CAMBIO A LAS
 METAS FINANCIERAS FEDERALES OTORGADAS A TRAVES
 DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
 - 3.20 -
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PROGRAMA DE INICIATIVA PRIVADA Y DESTINADO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS

GENERAL
ANDADORES Y RAMPAS

00024
[Handwritten signature]

NUMEROS GENERADORES

OTROS CONCEPTOS CON DEDUCTIVA

EDIFICIO E

SAL-ELE-02	SALIDA PARA CONTACTO CON TUBO GALVANIZADO P D.13 Y 19MM HASTA 3.00 M. DE ALTURA, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 CON FORRO BLANCO O GRIS CLARO, REGISTRO GALVANIZADO, CODOS, COPLES TIPO AMERICANO, MONITOR Y CONTRATUERCA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO (Q TIGINO LINEA MODUS O SMILAR) CON TAPA, TORNERIA, DEMOLICIONES, RESANES NECESARIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y	Planta alta	-1.00	SAL
BARR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MIN. DE 38 mm DE DIAMETRO ACABADO MATE CON UNA SEPARACIÓN AL MURO DE 38 mm Y 70 cm DE LONGITUD, INCLUYE TORNERIA PARA FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN P.U.O.T.	Planta baja Planta alta	-4.00 -4.00	PZA PZA
LUM-MOV-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE (FÓCO AHORRADOR) DE 26 WATTS 120 V, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Planta baja Planta alta	-2.00 -2.00	PZA PZA
RUT-SILL	SEÑALIZACION DE RUTAS DE SILLAS DE RUEDAS EN PISOS, 12CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE TRAZO, DIBUJO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN P.U.O.T.	Planta alta	-16.72	ML
TROVI-01	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN MUROS, CON TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR Y CORTE DE VINIL, HASTA 30X40CMS, INCLUYE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN P.U.O.T.	Planta alta	-5.00	PZA

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADMS

EL IMPORTE CUMPLIRADO EN EL PRESENTE RECORRIDO FUE CUMPLIMIENTO CON LA MESA DE TRABAJO DE LOS RECURSOS HUMANOS OTORGADOS A TRAVES DE LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES HEREDICO AJENO A CUALQUIER PARTERPARTICULO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA Y REALIZADO CON RECURSOS PUBLICOS

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS

REALIZO
ING. ANA MA. HILDA DURAN MURINE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

00023

REVISO
[Signature]
ARQ. DENISSE COTA HUGUES
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUM

SEC-DOP-MM-633/2016

MEMORANDUM

PARA: ING. LEONEL LIMA LOAIZA
JEFE DE UNIDAD Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS
P R E S E N T E.

DE: ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
EDIFICIO.

Anexo al presente, envió a usted la documentación en original, para el expediente unitario de las obras siguientes:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	DOCUMENTACIÓN ENVIADA	EMPRESA
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, TLAXCALA	PF/FOADIS/130/15	1.- ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 2.-ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TLAXCALA, TLAX., A 23 DE SEPTIEMBRE 2016

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
PARA QUE EL PBLICO ATIENDA A CUALQUIER MULTA QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA PROGRAMAS OTORGADOS A TRAVEZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
23 SEP 2016
ANEXOS
SECRETARIA TÉCNICA "A"

Archivo
JSSV/lma.



ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.

TLAXCALA, TLAX. A 27 DE ABRIL DE 2016

[Handwritten signature]
ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA
CONTRATISTA
PRESENTE.

CON RELACIÓN A SU OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE OBRAS DE ESTA SECRETARIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO MEDIANTE EL CUAL COMUNICA QUE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A TRAVES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/FOADIS/130/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO NO. PF/FOADIS/130/A/15 Y PF/FOADIS/130/B/15 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, CONSISTENTE EN: ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PRINCIPAL (ADAPTACIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS), EDIFICIO "A" (REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, REMODELACIONES, ADAPTACIÓN DE RAMPAS), EDIFICIO "B" (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, AMPLIACIÓN DE EDIFICIO), Y EDIFICIO "E" (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS), UBICADA EN TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA.

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016 AL 25 DE JUNIO DE 2016, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA DIRECCIÓN.

EN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
ARQ. JORGE SANCHEZ ARROYO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FOADIS
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON FARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2015
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE LA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

[Handwritten signature]
Recibido 27 de Abril / 2016

Reciba copia
27 Abril / 2016
[Handwritten signature]

C.C.P. RESIDENTE DE OBRA

