

Tlaxcala, Tlax., a 29 de junio de 2018

SEC-DA-1090-2018

Use
C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2018, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de junio.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Signature]
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.
c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa

[Signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA



[Empty rectangular box]

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 204. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018

PERIODO: JUNIO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS.		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 204 / 50. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 1267. SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018. **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1541. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS/CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PFFPI)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CAA	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	1.00	CONTRATO
CONSTANTE	CAAPPPFFPI	CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PFFPI	1.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 204 / 50. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARG. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

TLX SPF

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 204-FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 1267-SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 1541-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE](http://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE)

VARIABLE: CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO