

Tlaxcala, Tlax., a 05 de diciembre de 2018

SEC-DA-2130-2018

*Handwritten signature in red ink*

**C.P. MARTHA AGUILAR TORRETERA**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE**  
**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E**

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2018, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de noviembre.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.




**ATENTAMENTE**



*Handwritten signature in blue ink*

**C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO**  
**DIRECTOR**



c.c.p. Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.  
c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa

*Handwritten signature in blue ink*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PROYECTO:** 203. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

**PERIODO:** NOVIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 203 / 5N. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 1261. SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018. **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 1535. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS/CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FFF)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CAA	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	0.20	CONTRATO
CONSTANTE	CAAPPFFF	CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FFF	1.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 203 / 5N. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**REPORTE DE VARIABLE**



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 203-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 1261-SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 1535-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE

**VARIABLE:** CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO