

Tlaxcala, Tlax., a 07 de septiembre de 2018

SEC-DA-1550-2018

*USE*

**C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE**



En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2018, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de agosto.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



*[Signature]*  
**C.P. CARLOS SÁNCHEZ-TAMAYO  
DIRECTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



c.c.p. Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.  
c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa

*[Signature]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA**



[Redacted area]

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PROYECTO:** 6. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

**PERIODO:** AGOSTO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.4	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 69. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS. **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 38. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO)\*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN		
VARIABLE	AOSE	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO	5.00	PORCENTAJE
CONSTANTE	OSP	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO	54.00	PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	<b>PROGRAMADO</b>	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	20.37	9.26	3.70	3.70	3.70
<b>EVALUADO</b>	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	20.37	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**




**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACITZI SECRETARIO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**REPORTE DE VARIABLE**



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 6-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 69-MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 38-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** [HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE](http://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE)

**VARIABLE:** AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00
ALCANZADO	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO