

Tlaxcala, Tlax., a 06 de noviembre de 2018

SEC-DA-1899-2018

*USE*

**C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE**

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2018, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de octubre.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



*[Signature]*  
**C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO  
DIRECTOR**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.  
c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa *[Signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PROYECTO:** 6. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

**PERIODO:** OCTUBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.4	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.		

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 69. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS. **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 38. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSE	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO	2.00	PORCENTAJE
CONSTANTE	OSP	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO	54.00	PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	20.37	9.26	3.70	3.70	3.70	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	20.37	9.26	3.70	3.70	0.00	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PROYECTO:** 6-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

**OBJETIVOS:** 69-MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS.

**INDICADOR:** 38-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** [HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE](http://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE)



**VARIABLE:** AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
<p>C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> 	<p>ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR</p> 	<p>ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO</p>