


Tlaxcala, Tlax., a 27 de marzo de 2018

SEC-DA-0502-2018


C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2018, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de marzo.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.
c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

--

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 6. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

PERIODO: MARZO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.4	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.		

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

OBJETIVO: 69. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS.

INDICADOR: 38. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSE	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO	3.00	PORCENTAJE
CONSTANTE	OSP	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO	54.00	PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	5.56	5.56	7.41	20.37	20.37	20.37	9.26	3.70	3.70	3.70	0.00
EVALUADO	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 6 / 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI SECRETARIO

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 6-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVOS: 69-MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 38-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE](http://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00
ALCANZADO	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACZI SECRETARIO

