

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
13.88	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014	39,822,166.80	28,896,748.08
13.88	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014	39,822,166.80	28,896,748.08

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014												
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3). PD/SECODUVI/090/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/090/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	14,551,117.83	14,551,113.53			14,551,113.53
	ESTUDIO Y/O PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAS Y RETIRO DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTRUCCIÓN Y ENTORTADO DE LOSA DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN DE PERFILES Y LOSA; RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISO, DOMOS EN EL STAND DE TIRO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. PD/SECODUVI/122/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDI Y PROYECTO	341,305.95	341,305.95			341,305.95
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ PIEDRAS EN EL CERESO DE APIZACO. PD/SECODUVI/144/14, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/144/A/14 y MODIFIC. PD/SECODUVI/144/B/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	75%	OBRA	19,728,858.91	11,660,335.11			11,660,335.11

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y RETIRO DE LA CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTRUCCIÓN DE ENTORTADO EN LA LOSA DE AZOTEA PARA LA SALIDA DE AGUAS PLUVIALES E IMPERMEABILIZACIÓN DE PERFILES Y LOSA, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISO, DOMOS EN EL STAND DE TIRO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. PD/SECODUVI/220/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,760,884.11	1,632,116.36			1,632,116.36
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE APÍZACO. PD/SECODUVI/257/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	72,258.91			72,258.91
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/257/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	60,328.77			60,328.77
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE HUAMANTLA. PD/SECODUVI/257/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	89,888.66			89,888.66

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCO. PD/SECODUVI/257/14	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	60,328.77			60,328.77
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN	CALPULAL PAN, TLAXCALA	CALPULAL PAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/257/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	64,441.65			64,441.65
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN APETATITLAN. PD/SECODUVI/257/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARB¿VAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	97,379.10			97,379.10
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZACATELCO. PD/SECODUVI/257/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	46,490.22			46,490.22
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CUAPIAXTLA- PD/SECODUVI/257/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	143,841.43			143,841.43

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE NATIVITAS. PD/SECODUVI/257/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	144,000.00	76,919.62			76,919.62
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014							39,822,166.80	28,896,748.08	0.00	0.00	28,896,748.08
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014							39,822,166.80	28,896,748.08	0.00	0.00	28,896,748.08

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / li	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	