



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2024

OFICIO: SI-DA-1889/2024

ASUNTO: ENVIÓ DE INDICADORES.

ACUSE

ARQ. GIMENA LARA PÉREZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PRESENTE



En relación a los programas de obra pública que ejecuta esta Secretaría, para el presente Ejercicio Fiscal, y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar a usted en forma impresa, el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores, generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de julio de 2024.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



CGPI
COORDINACIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

- 9 AGO 2024

TGHE GLE 13:35

RECIBIDO
RECIBI ALEXA USB

ATENTAMENTE



C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA**

c.c.p.-

- ✓ Arq. Diego Corona Cremean. -- Titular de la Secretaría de Infraestructura, - Para su Conocimiento
- ✓ Expediente
- ✓ JCMG/RPA



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 403. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024

PERIODO: JULIO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISION DE OBRA		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS REALIZADOS		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS		

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 403 / B7. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 4626. SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 5014. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISION DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(SUPERVISIONES DE OBRA REALIZADAS PNR/SUPERVISIONES DE OBRA PROGRAMADAS PNR)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	SORPNR	SUPERVISIONES DE OBRA REALIZADAS PNR	0.50	SUPERVISIÓN
CONSTANTE	SOPPNR	SUPERVISIONES DE OBRA PROGRAMADAS PNR	3.00	SUPERVISIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.65
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR


ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 403 / B7. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 403- PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 4626-SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 5014-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISION DE OBRA

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance>

VARIABLE: SUPERVISIONES DE OBRA REALIZADAS PNR

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 403 / B7. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 4627. EJECUCIÓN DE CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 5015. PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS REALIZADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS EJECUTADOS PNR/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS AL PNR)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CEPNR	CONTRATOS EJECUTADOS PNR	0.50	CONTRATO
CONSTANTE	TCAPNR	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS AL PNR	3.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.65
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR


ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 403 / B7. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
EDUARDO RUBÉN HERRÁNDEZ TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 403- PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 4627-EJECUCIÓN DE CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 5015-PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance>

VARIABLE: CONTRATOS EJECUTADOS PNR

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 403 / B7. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 4628. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 5016. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(EXPEDIENTES ELABORADOS PNR/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL PNR)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	EEPNR	EXPEDIENTES ELABORADOS PNR	0.50	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TEAPNR	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL PNR	3.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.65
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 403 / B7. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 403- PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2024 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 4628-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 5016-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance>

VARIABLE: EXPEDIENTES ELABORADOS PNR

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA