



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA  
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2024

**OFICIO: SI-DA-1889/2024**

**ASUNTO: ENVIÓ DE INDICADORES.**

**ACUSE**

**ARQ. GIMENA LARA PÉREZ**  
TITULAR DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN  
PRESENTE



En relación a los programas de obra pública que ejecuta esta Secretaría, para el presente Ejercicio Fiscal, y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar a usted en forma impresa, el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores, generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de julio de 2024.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



**CGPI**  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**- 9 AGO 2024**

*TGHE GLE 13:35*

**RECIBIDO**

*RECIBI ALEXA USB*

**ATENTAMENTE**



**SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA**

**C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.c.p.-

- ✓ Arq. Diego Corona Cremean. -- Titular de la Secretaría de Infraestructura, - Para su Conocimiento
- ✓ Expediente
- ✓ JCMG/RPA

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000

Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



**SI**

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO:** 315. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**PERIODO:** JULIO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS		
2.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO		
2.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE		

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**OBJETIVO:** 3976. SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4312. PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA/TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	OSPROAGUA	OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA	0.45	OBRA
CONSTANTE	TOAPROAGUA	TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA	4.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



*[Handwritten signature]*

<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZO</b>
JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEÁN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**OBJETIVOS:** 3976-SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4312-PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**VARIABLE:** OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERRÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEÁN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**OBJETIVO:** 3977. EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4313. PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CEPROAGUA	CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA	0.45	CONTRATO
CONSTANTE	TCAPROAGUA	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA	4.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



*[Handwritten signature]*

<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
JULIO CEBAR-MEÑES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**OBJETIVOS:** 3977-EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4313-PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**VARIABLE:** CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
JULIO CESAR MENEZES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 3979. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4318. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA/TOTAL DE SERVICIOS ASIGNADOS PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	SPP	SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA	0.33	SERVICIO
CONSTANTE	TSAP	TOTAL DE SERVICIOS ASIGNADOS PROAGUA	3.00	SERVICIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	11.33	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.01
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	11.33	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTOREO
JULIO CESAR MENESES-GUERREIRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO COHONK CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**



**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 3979-EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4318-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO/EXPEDIENTE

**VARIABLE:** DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
JULIO CESAR MENEZES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO COPRONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 3980. EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4319. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELÉMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ETC PROAGUA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA	0.45	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TECA PROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA	4.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CEBAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	Diego Corón Creamean SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 3980-EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4319-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO/EXPEDIENTE

**VARIABLE:** DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 3982. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4317. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	EEPROAGUA	EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA	0.45	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TEAPROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA	4.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**


**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



*[Handwritten signature]*

<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
JULIO CEBAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE; DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 3982- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4317-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO/EXPEDIENTE DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**VARIABLE:** EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
* JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMBAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA