



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA  
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 13 de enero de 2025

**OFICIO: SI-DA-DPF-055-C/2025**

**ASUNTO: ENVIO DE INDICADORES.**



**CGPI**

COORDINACIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

22 ENE 2025

**RECIBIDO**

**ACUSE**

**DR. NOÉ RODRIGUEZ ROLDÁN**  
COORDINADOR GENERAL DE  
PLANEACIÓN E INVERSIÓN  
PRESENTE

En relación a los programas de obra pública que ejecuta esta Secretaría, para el presente Ejercicio Fiscal, y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar a usted en forma digital, el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores, generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de diciembre de 2024.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**SI**



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

**C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.c.p.-

- ✓ Arq. Diego Corona Cremean. – Titular de la Secretaría de Infraestructura, - Para su Conocimiento
- ✓ Expediente
- ✓ JCMG/RPA

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de firma digital del funcionario competente. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://validador.ceropapel.mx/> para lo cual será necesario capturar el código QR ubicado al margen izquierdo del documento que desea verificar. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR visible en el registro de consentimiento.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Teléfono: 246 46 52 960 Ex



**SI**

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA**



**DEPENDENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO:** 315. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**PERIODO:** DICIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1	PROPÓSITO	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS		
1	COMPONENTE	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO		
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS		
1	FIN	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROGRAMA PROAGUA		
2	COMPONENTE	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO		
2	COMPONENTE	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS		
2.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO		
2.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**NCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

**O:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

3981. CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL

**INDICADOR:** 4315. PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROGRAMA PROAGUA

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO/INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	IPROAGUAEDE	INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	140,295,587.00	PESOS
CONSTANTE	IPROAGUAAD	INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA	140,295,587.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



## ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


ENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

TO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

## AVANCE DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**REPORTE DE VARIABLE**



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**INICIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**FO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FS:** 3981-CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA

**INDICADOR:** 4315-PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROGRAMA PROAGUA

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS

**VARIABLE:** INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,295,587.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,295,587.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**ELABORÓ**

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RESPONSABLE DEL PROYECTO**

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**AUTORIZÓ**

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA****ENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO**TO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA**INDICADOR:** 3973. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU POBLACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL**INDICADOR:** 4310. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE**MÉTODO DE CÁLCULO**

(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MAP	MUNICIPIOS ATENDIDOS	16.00	MUNICIPIO
CONSTANTE	TMEPROAGUA	TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA	16.00	MUNICIPIO


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR





**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**



**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**NCIA:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

**O:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**JS:** 3973-LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU POBLACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4310-PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra>

**VARIABLE:** MUNICIPIOS ATENDIDOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
<b>JULIO CESAR MENESES GUERRERO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	<b>DIEGO CORONA CREMEAN</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

**ENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**TO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**D:** 3974. OBRAS EJECUTADAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL

**INDICADOR:** 4311. PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(OBRAS REALIZADAS PROAGUA/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ORPROAGUA	OBRAS REALIZADAS PROAGUA	5.00	OBRA
CONSTANTE	TOCPROAGUA	TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA	5.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SECRETARÍA DE FINANZAS

### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


ENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

TO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### TAMBIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA:	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
TO: 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
OS: 3974-OBRAS EJECUTADAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	
OR: 4311-PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO	

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra>

**VARIABLE:** OBRAS REALIZADAS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
<b>JULIO CESAR MENESES GUERRERO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	<b>DIEGO CORONA CREMEAN</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

**UNIDAD DE GESTIÓN:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**CATEGORÍA:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**CÓDIGO:** 3975. SERVICIOS EJECUTADOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL

**INDICADOR:** 4316. PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(SERVICIOS REALIZADOS PROAGUA/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS PROAGUA)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	SRPROAGUA	SERVICIOS REALIZADOS PROAGUA	7.00	SERVICIO
CONSTANTE	TSCPROAGUA	TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS PROAGUA	7.00	SERVICIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


INENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

INDICADOR: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### AVANCE DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIEGO CORONA CREMEAN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE FINANZAS



### REPORTE DE VARIABLE

#### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

**UNIDAD DE GESTIÓN:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**OBJETIVO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**INDICADOR:** 3975-SERVICIOS EJECUTADOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 4316-PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**VARIABLE:** SERVICIOS REALIZADOS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

#### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

#### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

**ENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**TO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**D:** 3976. SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4312. PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA/TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	OSPROAGUA	OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA	0.64	OBRA
CONSTANTE	TOAPROAGUA	TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA	5.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


AGENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

CÓDIGO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

### AVANCE DEL INDICADOR



### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE FINANZAS



### REPORTE DE VARIABLE

#### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

D: 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

S: 3976-SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

R: 4312-PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATO  
DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA

VARIABLE:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

#### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

#### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

**NCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**O:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**:** 3977. EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4313. PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CEPROAGUA	CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA	0.64	CONTRATO
CONSTANTE	TCAPROAGUA	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA	5.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



## ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


ENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

FO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

## AVANCE DEL INDICADOR



## ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

## RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**ACTIVIDAD:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**D:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**S:** 3977-EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**R:** 4313-PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO  
 DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
**VARIABLE:** CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
<b>ALCANZADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**ELABORÓ**

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RESPONSABLE DEL PROYECTO**

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**AUTORIZÓ**

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS



## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

**ENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**TO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**INDICADOR:** 3979. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4318. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA/TOTAL DE SERVICIOS ASIGNADOS PROAGUA)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	SPP	SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA	0.33	SERVICIO
CONSTANTE	TSAP	TOTAL DE SERVICIOS ASIGNADOS PROAGUA	3.00	SERVICIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	11.33	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.01
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	11.33	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


ENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

TO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### AVANCE DEL INDICADOR



### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

O: 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA


IS: 3979-EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

R: 4318-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATO/EXPEDIENTE  
DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VARIABLE: SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
												
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
<b>JULIO CESAR MENESES GUERRERO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	<b>DIEGO CORONA CREMEAN</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**ORIGEN:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**OBJETIVO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**INDICADOR:** 3980. EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR JR:** 4319. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ETC PROAGUA	EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA	0.44	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TECA PROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA	4.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


NCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

O: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### AMIENTO DEL INDICADOR



### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE FINANZAS



### REPORTE DE VARIABLE

#### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

**COMPONENTE:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**D:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**S:** 3980-EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**R:** 4319-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO/EXPEDIENTE  
DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**VARIABLE:** EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

#### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

#### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS



## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

**ENCIA:** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**TO:** 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**D:** 3982. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 4317. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	EEPROAGUA	EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA	0.64	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TEAPROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA	5.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


ENTIDAD: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

OBJETIVO: 315 / 8R. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### AVANCE DEL INDICADOR



### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE FINANZAS



### REPORTE DE VARIABLE

#### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

**UNIDAD:** 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO:** 315-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**SUBPROYECTO:** 3982- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

**ACTIVIDAD:** 4317-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONTRATO/EXPEDIENTE  
DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**VARIABLE:** EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

#### ELABORÓ

**JULIO CESAR MENESES GUERRERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### RESPONSABLE DEL PROYECTO

**EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

#### AUTORIZÓ

**DIEGO CORONA CREMEAN**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA