
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL:  24  DE MAYO
DEL 2023.

Ley publicada en el  Número Extraordinario del  Periódico Oficial  del  Estado de
Tlaxcala, el 11 de octubre de 2004.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos.
H. Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.

ALFONSO  ABRAHAM  SANCHEZ  ANAYA,  Gobernador  del  Estado,  a  sus
habitantes sabed:

Que por  conducto de la  Secretaría  Parlamentaria  del  Honorable Congreso del
Estado, con esta fecha se me ha comunicado lo siguiente:

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

NUMERO 136

LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo  1. Las  disposiciones  de  esta  ley  tienen  por  objeto  regular  las  obras
públicas que realicen en el Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades del
Poder  Ejecutivo,  gobiernos  municipales,  presidencias  de  comunidad,  y  las
instituciones públicas o privadas que ejerzan o apliquen recursos públicos, así
como los servicios relacionados con las mismas, en lo referente a las acciones
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución
y control de las mismas.

Los órganos y unidades administrativas de los poderes legislativo y judicial, los
organismos  públicos  a  quienes  la  ley  otorgue  autonomía  y  las  instituciones
privadas, que lleguen a realizar obras publicas y contratar servicios relacionados
con las mismas, se sujetarán, en lo conducente, a las disposiciones de esta ley.
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Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se consideran obras públicas, los trabajos
que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,
conservar, mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de las obras públicas los conceptos siguientes:

I. Los proyectos integrales o llave en mano, los cuales comprenden desde el
diseño de  las  obras  hasta  su  terminación  total,  incluyéndose,  cuando  se
requiera, la transferencia de tecnología;

II. Los  trabajos  de  exploración,  localización  y  perforación,  mejoramiento  del
suelo, subsuelo, desmontes, extracción y, aquellos similares que tengan por
objeto  la  explotación  y  desarrollo  de  los  recursos  naturales  que  se
encuentren en el suelo o en el subsuelo;

III. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

IV. La  instalación,  montaje,  colocación  o  aplicación  de  bienes  muebles  que
deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien,
cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que
se contraten, y

V. Todos aquellos de naturaleza análoga.

Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas,  los trabajos que
tengan por  objeto  diseñar,  proyectar  y  calcular  los  elementos  que integran un
proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y
consultorías especializadas, la dirección y supervisión de la ejecución de las obras
y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia
de  las  instalaciones.  Asimismo,  quedan  comprendidos  dentro  de  los  servicios
relacionados con las obras públicas los conceptos siguientes:

I. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y
de detalle civil, industrial y electromecánica, y de cualquier otra especialidad
de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo y de obra
pública;

II. La  planeación,  elaboración  del  anteproyecto  y  diseños  arquitectónicos  y
artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura, así como los
trabajos que tengan por  objeto concebir,  diseñar,  proyectar  y  calcular  los
elementos  que  integran  un  proyecto  urbano,  que  se  requieran  para  la
formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública;

III. Los  estudios  técnicos  de  agrología  y  desarrollo  pecuario,  hidrología,
mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica,
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geofísica,  geotermia,  meteorología,  aerofotogrametría,  ambientales,
ecológicos y de ingeniería de tránsito;

IV. Los  estudios  económicos  y  de  planeación  de  preinversión,  factibilidad
técnica, económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia
de la tierra,  financieros,  de desarrollo  y restitución de la eficiencia de las
instalaciones;

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de
análisis y control de calidad, de laboratorio de geotécnica, de resistencia de
materiales y radiografías industriales, de preparación de especificaciones de
construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento
o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente;

VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a
las materias que regula esta ley;

VII. Los  dictámenes,  peritajes,  avalúos  y  revisiones  técnico  normativas,
aplicables a las materias que regula esta ley;

VIII. Los  estudios  que  tengan  por  objeto  rehabilitar,  corregir,  sustituir  o
incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;

IX. Los  estudios  de  apoyo  tecnológico,  incluyendo  los  de  desarrollo  de
transferencia de tecnología entre otros, y

X. Todos aquellos de naturaleza análoga.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Dependencia  o  entidad.  Las que  tengan ese carácter  conforme a  la  Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala;

II. Gobierno  Municipal.   A  los  órganos  que  realizan  actos  de  decisión  o
autoridad en el  desarrollo  de  las  facultades otorgadas al  Ayuntamiento  o
Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo a las presidencias
de comunidad y entidades paramunicipales;

III. Ayuntamiento.   El  órgano  colegiado  del  gobierno  municipal  que  tiene  la
máxima representación política de cada Municipio;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
IV. Órgano Interno de Control. La unidad administrativa a cargo de promover,

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes
públicos  que  sean  competentes  para  aplicar  la  Ley  General  de
Responsabilidades Administrativas;
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(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
V. Secretaría.  La  Secretaría  de  Infraestructura  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala;

VI. Obras públicas. Las obras públicas, así como los servicios relacionados con
las mismas, que correspondan, en los términos de los artículos 2 y 3 de esta
ley;

VII. Licitante.  La  persona  que  participe  en  cualquier  procedimiento  de
adjudicación de contratos, en las materias que regula este ordenamiento;

VIII. Contratista. La persona que celebre un contrato de obra pública, y

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
IX. Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por los Entes Públicos

con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
X. Oficialía. Oficialía Mayor de Gobierno;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XI. Ley. Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XII. Entes Públicos.  Los poderes Legislativo,  Ejecutivo y  Judicial,  los órganos

autónomos; los municipios; los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, Fideicomisos de las Entidades Federativas,
de los Municipios; y en los que el fideicomitente es el Gobierno Federal o una
entidad Paraestatal, así como cualquier otro Ente sobre el que el Estado y
los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones, través de:

a) Unidad  Administrativa  responsable  de  los  procedimientos  de
adjudicación, es la Oficialía Mayor de Gobierno del Poder Ejecutivo y
para los demás, de acuerdo a las disposiciones legales que les faculte
para llevar este tipo de procedimientos, e

b) Unidad Administrativa de Contratación es la dependencia o entidad del
Poder  Ejecutivo  y  para  los  demás  entes  públicos,  el  área
correspondiente  de su estructura orgánica  que conforme a  la  Ley o
disposiciones legales les faculte para llevar este tipo de procedimientos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XIII. Entidades Federativas. Los Estados de la Federación conforme al artículo 43

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
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XIV. Padrón.  El  Padrón  Único  de  Contratistas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 5. La Secretaría es la dependencia encargada de ejecutar,  controlar y
evaluar las obras públicas y la infraestructura del Estado, conforme los criterios
fijados por la persona titular del Poder Ejecutivo y en apego a las atribuciones
conferidas en la legislación vigente.

Así  mismo,  podrá  fungir  como  arbitro  o  perito  en  esta  materia  cuando  los
contratantes expresamente lo soliciten.

Artículo  6. Las  obras  públicas  con  cargo  parcial  o  total  al  presupuesto  del
Gobierno del Estado, que se realicen con base en los convenios que él mismo
celebre,  con  cualquier  institución  pública  o  privada,  quedarán  sujetas  a  las
disposiciones de esta ley.

Artículo 7. La adjudicación de contratos que se celebren, con una dependencia o
entidad de la  administración pública federal,  estatal  o  municipal,  o  con alguna
perteneciente  a  la  administración  pública  de  otra  entidad  federativa,  podrá
realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este
ordenamiento, cuando la dependencia, entidad o gobierno municipal obligado a
ejecutar  la  obra,  no  tenga  la  capacidad  para  llevarla  a  cabo  por  sí  misma  y
contrate a un tercero para su realización.

Artículo  8. El  gasto  para  las  obras  públicas  se  sujetará,  en  su  caso,  a  las
disposiciones  particulares  del  Presupuesto  de  Egresos  del  Estado  y
específicamente  al  presupuesto  de  cada,  dependencia,  entidad  o  gobierno
municipal.

Artículo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales,
en coordinación con los órganos de control interno, en materia de obras públicas,
serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones
que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios que
promuevan la modernización y desarrollo administrativo y la descentralización de
funciones, y la efectiva delegación de facultades.

Artículo 10. Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de
transparencia, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de
poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento  y  oportunidad,  que  aseguren  las  mejores  condiciones  para  el
Estado o los municipios.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 11. Corresponde a los Entes Públicos llevar a cabo los procedimientos
para  contratar  y  ejecutar  las  obras  públicas,  por  lo  que  queda  estrictamente
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prohibido cualquier contratación de los titulares de los Entes Públicos en forma
personal.

Artículo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o
aplicación  de  esta  ley  o  de  los  contratos  celebrados  con  base  en  ella,  serán
resueltas por los tribunales del Estado de Tlaxcala.

Artículo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo se
realizarán  cuando  las  áreas  responsables  de  su  ejecución  no  dispongan
cuantitativa o cualitativamente de los  elementos,  instalaciones y personal  para
llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del  dictamen que para tal
efecto emita el comité de obras públicas respectivo.

Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera
la intervención de dos o más dependencias, entidades o municipios, se convendrá
quien quedará a cargo de la obra, o en su caso, se especificará la responsabilidad
de cada institución sobre la ejecución de la parte de la obra que les corresponda,
sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de sus respectivas atribuciones,
tenga a su cargo la planeación y programación de la misma.

En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisarán los
términos para la coordinación de las acciones respectivas.

Artículo 15. Las obras públicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno
Estatal o con su aval, se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás
disposiciones que para su contratación establezca esta ley y con la supervisión del
órgano de control interno. En este caso, se precisarán estas circunstancias en las
convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes.

Artículo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos y
los gobiernos municipales, podrán convenir con la Secretaría la ejecución de la
obra pública que esté relacionada con el ejercicio de sus funciones.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 17. En los procedimientos de contratación los Entes Públicos, en igualdad
de condiciones, preferirán a los contratistas del Estado.

Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se
deriven,  serán  aplicables  supletoriamente  las  disposiciones  contenidas  en  el
Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  en  la  Ley  del
Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  19. Los  actos,  contratos  y  convenios  que  los  Entes  Públicos  y  los
contratistas  realicen o  celebren en contravención a lo  dispuesto por  esta Ley,
serán nulos.
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El incumplimiento en los términos establecidos en la presente Ley, por parte de los
contratistas, exime a los Entes Públicos de las responsabilidades concernientes.

TÍTULO SEGUNDO
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Capítulo I
Planeación

Artículo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la
planeación de sus obras públicas conforme a:

I. Los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatal y municipales, en
su caso, de desarrollo, ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y de
los  programas  sectoriales,  institucionales,  regionales,  especiales  que
correspondan,  así  como en las previsiones contenidas en sus programas
operativos anuales;

II. Los  objetivos,  metas  y  previsiones  de  recursos  establecidos  en  el
Presupuesto de Egresos del Estado, en su caso, y de los municipios, así
como en los presupuestos específicos de las dependencias y entidades, para
la ejecución de sus programas anuales, y

III. Las  demás  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas
aplicables.

Artículo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran
contratar  servicios  de  consultorías,  asesorías,  estudios  e  investigaciones,
previamente verificarán si existen trabajos sobre la materia de que se trate, en sus
archivos o, en su caso, en los archivos generales de la dependencia, entidad o
gobierno municipal que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer.  En
este caso, sólo procederá la contratación de los trabajos que sean necesarios para
su adecuación, actualización o complemento.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 22. Los Entes Públicos podrán solicitar la participación y opinión de los
colegios  de  profesionales  de  la  construcción,  cámaras  de  la  construcción  e
instituciones educativas, en los procesos que regula esta Ley, con el objeto de
elevar la calidad en la ejecución de las obras públicas.

A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, los
Entes Públicos fomentarán, en el ámbito de su competencia, el establecimiento de
acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e
indirectamente participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución
de  una  obra  pública,  así  como  el  cumplimiento  de  todas  y  cada  una  de  las



LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS                       Pág.      8

obligaciones  que  impongan  a  las  mismas,  las  disposiciones  legales  y
administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos
o Convenios que resulten procedentes.

De  conformidad  con  estas  acciones,  los  Entes  Públicos  podrán  establecer  el
cumplimiento  de  algún  requisito  o  la  presentación  de  determinado  registro  o
constancia  durante  los  procedimientos  de  contratación  de  una  obra  pública,
siempre y cuando ello no limite la libre participación de los licitantes o favorezca a
alguno en particular. Lo anterior también podrá aplicarse a directores responsables
de obra, supervisores y residentes de obra, para la ejecución de los trabajos.

Capítulo II
Programación y Presupuestación

Artículo  23. Las  dependencias,  entidades  y  gobiernos  municipales  según  las
características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas
anuales de obras públicas, así como sus respectivos presupuestos, considerando:

I. Los estudios de preinversión que requieran para definir la factibilidad técnica,
económica y social y de los trabajos, así como su procedencia en términos
de  las  disposiciones  aplicables  en  materia  de  ordenamiento  territorial  y
ordenamiento ecológico;

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

III. Las  acciones  previas,  durante  y  posteriores  a  la  ejecución  de  las  obras
públicas,  incluyendo,  cuando  corresponda,  las  obras  principales,  las  de
infraestructura,  las  complementarias  y  accesorias,  así  como  las  acciones
para poner aquéllas en servicio;

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde
deba realizarse la obra pública;

V. La  calendarización  física  y  financiera  de  los  recursos  necesarios  para  la
realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los
gastos de operación. En los casos de obras públicas, en que se rebase un
ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos municipales,
contarán con presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá
preverse el efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales
que  se  requieran  para  cubrir  los  ajustes  de  costos  y  contar  con  saldo
disponible;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
VI. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas

de inicio y término de los trabajos;
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VII. Los resultados previsibles;

VIII. La normatividad aplicable;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
IX. Toda obra  pública  obligatoriamente deberá contar  con facilidades para  el

desplazamiento,  sin  barreras  arquitectónicas  que  pongan  en  peligro  la
integridad física de las personas en situación de discapacidad, que dificulten,
entorpezcan o impiden su libre desplazamiento, interiores o exteriores o el
uso de las instalaciones y servicios comunitarios, las que según la naturaleza
de la  obra,  podrán consistir  en rampas,  puertas,  elevadores,  pasamanos,
asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que contribuyan al
cumplimiento de tales fines;

X. Las  investigaciones,  asesorías,  consultorías  y  estudios  que  se  requieran,
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

XI. La  regularización  o  adquisición  de  la  tenencia  de  la  tierra,  así  como  la
obtención de los permisos de uso de suelo y los permisos de construcción
necesarios;

XII. La ejecución, que incluirá el costo estimado de las obras públicas que se
realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los
costos  de  los  recursos  necesarios,  las  condiciones  de  suministro  de
materiales,  de  maquinaria,  de  equipos  o  de  cualquier  otro  accesorio
relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así
como los indirectos de los trabajos;

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;

XIV. Anticipadamente  a  la  contratación  de  obras  públicas  bajo  cualquier
procedimiento,  se  contará  con  proyectos  ejecutivos  de  arquitectura  e
ingeniería,  cuya información estará debidamente corroborada para reducir
riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de las obras,
y

XV. Las demás previsiones y características de los trabajos.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 24. Los Entes Públicos preverán los efectos sobre el medio ambiente que
puedan ocasionar las obras públicas que realicen, con sustento en los estudios de
impacto ambiental previstos por las leyes y reglamentos de la materia.

Los  proyectos  incluirán  las  obras  necesarias  para  que se  protejan,  preserven,
restauren, conserven o restituyan las condiciones ambientales.
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Cuando  las  condiciones  ambientales  sufran  deterioro  causado  por  una  obra
pública, se dará la intervención a las instituciones competentes en los ámbitos
federal, estatal o municipal según corresponda.

Artículo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen
obras  públicas,  sean  por  contrato  o  por  administración  directa,  así  como  los
contratistas con quienes aquéllas contraten, observarán las disposiciones legales
que en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, desarrollo
urbano,  patrimonio  cultural,  y  construcción,  rijan  los  ámbitos  federal,  estatal  y
municipal.

Así mismo, previo a la realización de las obras públicas, tramitarán y obtendrán,
según sea el caso, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad,
derechos de vía, derechos de explotación de bancos de materiales y, en general,
las autorizaciones que se requieran conforme a las normas federales, estatales o
municipales.

Las autoridades estatales y municipales otorgarán a quien realice obras públicas,
las facilidades necesarias para su ejecución.

Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a más tardar el treinta y uno
de marzo de cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, los
respectivos  programas  anuales  de  obra  pública,  salvo  que  medie  causa
debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo.

El  documento  que  contenga  los  programas  será  de  carácter  informativo,  no
implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado,
suspendido  o  cancelado,  sin  responsabilidad  alguna  para  las  dependencias,
entidades o gobierno municipal de que se trate.

Para  efectos  informativos,  la  Secretaría  integrará  y  difundirá  los  programas
anuales  de  obras  públicas,  para  lo  cual  podrá  requerir  a  las  dependencias,
entidades o gobiernos municipales la información que sea necesaria respecto de
las  modificaciones  a  dichos  programas  y  los  pondrá  a  disposición  de  los
interesados.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  27. Los  Entes  Públicos  podrán  convocar,  adjudicar  y  contratar  obras
públicas,  solamente  cuando  cuenten  con  recursos  disponibles  dentro  del
presupuesto aprobado y en las partidas correspondientes.

Para la  planeación,  programación, presupuestación y en el  gasto de las obras
públicas se sujetarán a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos
del  Gobierno  del  Estado  y  demás  disposiciones  aplicables.  Los  recursos
destinados  para  ese  fin,  se  administrarán  con  eficiencia,  eficacia,  economía,
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transparencia,  honradez e imparcialidad para satisfacer  los objetivos a los que
fueron destinados.

Se deberá contar con los derechos de la propiedad y posesión de los terrenos, así
como los derechos de vía, derechos de explotación de bancos de materiales y en
general,  las autorizaciones que se requieran conforme a las normas federales,
estatales  y  municipales,  además  de  tener  estudios,  proyectos,  normas  y
especificaciones  de  construcción  totalmente  terminadas,  que  permita  a  los
licitantes  preparar  sus  propuestas  en  forma  solvente  y  ejecutar
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión.

Cuando para la ejecución de los trabajos se requiera la utilización de material
explosivo,  los  Entes  Públicos  una  vez  adjudicada  la  obra  deberán  dar
conocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, para tal efecto la convocante
le entregará el plano de ubicación y la descripción general de la obra pública a
ejecutar para que ésta agilice el trámite de autorización correspondientes.

Artículo  28. Las  dependencias,  entidades  y  gobiernos  municipales,  en  la
planeación, programación y presupuestación de las obras públicas determinarán la
modalidad de ejecución de las mismas, las cuales podrán ser por:

I. Contrato, y

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. Administración directa. No excediendo el cinco por ciento de su presupuesto

anual autorizado.

TÍTULO TERCERO
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

Capítulo I
Comités de Obras Públicas

(REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29. Los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia, que realicen obra
pública y servicios relacionados con las mismas, deberán establecer comités de
obras  públicas,  que tendrá  por  objeto  determinar  las  acciones  tendientes  a  la
optimización de recursos que se destinen a las mismas, así como, el coadyuvar a
la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables, los cuales tendrán
las facultades y obligaciones siguientes:

I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, así como formular
las observaciones y recomendaciones convenientes;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
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II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas,
así como, autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a
consideración del Ente Público de que se trate;

III. Dictaminar,  previamente  a  la  iniciación  del  procedimiento,  sobre  la
procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno
de los supuestos de excepción previstos en el artículo 47 de esta ley;

IV. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de
proposiciones en licitaciones públicas;

V. Analizar periódicamente el informe de la conclusión de los casos respecto de
los cuales hubiese dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen,
de los resultados generales de las obras públicas y, en su caso, recomendar
las  medidas necesarias  para  evitar  el  probable  incumplimiento  de alguna
disposición jurídica o administrativa;

VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité de
obras públicas, conforme a las bases que establezca el reglamento de esta
ley, y

VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Las bases para la integración y funcionamiento de los comités de obras, serán
determinadas en el reglamento de esta ley.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29 Bis. El Padrón es un registro de carácter administrativo, que tiene por
objeto  establecer  su  inscripción  como  requisito  indispensable  para  que  las
personas  físicas  o  morales,  cuyas  actividades  industriales  o  comerciales  los
conduzcan a participar en la realización de las obras públicas que se realicen en la
entidad y los servicios que con ellas se relacionen, facilitando a los Entes Públicos
la  información completa, confiable y oportuna sobre las personas con capacidad
de prestar servicios para la contratación de obra pública o servicios relacionados
con  la  misma,  en  las  mejores  condiciones  de  oferta,  con  la  mejor  calidad
atendiendo a su especialidad, capacidad técnica y económica, que aseguren al
Estado y a los municipios las mejores condiciones en la adjudicación de contratos
de obra pública y servicios relacionados con la misma.

El  registro  en  el  Padrón  será  obligatorio  para  poder  participar  en  los
procedimientos  de  adjudicación  del  Estado  y  sus  municipios,  teniendo  una
vigencia anual, quedando abierto el registro en cualquier día hábil del año.
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La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado tendrá a su cargo la operación,
validación, expedición, actualización, suspensión y cancelación de los registros del
Padrón que al efecto emita.

La actualización del Padrón por parte de los contratistas o prestador de servicios
relacionados con obra pública será obligatoria y condición para mantener vigente
su registro.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29 Ter. Las personas físicas o morales que deseen adoptar el carácter de
Contratista de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala, deberán satisfacer ante
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, los requisitos siguientes:

I. Acreditar fehacientemente ser una empresa con actividad de contratista o
prestador de servicios relacionados con obra pública, legalmente establecida,
mediante su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
la que se especifique su giro o actividad preponderante;

II. Comprobar  que se encuentra al  corriente de sus obligaciones fiscales en
términos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y del Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;

III. Contar con capacidad plena de sus derechos;

IV. Las  personas  morales  deberán  acreditar  su  existencia  legal  para  lo  cual
exhibirán original o copia certificada de la escritura o póliza en la que conste
el  acta  constitutiva,  debidamente  inscrita  en  el  Registro  Público  de  la
Propiedad y del Comercio correspondiente, así como sus modificaciones si
las hubiera, con cuando menos un año de antigüedad de su constitución;

V. Las  personas  físicas  deberán presentar  copia  certificada de identificación
oficial con fotografía, así como de su Registro Federal de Contribuyentes y
su Clave única de Registro de Población;

VI. Los representantes o apoderados legales de las personas físicas y morales,
deberán  presentar  copia  certificada  de  Acta  de  Nacimiento,  identificación
oficial con fotografía, así como de su Registro Federal de Contribuyentes y
Clave Única de Registro de Población;

VII. Acreditar contar con la capacidad, material y operativa, para la realización de
obras públicas o para prestar servicios para la contratación de obra pública o
servicios relacionados con la misma;

VIII. Exhibir  curriculum,  mismo  que  en  su  caso,  contendrá  una  relación  de
contratos celebrados en los dos últimos años con la administración pública,
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los vigentes y los que tengan pendientes de cumplir,  en el  caso que sea
procedente, y

IX. Los que determine la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  29 Quater.  Las personas interesadas en ser  registradas en el  Padrón
deberán presentar los documentos siguientes:

I. Personas físicas:

a) Solicitud debidamente requisitada de Inscripción al Padrón;

b) Copia fotostática de identificación oficial con fotografía;

c) Comprobante de domicilio;

d) Cédula de Identificación Fiscal actualizada, expedida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;

e) Copia  de  última  declaración  anual  presentada  ante  la  Secretaría  de
Hacienda y Crédito Público, y último pago parcial efectuado a la fecha en
que solicita su registro;

f) Original  y  copia para  su cotejo  de  los  estados financieros,  balance y
estado  de  resultados,  del  año  inmediato  anterior  a  la  fecha  de  su
solicitud;  autorizados  por  Contador  Público,  con  copia  de  la  cédula
profesional del mismo;

g) Acreditar que cuenta con la capacidad material y operativa para efectuar
obra pública y los servicios que con ella se relacionen, e

h) Las demás que se establezcan en las disposiciones reglamentarias o
administrativas,  las  cuales  se  publicarán  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado.

II. Personas morales:

a) Solicitud debidamente requisitada de Inscripción al Padrón;

b) Original o copia certificada y copia para su cotejo de la escritura o póliza
en la que conste el acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, así como sus
modificaciones si las hubiera, con cuando menos un año de antigüedad
de su constitución;
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c) Cédula de Identificación Fiscal actualizada, expedida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;

d) Original y copia para su cotejo del poder general o especial a favor del
representante  legal,  otorgado  ante  Fedatario  Público,  debidamente
inscrito  en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio
correspondiente, para intervenir en los procedimientos a que esta Ley se
refiere en nombre y representación del poderdante;

e) Copia  de  última  declaración  anual  presentada  ante  la  Secretaría  de
Hacienda y Crédito Público, y último pago parcial efectuado a la fecha en
que solicita su registro;

f) Original  y  copia para  su cotejo  de  los  estados financieros,  balance y
estado  de  resultados,  del  año  inmediato  anterior  a  la  fecha  de  su
solicitud;  autorizados  por  Contador  Público,  con  copia  de  la  cédula
profesional del mismo;

g) Acreditar que cuenta con la capacidad material, económica y operativa
para efectuar obra pública y los servicios que con ella se relacionen, e

h) Las demás que se establezcan en las disposiciones reglamentarias o
administrativas,  las  cuales  se  publicarán  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29 Quinquies. La Secretaría Finanzas del Gobierno del Estado, publicará
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los lineamientos del procedimiento
de inscripción al Padrón.

La Secretaría Finanzas del Gobierno del Estado, dentro de un término que no
excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la
solicitud, resolverá sobre el registro en el Padrón, la actualización de datos o la
modificación o ampliación de la clasificación originalmente asignada.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  haya  respuesta,  se  tendrá  por  registrado  al
solicitante o efectuada la actualización, modificación, ampliación respectiva, salvo
que la solicitud esté incompleta en cuyo caso deberá requerirse al solicitante para
que la complemente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para hacerlo, con
el apercibimiento de que, si no la hace, la solicitud se tendrá por no hecha. El
citado requerimiento se deberá realizar dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la fecha de presentación de la solicitud.

En caso de negativa, ésta deberá informarse al interesado mediante resolución
debidamente fundada y motivada, respecto de la causa por la que se rechazó su
solicitud
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(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29 Sexies. Las personas registradas en el padrón deberán comunicar en
cualquier tiempo las modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica
o  económica,  o  en  su  actividad  cuando  tales  circunstancias  puedan  implicar
cambios que afecten su clasificación o localización.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  29  Septies.  La  información  que  proporcionen  las  personas  físicas  y
morales para su incorporación al Padrón, podrá ser corroborada por las instancias
competentes en materia fiscal, de fiscalización o de control interno, con audiencia
del interesado. En caso de resultar falsa la información se procederá conforme a lo
que las leyes establezcan.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29 Octies. La suspensión del registro de un contratista hasta por el plazo
de doce meses procederá cuando:

I. Deje de reunir los requisitos que exige esta Ley para estar inscrito;

II. Por causas imputables al mismo incumpla con un contrato que se le haya
adjudicado, y

III. Se  niegue  a  dar  facilidades  necesarias  para  que  los  organismos  e
instituciones  facultadas  para  ello  ejerzan  sus  funciones  de  vigilancia,
inspección, control y fiscalización.

Cuando  desaparezcan  las  causas  que  hubieran  motivado  la  suspensión  del
registro, el contratista lo acreditará ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado quien resolverá lo conducente.

La cancelación del registro de un contratista en el Padrón, procederá cuando:

I. El  Servicio  de  Administración  Tributaria  o  la  Secretaría  de  Finanzas  del
Gobierno del  Estado, determinen mediante resolución fundada y motivada
que como contribuyente realizó operaciones inexistentes;

II. La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal o la Unidad de
Investigación Patrimonial  y  Económica de Tlaxcala,  o  instancia  similar,  lo
reporten como persona física o moral vinculada a operaciones con recursos
de procedencia ilícita;

III. El Tribunal de Justicia Administrativa o la Secretaría de la Función Pública
del  Estado,  emitan resolución fundada y motivada mediante la  cual  se le
imponga como sanción la inhabilitación para participar en procedimientos de
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adjudicación  de  contratos  en  materia  de  obras  públicas  y  servicios
relacionados con las mismas;

IV. La información proporcionada para obtener el registro resulte falsa o haya
actuado  con  dolo  o  mala  fe  en  algún  procedimiento  de  adjudicación  o
contratación;

V. La empresa se encuentre en disolución y liquidación o sea declarada en
concurso mercantil;

VI. Tratándose  de  personas  físicas,  fallezca  o  se  le  declare  incapacitado
legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por esta Ley;

VII. No atienda en tres ocasiones a las invitaciones que de manera fehaciente le
realicen a los procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida;

VIII. Existan a su cargo créditos fiscales firmes;

IX. No  proporcione  la  información  solicitada  por  autoridad  competente  en
materia fiscal, de fiscalización o control interno, y

X. Exista solicitud expresa del contratista.

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 29 Nonies. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado pondrá a
disposición de los Entes Públicos y del público en general el Padrón, el cual será
considerado  información  pública,  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, sin más
limitantes que las expresamente establecidas por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

Capítulo II
Procedimientos de Adjudicación

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  30. Los  Entes  Públicos  podrán  contratar  obras  públicas  y  servicios
relacionados,  mediante  los  procedimientos  de  adjudicación  que  se  señalan  a
continuación:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, y

III. Adjudicación directa.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
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Artículo 31. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos
requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se
refiere a las características específicas de la obra. 

Los  Entes  Públicos  proporcionarán  a  todos  los  interesados  igual  acceso  a  la
información relacionada con dichos procedimientos,  a  fin  de evitar  favorecer  a
algún participante.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 32. En los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios
relacionados,  los  Entes  Públicos  optarán,  en  igualdad  de  condiciones,  por  la
contratación de licitantes que aseguren emplear a residentes de la entidad y por la
utilización de materiales, bienes o servicios propios de la región.

Capítulo III
Licitación Pública

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 33. Las obras públicas y servicios se adjudicarán, a través de licitaciones
públicas,  mediante  convocatoria  pública,  para  que  libremente  se  presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de
asegurar  al  Ente  Público  respectivo,  las  mejores  condiciones  disponibles  en
cuanto  a  precio,  calidad,  financiamiento,  oportunidad  y  demás  circunstancias
pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Ley.

El  sobre  a  que hace referencia  este  artículo  podrá  entregarse,  a  elección  del
licitante,  en  el  lugar  de  celebración  del  acto  de  presentación  y  apertura  de
proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que establezca el convocante, con
los  mecanismos  de  seguridad  que  estime  necesarios  para  garantizar  la
confidencialidad de la información.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación
electrónica,  el  sobre  será  generado  mediante  el  uso  de  tecnologías  que
resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable.

Las proposiciones presentadas serán firmadas autógrafamente por los licitantes o
sus apoderados,  en  el  caso de que éstas  sean enviadas a  través de medios
remotos  de  comunicación  electrónica,  se  emplearán  medios  de  identificación
electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos  correspondientes  y,  en  consecuencia,  tendrán  el  mismo  valor
probatorio.

Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los
medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables
de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la
información que se remita por esta vía.
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 34. Las convocatorias a las licitaciones públicas, podrán referirse a uno o
más contratos y se publicarán en el  diario  de mayor circulación en el  Estado,
adicionalmente,  a  juicio  del  Ente  Público de que se trate,  podrá ordenarse su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En todo caso, las convocatorias contendrán:

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
I. La denominación del Ente Público;

II. La forma en que los licitantes acreditarán su existencia legal, la experiencia y
capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación,
de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán
obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de
las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste se fijará en razón de
la  recuperación  de  los  gastos  que  se  originen  o  sean  inherentes  a  la
preparación  de  la  licitación;  los  interesados  podrán  revisar  las  bases
previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación;

IV. La  fecha,  hora  y  lugar  de  la  celebración  de  las  dos  etapas  del  acto  de
presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización
de los trabajos;

V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de
la licitación,  así  como en las proposiciones presentadas por los licitantes,
serán negociadas;

VI. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los
trabajos, así como, en su caso, la indicación de que parte de los mismos
podrán subcontratarse;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
VII. Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando

la fecha estimada de inicio y termino de los mismos;

VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en
los supuestos del artículo 51 de esta ley, y

X. Los  demás  requisitos  generales  que  cumplan  los  interesados,  según  las
características, complejidad y magnitud de los trabajos.
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 35. Las bases que emitan los Entes Públicos para las licitaciones públicas
se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se publique la
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación
y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados
adquirirlas  oportunamente  durante  este  período,  y  contendrán  en  lo  aplicable
como mínimo, lo siguiente:

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
I. Nombre, denominación o razón social del Ente Público convocante;

II. Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante;

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen;
fecha,  hora  y  lugar  de  celebración  de  las  dos  etapas  del  acto  de  la
presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del
contrato;

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el  incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como
la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar
el  costo  de  los  trabajos,  o  cualquier  otro  acuerdo  que  tenga  como  fin
obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

V. Idioma  o  idiomas,  además  del  español,  en  que  podrán  presentarse  las
proposiciones;

VI. Unidad monetaria en que podrá presentarse las proposiciones. En los casos
en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se establecerá
que el  pago que se realice en el  territorio  nacional  se hará en moneda
nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago;

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases
de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes
serán negociadas;

VIII. Criterios  claros  y  detallados  para  la  adjudicación  de  los  contratos,  de
conformidad con lo establecido por el artículo 10 de esta ley;

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la
proposición;  normas  de  calidad  de  los  materiales  y  especificaciones
generales  y  particulares  de  construcción  aplicables,  en  el  caso  de  las
especificaciones  particulares,  serán  firmadas  por  el  responsable  del
proyecto;
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X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos
de  referencia  precisarán  el  objeto  y  alcances  del  servicio;  las
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma
de presentación;

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso,
proporcione  la  convocante,  con  los  programas  de  suministro
correspondientes;

XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XIII. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos
que se concedan;

XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de
los trabajos, la que se verificará dentro del período comprendido entre el
cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el
sexto  día  natural  previo  al  acto  de  presentación  y  apertura  de
proposiciones;

XV. Información  específica  sobre  las  partes  de  los  trabajos  que  podrán
subcontratarse;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando

la fecha estimada de inicio y término de los mismos;

XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes;

XVIII. Tratándose  de  contratos  a  precio  alzado  o  mixtos  en  su  parte
correspondiente, a las condiciones de pago;

XIX. Tratándose  de  contratos  a  precios  unitarios  o  mixtos  en  su  parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que se aplicará, así
como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, el que
se firmará por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos de
trabajo más significativos, de los cuales se presentarán análisis y relación
de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construcción  que intervienen en dichos análisis.  En todos los  casos,  se
preverá  que  cada  concepto  de  trabajo  esté  debidamente  integrado  y
soportado,  preferentemente,  en  las  especificaciones  de  construcción  y
normas  de  calidad  solicitadas,  procurando  que  estos  conceptos  sean
congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;
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XX. La  indicación  de  que  el  licitante  que  no  firme  el  contrato  por  causas
imputables  al  mismo  será  sancionado  haciendo  efectiva  la  garantía  de
seriedad de la propuesta y se procederá, conforme a lo dispuesto en el
artículo 86 de esta ley;

XXI. En su caso, términos y condiciones a que se ajustará la participación de los
licitantes  cuando  las  proposiciones  sean  enviadas  a  través  del  servicio
postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica.
La utilización de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no
limita,  en  ningún  caso,  que  los  licitantes  asistan  a  los  diferentes  actos
derivados de una licitación, y

XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y
magnitud  de  los  trabajos,  deberán  cumplir  los  interesados,  los  que  no
deberán limitar la libre participación de éstos.

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios
relacionados con las mismas, no se le podrá exigir al licitante requisitos distintos a
los señalados por esta Ley.

Artículo  36. El  plazo  para  la  presentación  y  apertura  de  proposiciones  de las
licitaciones no podrá ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la
fecha  de  publicación  de  la  convocatoria,  en  casos  debidamente  justificados  y
previa autorización del Comité de Obras Públicas, el plazo podrá reducirse a diez
días naturales.

(REFORMADO PRIMER PÁRFRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 37. Los Entes Públicos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el
número de licitantes,  podrán modificar los plazos, contenidos u otros aspectos
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en
que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento
de  los  interesados  a  través  de  los  mismos  medios  utilizados  para  su
publicación, y

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso utilizando los

mismos medios en que hubiese sido publicada la convocatoria, a fin de que
los interesados concurran ante el Ente Público convocante, para conocer, de
manera específica, las modificaciones respectivas.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción,
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a



LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS                       Pág.      23

más tardar  en  el  plazo señalado en este  artículo,  se  entregue copia  del  acta
respectiva  a  cada  uno  de  los  licitantes  que  hayan  adquirido  las  bases  de  la
correspondiente licitación.

Las modificaciones de que trata este artículo, en ningún caso, podrán consistir en
la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o
bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la
junta  de  aclaraciones,  será  considerada  como parte  integrante  de  las  propias
bases de licitación.

Artículo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizarán lo
siguiente:

I. La  seriedad  de  sus  proposiciones  en  las  condiciones  que  se  fijen  en  la
convocatoria;

II. La  correcta  aplicación  del  anticipo  que  se  otorgue.  Estas  garantías  se
otorgarán  dentro  de  los  diez  días  naturales  siguientes  a  la  fecha  de
notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos y previo a la
entrega de los mismos;

III. El  cumplimiento  de  las  obligaciones  contenidas  en  los  contratos.  Esta
garantía se otorgará dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha
de notificación del fallo, y

IV. Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantía se otorgará
previamente a la recepción de los trabajos.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 39. Tratándose de la aplicación de recursos estatales, las garantías a que
se refiere el artículo anterior, se otorgarán en favor de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado cuando los contratos los celebre la Secretaría; asimismo,
serán  otorgadas  en  favor  de  los  poderes  Legislativo,  Judicial,  y  organismos
autónomos, respectivamente, cuando los contratos sean celebrados por éstos y en
caso  de  los  gobiernos  municipales  o  las  instituciones  privadas  que  apliquen
recursos municipales, las garantías deberán ser otorgadas en favor de la tesorería
que corresponda.

Para los efectos de este artículo, los Entes Públicos fijarán las bases, la forma y el
porcentaje  a  los  que  deberán  sujetarse  las  garantías  que  deban  constituirse,
considerando  los  antecedentes  de  cumplimiento  de  los  contratistas  en  los
contratos  celebrados  con  los  Entes  Públicos,  a  efecto  de  determinar  montos
menores para éstos.
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Artículo 40. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la
fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria.

Artículo 41. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que
contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica.

La apertura de proposiciones se seguirá de la manera siguiente:

I. Primera etapa:

a). Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a
la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las
que  hubieren  omitido  alguno  de  los  requisitos  establecidos  para  su
integración.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
b). Por  lo  menos un  licitante  y  dos  servidores  públicos  del  Ente  Público

convocante,  que  estuvieren  presentes,  rubricarán  las  propuestas
técnicas presentadas,  así  como los  correspondientes  sobres cerrados
que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los
de  aquellos  cuyas  propuestas  técnicas  hubieren  sido  desechadas,
quedando  en  custodia  del  propio  convocante,  quien  de  estimarlo
necesario  podrá  señalar  nuevo  lugar,  fecha  y  hora  en  que  se  dará
apertura a las propuestas económicas.

c). Se levantará acta de la primera etapa,  en la que se hará constar las
propuestas  técnicas  aceptadas  para  su  análisis,  así  como  las  que
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será
firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará
copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de
los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
d). El convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas

aceptadas,  debiendo dar  a  conocer  el  resultado a los  licitantes en la
segunda  etapa,  mediante  acta  de  dictamen  técnico  previamente  a  la
apertura de las propuestas económicas.

II. Segunda Etapa.

a). En  la  segunda  etapa,  una  vez  conocido  el  resultado  técnico,  se
procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes
cuyas  propuestas  técnicas  no  hubieren  sido  desechadas,  y  se  dará
lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.
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Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos
presentes rubricarán las propuestas económicas, y

b). Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la
licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte
días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá
diferirse, siempre que el  nuevo plazo fijado no exceda de veinte días
naturales contados a partir  del plazo establecido originalmente para el
fallo.

La presentación de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptación de
los requisitos y lineamientos establecidos en las bases de la licitación.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 42. Los Entes Públicos, para hacer la evaluación de las proposiciones,
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las
bases  de  licitación,  para  tal  efecto,  el  convocante  deberá  establecer  los
procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de
las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los
trabajos por realizar.

Tratándose  de  obras  públicas,  las  instituciones  convocantes  verificarán,  entre
otros aspectos los siguientes: el cumplimiento de las condiciones legales exigidas
al licitante, que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para
ejecutar  la  obra  satisfactoriamente  conforme  al  programa  de  ejecución,  las
cantidades de trabajo establecidas y, que el análisis, cálculo e integración de los
precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región
donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de
puntos y porcentajes en su evaluación.

Tratándose  de  servicios  relacionados  con  las  obras  públicas,  las  instituciones
convocantes verificarán, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones
legales exigidas al licitante, que el personal propuesto por el licitante cuente con la
experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabajos
solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia y, que los
tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución
correspondan  al  servicio  ofertado.  Atendiendo  a  las  características  propias  de
cada servicio  y  siempre y  cuando se demuestre  su  conveniencia  se  utilizarán
mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los
casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos
mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano
de control interno respectivo.

Artículo 43. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el
convocante  que  tengan  como  propósito  facilitar  la  presentación  de  las
proposiciones  y  agilizar  la  conducción  de  los  actos  de  la  licitación,  así  como
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cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre  los  licitantes,  a  aquél  cuya  propuesta  resulte  solvente  porque  reúne,
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las
condiciones  legales,  técnicas  y  económicas  requeridas  por  la  convocante,  y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si  resultare  que  dos  o  más  proposiciones  son  solventes  porque  satisfacen  la
totalidad  de  los  requerimientos  solicitados  por  la  convocante,  el  contrato  se
adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

Si  existen  dos  o  más  proposiciones  iguales,  el  contrato  debe  adjudicarse  de
acuerdo con los criterios de preferencia siguientes, aplicados en este orden:

I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y

II. Al  licitante  registrado  de  la  cámara  que  corresponde  de  acuerdo  a  su
actividad, sobre el que no pertenece a ella.

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que
constará una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Artículo 44. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que
libremente  podrán  asistir  los  licitantes  que  hubieren  participado  en  el  acto  de
presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que
firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de
esa  fecha  a  disposición  de  los  que  no  hayan  asistido,  para  efecto  de  su
notificación.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
En sustitución de esa junta, los Entes Públicos podrán optar por notificar el fallo de
la  licitación  por  escrito  a  cada  uno  de  los  licitantes,  dentro  de  los  cinco  días
naturales siguientes a su emisión.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, los Entes Públicos
proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por
las cuales su propuesta no resultó ganadora.
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Contra  la  resolución  que  contenga  el  fallo  no  procederá  recurso  alguno,  sin
embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los
términos del artículo 91 de esta ley.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 45. La Oficialía y  los Entes Públicos declararán desierta una licitación
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la
licitación  o  sus  precios  no  fueren  aceptables,  y  expedirán  una  segunda
convocatoria.

La Oficialía y los Entes Públicos podrán cancelar una licitación por caso fortuito o
fuerza mayor.  De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias
debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar
los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera
ocasionar un daño o perjuicio al propio Ente Público.

Capítulo IV
Excepciones a la Licitación Pública

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 46. En los supuestos que prevé el  siguiente artículo,  la Oficialía y los
Entes  Públicos,  bajo  su  responsabilidad,  podrán optar  por  no llevar  a  cabo el
procedimiento  de  licitación  pública  y  celebrar  contratos  a  través  de  los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación
directa.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
La selección que realicen los Entes Públicos se fundará y motivará, según las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el
Estado o Municipio de que se trate. El acreditamiento de los criterios mencionados
y la justificación para el ejercicio de la opción, constará por escrito y se firmará por
el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.

En  cualquier  supuesto  se  invitará  a  personas  que  cuenten  con  capacidad  de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que
sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de
los trabajos a ejecutar.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
En  estos  casos,  los  Entes  Públicos  de  que  se  trate,  responsables  de  la
contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará
al  Órgano  Interno  de  Control  respectivo,  un  informe  relativo  a  los  contratos
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia
del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el
análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato.
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 47. Los Entes Públicos de que se trate, bajo su responsabilidad, podrán
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en los casos siguientes:

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse
de  obras  de  arte,  titularidad  de  patentes,  derechos  de  autor,  propiedad
industrial u otros derechos exclusivos;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. Peligre o se altere el  orden social,  la economía, los servicios públicos, la

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados;

IV. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública y que por sus
características comprometan información de naturaleza confidencial para el
Gobierno del Estado o para los municipios, debidamente justificadas a juicio
del Comité de Obras Públicas respectivo;

V. Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los
trabajos  mediante  el  procedimiento  de  licitación  pública  en  el  tiempo
requerido para atender la eventualidad de que se trate,  en este supuesto
deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
VI. Se  hubiere  rescindido  el  contrato  respectivo  por  causas  imputables  al

contratista ganador en una licitación. En estos casos el Ente Público de que
se  trate,  podrá  adjudicar  el  contrato  al  licitante  que  haya  presentado  la
siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no
sea superior al diez por ciento;

VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas;

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición
de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el
catálogo  de  conceptos,  cantidades  de  trabajo,  determinar  las
especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
IX. Se  trate  de  trabajos  que  requieran  fundamentalmente  de  mano  de  obra

campesina  o  urbana  marginada,  y  que  los  Entes  Públicos  contraten
directamente  con  los  habitantes  beneficiarios  de  la  localidad  o  del  lugar
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donde  deban  realizarse  los  trabajos,  ya  sea  como  personas  físicas  o
morales, o

X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una
persona  física,  siempre  que  éstos  sean  realizados  por  ella  misma,  sin
requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.

Artículo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá:

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
I. Los montos máximos de los contratos que los Entes Públicos, que podrán

adjudicar en forma directa, y

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la

fracción  anterior,  los  Entes  Públicos  podrán  adjudicar  al  contratista  que
cuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado por
lo menos tres propuestas.

Para la aplicación de este precepto, cada contrato se considerará individualmente,
a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites
que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado, pero en ningún caso, el
importe total de la misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido en
los supuestos a que se refiere este artículo.

Capítulo V
Procedimiento de Invitación

Artículo  49. El  procedimiento  de  invitación  a  cuando  menos  tres  personas  se
sujetará a lo siguiente:

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos
etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia
de  los  correspondientes  licitantes,  pero  invariablemente  se  invitará  a  un
representante del órgano de control interno respectivo;

II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres
propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;

III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud
de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan a los artículos 34 y 35
de esta ley;

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada
contrato,  atendiendo a  las  características,  complejidad y  magnitud  de los
trabajos, y
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V. Las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables.

Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o
rúbricas que garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de
control interno respectivo, al momento de la apertura de las propuestas recibidas.

Capítulo VI
Adjudicación Directa

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 50. Los Entes Públicos podrán llevar a cabo la adjudicación directa de
contratos  de  obra  pública,  en  los  casos  de  excepción  a  la  licitación  pública,
siempre y cuando el Comité de Obras Públicas en el dictamen por el que apruebe
la excepción, establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento
de  invitación,  o  bien  se  encuentren  dentro  de  los  montos  máximos  que  el
Presupuesto de Egresos del Estado señale para cada ejercicio fiscal.

La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicación directa,
no podrá exceder del veinte por ciento del total del presupuesto autorizado a los
Entes Públicos, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal.

Capítulo VII
Prohibición para Participar y Contratar

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 51. Los Entes Públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar
contrato  alguno  en  las  materias  a  que  se  refiere  esta  Ley,  con  las  personas
siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él,  su
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, por afinidad
o  civiles,  o  para  terceros  con  los  que  tenga  relaciones  profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o

bien,  las  sociedades  de  las  que  dichas  personas  formen  parte,  sin  la
autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno  del  Estado,  conforme  a  la  Ley  General  de  Responsabilidades
Administrativas,  así  como  las  inhabilitadas  para  desempeñar  un  empleo,
cargo o comisión en el servicio público;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
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III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, los Entes
Públicos, les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del
lapso de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión,
o  se  encuentren  en  situación  de  atraso  superior  al  cincuenta  por  ciento
respecto de algún contrato, imputable a ellos mismos;

IV. Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores;

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que
se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común;

VI. Las  que  pretendan  participar  en  un  procedimiento  de  contratación  y
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro
contrato,  el  proyecto,  trabajos  de  dirección,  coordinación,  supervisión  y
control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad,
geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de materiales, radiografías
industriales, preparación de especificaciones de construcción, presupuesto
de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o
la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento,
en que se encuentran interesadas en participar;

VII. Aquéllas que por sí  o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo  empresarial,  pretendan  ser  contratadas  para  la  elaboración  de
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas
o empresas sean partes, y

VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposición de ley.

TÍTULO CUARTO
CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Capítulo I
Formalización y Contenido

Artículo 52. Los contratos se elaborarán en términos de esta ley; de las bases de
la licitación, de la invitación a participar, del fallo de adjudicación, y de las demás
disposiciones  legales  aplicables.  Asimismo,  contendrán  las  condiciones  que  el
licitante incluya en su propuesta.

Artículo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de
servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos:
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I. Sobre  la  base  de  precios  unitarios,  en  cuyo  caso  el  importe  de  la
remuneración  o  pago  total  que  deba  cubrirse  al  contratista  se  hará  por
unidad de concepto de trabajo terminado;

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo
que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y
ejecutados en el plazo establecido;

Las proposiciones que presenten los  contratistas  para la  celebración  de estos
contratos,  tanto  en  sus  aspectos  técnicos  como  económicos,  deberán  estar
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios
unitarios y otra, a precio alzado.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Los Entes Públicos podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades
de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la
ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato
que se haya licitado.

Los  trabajos  cuya ejecución  comprendan más de un  ejercicio  presupuestal  se
integrarán  en  un  solo  contrato,  por  la  vigencia  que  resulte  necesaria  para  la
ejecución  de  los  trabajos,  quedando  únicamente  sujetos  a  la  autorización
presupuestal para cada ejercicio.

Artículo  54. Los  contratos  de  obras  públicas  contendrán,  como  mínimo,  lo
siguiente:

I. La  autorización  del  presupuesto  para  cubrir  el  compromiso  derivado  del
contrato y sus anexos;

II. La  indicación  del  procedimiento  conforme  al  cual  se  llevó  a  cabo  la
adjudicación del contrato;

III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En  el  caso  de
contratos mixtos,  la parte  y su monto que será sobre la base de precios
unitarios y la que corresponda a precio alzado;

IV. El  plazo  de  ejecución  de  los  trabajos  determinado  en  días  naturales,
indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos
para  verificar  la  terminación  de  los  trabajos  y  la  elaboración  del  finiquito
referido en el artículo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
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V. Porcentajes,  números y  fechas de las  exhibiciones y  amortización  de los
anticipos que se otorguen;

VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;

VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y,
cuando corresponda, de los ajustes de costos;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas

imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los
trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún
caso  podrán  ser  superiores,  en  su  conjunto,  al  monto  de  la  garantía  de
cumplimiento.  Los  Entes  Públicos  deberán  fijar  los  términos,  formas  y
porcentajes para aplicar las penas convencionales;

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que,
en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante
la  ejecución  de  los  trabajos,  para  lo  cual  se  utilizará  el  procedimiento
establecido en el artículo 59 de esta ley;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las

bases de la licitación por los Entes Públicos, el cual deberá regir durante la
vigencia del contrato;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XI.  Causales  y  procedimiento  mediante  los  cuales  el  Ente  Público  que

corresponda, podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo
66 de esta Ley;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,debiendo

acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de lasobras, los
proyectos,  planos,  especificaciones,  programas  y  presupuestos;tratándose
de servicios, los términos de referencia;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XIII.  El  contratista  deberá  nombrar  un  responsable  solidario  para  garantizar  el

cumplimiento del contrato;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
XIV.  Señalar  dirección  de  correo  electrónico  de  dominio  propio  para  recibir

cualquier  tipo  de notificaciones.  A excepción de las  personas  físicas  con
actividad empresarial cuyo correo contenga el nombre del usuario, y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
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XV. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las
discrepancias  futuras  y  previsibles,  exclusivamente  sobre  problemas
específicos  de carácter  técnico y  administrativo  que,  de ninguna manera,
impliquen una audiencia de conciliación.

Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  55.  La  adjudicación  del  contrato  obligará  a  los  Entes  Públicos  y  a  la
persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los
diez  días  hábiles  siguientes  al  de  la  notificación  del  fallo.  Para  tal  efecto,  la
Oficialía deberá remitir en un término no mayor a tres días el fallo respectivo
a la Secretaría para la formalización de los contratos respectivos.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del
plazo a que se refiere el párrafo anterior los Entes Públicos, podrán, sin necesidad
de  un  nuevo  procedimiento,  adjudicar  el  contrato  al  participante  que  haya
presentado la  siguiente  proposición  solvente más baja,  de  conformidad con lo
asentado  en  el  dictamen  a  que  se  refiere  el  artículo  43  de  esta  Ley,  y  así
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que
la  diferencia  en  precio  con  respecto  a  la  propuesta  que  inicialmente  hubiere
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si los Entes Públicos no firmaren el contrato respectivo, el licitante ganador, sin
incurrir  en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar  los trabajos.  En este
supuesto, los Entes Públicos, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no
recuperables en que hubieren incurrido para preparar y elaborar su propuesta,
siempre  que  éstos  sean  razonables,  estén  debidamente  comprobados  y  se
relacionen directamente con la licitación de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro;
salvo con autorización previa del  Ente Público,  de que se trate,  podrá hacerlo
respecto  de  partes  del  contrato  o  cuando  adquiera  materiales  o  equipos  que
incluyan  su  instalación  en  las  obras.  Esta  autorización  previa  no  se  requerirá
cuando los Entes Públicos señale específicamente en las bases de la licitación, las
partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante
los Entes Públicos.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en
forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso
se deberá contar con el consentimiento del Ente Público de que se trate.
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Artículo 56. El otorgamiento del anticipo se pactará en los contratos y se sujetará
al procedimiento siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista
con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo
dentro  del  plazo señalado en el  artículo  38  de esta  ley,  no  procederá el
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. Los  Entes  Públicos  otorgarán,  previo  dictamen  de  factibilidad,  hasta  un

treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el
ejercicio  de que se trate para que el  contratista realice en el  sitio  de los
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
y, en su caso,  para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción
de materiales  de construcción,  la  adquisición  de equipos que se  instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar;

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento
del  anticipo  será  determinado  por  la  convocante  atendiendo  a  las
características, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que el
Ente Público decida otorgarlo, se ajustará a lo previsto en este artículo;

III. El importe del anticipo será considerado obligatoriamente por los licitantes
para la determinación del costo financiero de su propuesta;

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo
podrá ser mayor,  en cuyo caso será necesaria  la autorización escrita  del
Comité de Obras Públicas correspondiente;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio fiscal, y se inicien en el

último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, los Entes
Públicos  podrán,  bajo  su  responsabilidad,  otorgar  como anticipo  hasta  el
cincuenta  por  ciento  de  la  asignación  autorizada  al  contrato  respectivo
durante el primer ejercicio y hasta el cien por ciento del anticipo cuando se
trate de trabajos contratados durante el último año de ejercicio de gobierno,
vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la
obra o servicio por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

En los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro
de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la
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garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo
para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos

del artículo 64 de esta Ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo
del  mismo;  ni  para  los  importes  resultantes  de los  ajustes  de costos  del
contrato o convenios que se generen durante el ejercicio fiscal de que se
trate.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato,
el saldo por amortizar se reintegrará a los Entes Públicos en un plazo no mayor de
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al
contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo
60 de esta ley.

Capítulo II
Ejecución de la Obra Pública

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en
el  contrato  respectivo,  el  Ente  Público  contratante  oportunamente  pondrá  a
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo.

El  incumplimiento  del  Ente  Público,  prorrogará  en  igual  plazo  la  fecha
originalmente  pactada  para  la  conclusión  de  los  trabajos.  La  entrega  deberá
constar por escrito.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  58.  El  Ente Público  establecerá  la  residencia  de  obra  o  servicios  con
anterioridad al inicio de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público
designado  por  el  Ente  Público,  quien  fungirá  como  su  representante  ante  el
contratista y  será el  responsable directo de la supervisión,  vigilancia,  control  y
revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas
por los contratistas. 

Cuando  la  supervisión  sea  realizada  por  contrato,  la  aprobación  de  las
estimaciones para efectos de pago será autorizada por la residencia de obra del
Ente Público.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una
periodicidad  no mayor  de  treinta  días  naturales.  El  contratista  presentará  a  la
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residencia de obra o servicio dentro de los cinco días naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado el Ente Público,
en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de
su pago.  La  residencia de obra  para realizar  la  revisión  y  autorización  de las
estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a
su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que  no  puedan  ser  autorizadas  dentro  de  dicho  plazo,  éstas  se  resolverán  e
incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por  trabajos  ejecutados deberán pagarse por  parte  del  Ente
Público,  bajo su responsabilidad,  en un plazo no mayor  a diez días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra o servicio de que se trate.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes
de costos, el Ente Público, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el
pago  de  créditos  fiscales.  Dichos  gastos  se  calcularán  sobre  los  importes  no
pagados y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la
fecha en que se ponga efectivamente los importes a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrará
los importes pagados en exceso más los intereses correspondientes, conforme a
lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre los importes
pagados en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente los importes a
disposición del Ente Público.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias
de orden económico no previstas en el  mismo, que determinen un aumento o
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al
programa  pactado,  de  ser  procedentes,  deberán  ser  ajustados  atendiendo  al
procedimiento  de ajuste  de costos  acordado por  las  partes  en el  contrato,  de
acuerdo con lo establecido por el artículo 62 de esta Ley. El aumento o reducción
correspondientes deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la
ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la
realización de los trabajos.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  62. El  ajuste  de  costos  directos  podrá  llevarse  a  cabo  mediante
cualesquiera de los procedimientos siguientes:
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(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; el

contratista deberá promoverlo por escrito en un término no mayor de sesenta
días naturales;

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta
por ciento del importe total faltante del contrato, y

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.

Artículo 63. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se
refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento  o  decremento  en  el  costo  de  los  insumos,  respecto  de  los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme
al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
II. Los  incrementos  o  decrementos  de  los  costos  de  los  insumos  serán

calculados con base en los índices nacionales de precios productor,  que
reflejen  la  actualización  de  los  costos  de  obra  pública  que  publique  el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su portal. Cuando los índices
que requiera el contratista y los Entes Públicos no se encuentren dentro de
los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los Entes
Públicos procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen,
utilizando los lineamientos y metodología que determine el Comité de Obras
Publicas correspondiente, y

III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación
de  los  trabajos  contratados.  El  ajuste  se  aplicará  a  los  costos  directos,
conservando constantes  los  porcentajes  de indirectos  y  utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a
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las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
su propuesta.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 64. Los Entes Públicos podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos
sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de
las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados por el Comité
de Obras Públicas correspondiente. Dichas modificaciones no podrán, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de esta ley.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Los contratos a precio alzado podrán ser modificados siempre y cuando ocurran
circunstancias de orden económico de tipo general ajenas a la responsabilidad de
las partes o cuando el recurso autorizado para su ejecución sea comprometido por
las  mismas.  En  caso  de  modificación  o  reducción,  se  deberán  celebrar  los
convenios respectivos, mismos que deberán estar soportados con la justificación
correspondiente, sin que por ningún motivo se rebase un veinticinco por ciento del
monto contratado.  Asimismo, dicha ampliación deberá ser  presentada a precio
unitario, deberán ser acordadas y autorizadas, previamente a su pago.

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable
de la contratación de los trabajos informará al órgano de control interno respectivo.
Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un
informe  que  se  referirá  a  las  autorizaciones  otorgadas  en  el  mes  calendario
inmediato anterior.

Cuando  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  requiera  la  realización  de
cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las
dependencias, entidades y gobiernos municipales deberán autorizar el pago de las
estimaciones  de  los  trabajos  ejecutados,  previamente  a  la  celebración  de  los
convenios  respectivos,  vigilando  que  dichos  incrementos  no  rebasen  el
presupuesto autorizado para el  contrato. Tratándose de cantidades adicionales,
éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los
conceptos  no  previstos  en  el  catálogo  de  conceptos  del  contrato,  sus  precios
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 65. Los Entes Públicos podrán suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de los
Entes  Públicos,  en  su  caso,  designarán  a  los  servidores  públicos  que podrán
ordenar  la  suspensión y  determinar  la  temporalidad  de ésta,  la  que no  podrá
prorrogarse o ser indefinida.

Asimismo,  podrán  dar  por  terminados  anticipadamente  los  contratos  cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o Municipio del que
se trate, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los
trabajos a que se refiere este artículo.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 66. Los Entes Públicos rescindirán administrativamente los contratos en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

La recisión a que se refiere este artículo seguirá el procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga
lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes, y

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá en
un plazo no mayor  a diez  días hábiles,  y  la  resolución que recaiga  será
comunicada  al  contratista  en  un  plazo  de  cinco  días  posteriores  a  la
resolución.

Los  Entes  Públicos  bajo  su  responsabilidad,  podrán  suspender  el  trámite  del
procedimiento  de  rescisión,  cuando  se  hubiere  iniciado  un  procedimiento  de
conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 67. Para la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada
de los contratos se considerará lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato
por causas imputables al Ente Público, ésta pagará los trabajos ejecutados,
así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén  debidamente  comprobados  y  se  relacionen  directamente  con  el
contrato de que se trate;

II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una
vez  emitida  la  determinación  respectiva,  los  Entes  Públicos,
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precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrán de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

III. Cuando  se  den  por  terminados  anticipadamente  los  contratos,  los  Entes
Públicos pagarán al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos
no recuperables,  siempre que éstos  sean razonables,  estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los
trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si
opta por la terminación anticipada del contrato, solicitará por escrito al Ente
Público, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente,  pero  si  el  Ente  Público  no  contesta  en  dicho  plazo,  se
tendrá por aceptada la petición del contratista. 

Una  vez  comunicada  por  los  Entes  Públicos  la  terminación  anticipada  de  los
contratos  o  el  inicio  del  procedimiento  de  rescisión  de  los  mismos,  éstas
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado físico en que se
encuentre la obra.

El contratista estará obligado a devolver a los Entes Públicos, en un plazo de diez
días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Artículo  68. De  ocurrir  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  anterior,  las
dependencias,  entidades  y  gobiernos  municipales  comunicarán  la  suspensión,
rescisión o terminación anticipada del contrato al  contratista;  posteriormente, lo
harán del conocimiento del órgano de control interno respectivo, a más tardar el
último  día  hábil  de  cada  mes,  mediante  un  informe en  el  que  se  referirá  los
supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  69. El  contratista  comunicará  al  Ente  Público,  de  que  se  trate,  la
conclusión  de los  trabajos  que le  fueron encomendados,  para  que,  dentro del
plazo  pactado,  verifique  la  debida  terminación  de  los  mismos  conforme  a  las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos,
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los Entes Públicos contarán con un plazo de quince días naturales para proceder a
su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando
los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no
acuda con los Entes Públicos para su elaboración dentro del plazo señalado en el
contrato,  éstos  procederán  a  elaborarlo,  debiendo  comunicar  su  resultado  al
contratista  dentro  de  un  plazo  de  diez  días  naturales,  contado  a  partir  de  su
emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá
un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión se dará por aceptado.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Determinado el saldo total, el Ente Público pondrá a disposición del contratista el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o
bien,  solicitará  el  reintegro  de  los  importes  resultantes;  debiendo,  en  forma
simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el
contrato respectivo y en la legislación aplicable, debiendo subsanarlos en un plazo
no mayor de treinta días naturales, plazo que iniciará a partir de la notificación que
por escrito le realice el Ente Público. 

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la
recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza
por el equivalente hasta el diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos o
como  se  pacte  en  el  contrato;  además  de  presentar  una  carta  de  crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco
por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta
fija.
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Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los
respectivos  rendimientos,  transcurridos  doce  meses  a  partir  de  la  fecha  de
recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la
fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.

Quedarán  a  salvo  los  derechos  de  las  dependencias,  entidades  y  gobiernos
municipales para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización
que  a  su  juicio  corresponda,  una  vez  que  se  hagan  efectivas  las  garantías
constituidas conforme a este artículo.

En los casos a que se refieren los artículos 47 fracción IX y 50 de esta ley, el
servidor  público  que  haya  firmado  el  contrato,  bajo  su  responsabilidad,  podrá
exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo.

Artículo 71. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos
y  se  sujetará  a  todos  los  reglamentos  y  ordenamientos  de  las  autoridades
competentes en materia de planeación urbana, construcción, seguridad, uso de la
vía  pública,  protección  ecológica  y  de  medio  ambiente  que rijan  en el  ámbito
federal, estatal o municipal, así como, a las instrucciones que al efecto le señale la
dependencia,  entidad  o  gobierno  municipal.  Las  responsabilidades,  daños  y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, los Entes
Públicos vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la
responsable  de  su  realización,  el  inmueble  en  condiciones  de  operación,  los
planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que
fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de
operación  y  mantenimiento  correspondientes  y  los  certificados  de  garantía  de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 73. Los Entes Públicos, bajo cuya responsabilidad quede una obra pública
concluida, estarán obligados, por conducto del área responsable de su operación,
a  mantenerla  en  niveles  apropiados  de  funcionamiento,  y  en  caso  de
incumplimiento deberá intervenir  el  Órgano Interno de Control  del Ente Público
para iniciar y substanciar el procedimiento administrativo sancionador respectivo, y
en su caso se aplicará la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

TÍTULO QUINTO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Capítulo Único
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Artículo  74. Las  dependencias,  entidades  y  gobiernos  municipales  ejecutarán
obras  públicas  por  administración  directa,  siempre  que  posean  la  capacidad
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, así mismo podrán:

I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se
llevará a cabo por obra determinada;

II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria;

III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

Artículo 75. En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo
ninguna circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, sean cuales
fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos
adopten,  incluidos  los  sindicatos,  asociaciones  y  sociedades  civiles  y  demás
organizaciones o instituciones similares.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Previamente  a  la  ejecución  de  la  obra  pública  por  administración  directa,  los
contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del cual formará parte la descripción
pormenorizada  de  la  obra  que  se  deba  ejecutar,  los  proyectos,  planos,
especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el
presupuesto correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
El Órgano Interno de Control respectivo y el Comité de Obras, previamente a la
ejecución  de  las  obras  públicas  por  administración  directa,  verificarán  que  las
instituciones  cuenten  con  los  terrenos,  programas  de  ejecución,  utilización  de
recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  76. La  ejecución  de  los  trabajos  estará  a  cargo  del  Ente  Público,
respectivo, a través de la Residencia de Obra; una vez concluida la obra pública
por administración directa, se entregará al área responsable de su operación o de
su conservación y mantenimiento.

Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen
obra por administración directa, no podrán ejecutar obra por administración directa
superior a un diez por ciento del presupuesto total aprobado para este capítulo
referente a gasto público, y deberán prever y proveer todos los recursos humanos,
técnicos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  que  la  ejecución  de  los
trabajos  se  realice  de  conformidad  con  lo  señalado  en  los  proyectos,  planos,
especificaciones  técnicas,  programas  de  ejecución,  suministro  y  los
procedimientos de ejecución.
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TÍTULO SEXTO
INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Capítulo I
Información y Verificación

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 78. Los Entes Públicos remitirán a su Órgano Interno de Control, en las
formas y términos que
estos determinen, la información relativa a los actos y contratos materia de esta
Ley.

Los  Entes  Públicos  conservarán  en  forma  ordenada  y  sistemática  toda  la
documentación comprobatoria física y digital de los actos y contratos materia de
este ordenamiento, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir
de la fecha de su recepción; excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo
caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 79. El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos, en ejercicio de sus
facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios
se  realicen  conforme  a  lo  establecido  en  esta  Ley  o  en  otras  disposiciones
aplicables.

En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por
causas imputables al convocante, el Ente Público responsable, reembolsarán a los
licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato correspondiente.

El  Órgano  Interno  de  Control  realizará  las  visitas  e  inspecciones  que  estime
pertinentes al Ente Público, que realice obras públicas, e igualmente solicitará a
los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los datos
e informes relacionados con los actos de que se trate.

Artículo  80. El  órgano  de  control  interno  respectivo,  verificará  la  calidad  y  el
cumplimiento de los trabajos contratados a través de los laboratorios, instituciones
educativas y de investigación o con las personas que determine.

El  resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será
firmado por quien haya hecho la comprobación, así como, por el contratista y el
representante  de  la  dependencia,  entidad  o  gobierno  municipal  respectivo,  si
hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.
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Artículo  81. El  órgano  de  control  interno  respectivo,  de  las  dependencias,
entidades  y  gobiernos  municipales,  participará  en  las  licitaciones  públicas,
invitación a cuando menos tres contratistas y en su caso en la adjudicación directa
a  un  contratista,  cuando  así  se  determine  en  función  de  los  acuerdos  que
establezca el Comité de Obras Públicas correspondiente.

Capítulo II
Inventario de Obra Pública

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo  82.  Los  Entes  Públicos,  en  su  respectivo  ámbito  de  competencia,
integrarán los inventarios estatal y municipales de obra pública, que tendrá por
objeto  establecer  un  catálogo  de  las  obras  realizadas  en  la  entidad,  el  cual
contendrá  una  descripción  general  de  obra,  inversión  aplicada,  fecha  de
terminación,  tipo  de  recursos,  vida  útil  de  la  obra,  requerimientos  sobre
mantenimiento y responsable de su operación, entre otros aspectos. El inventario
se mantendrá permanentemente actualizado.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 83. A la conclusión de las obras públicas,  los Entes Públicos deberán
inscribir ante el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala y el Registro Público
de  la  Propiedad  y  del  Comercio  en  el  Estado,  los  títulos  de  propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la
construcción de las obras públicas.

TÍTULO SÉPTIMO
INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo Único

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 84. El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos vigilará que se
promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los tribunales competentes,
derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los contratistas,
con motivo de los contratos regulados por esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley,
serán  sancionados  por  la  Secretaría  de  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado,
tratándose de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes
Legislativo y Judicial, de los órganos públicos autónomos y de las instituciones
que apliquen recursos estatales o por la tesorería municipal de que se trate, con
multa equivalente a cincuenta y hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en la fecha de la infracción.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
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Artículo 86. El Órgano Interno de Control, además de la sanción a que se refiere el
artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de
contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o contratista
que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos
no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los contratistas a quienes se hubiese rescindido más de un contrato por
causas imputables al mismo;

(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
III. Los  contratistas  que  no  cumplan  con  sus  obligaciones  contractuales  por

causas  imputables  a  ellos  y  que,  como  consecuencia,  causen  daños  o
perjuicios graves al Ente Público, y

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen
con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración
del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de
una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
La inhabilitación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de cinco
años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que
el  Órgano  Interno  de  Control,  la  haga  del  conocimiento  del  Ente  Público
respectivo, mediante la publicación de una circular mensual que deberá publicarse
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Para efectos del artículo anterior, los órganos internos de control establecerán los
mecanismos de colaboración pertinentes, para conjuntar la información a que se
refiere este artículo.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Los Entes Públicos, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a su
Órgano  Interno  de  Control  la  documentación  comprobatoria  de  los  hechos
presumiblemente constitutivos de la infracción.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 87. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o las tesorerías
municipales, impondrán las sanciones considerando:

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

II. El  carácter  intencional  o  no  de  la  acción  u  omisión  constitutiva  de  la
infracción;
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III. La gravedad de la infracción, y

IV. Las condiciones del infractor.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o las tesorerías municipales,
impondrán las sanciones administrativas referidas en este título, con base en lo
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 88. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley,
serán  sancionados  en  términos  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades
Administrativas y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, serán independientes
de las del orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos
hechos.

Artículo 90. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o
de caso fortuito, o cuando, se observe en forma espontánea el precepto que se
hubiese dejado de cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el
cumplimiento  es  espontáneo  cuando  la  omisión  sea  descubierta  por  las
autoridades  o  medie  requerimiento,  visita,  excitativa  o  cualquier  otra  gestión
efectuada por las mismas.

TÍTULO OCTAVO
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

Capítulo I
Inconformidades

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023)
Artículo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicación,
que contravengan las disposiciones de esta Ley, procederá inconformidad ante el
Órgano Interno de Control de los Entes Públicos, según corresponda.

Artículo  92. La  inconformidad  se  presentará  dentro  de  los  cinco  días  hábiles
siguientes a los que se ejecute el  acto infractor,  o en su caso,  se conozca el
mismo;  contendrán  la  manifestación  del  promovente,  bajo  protesta  de  decir
verdad, de los hechos que le consten relativos al  acto o actos que aduce son
irregulares y acompañará la documentación que sustente su petición. La falta de
protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad.
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La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de
esta ley y a las demás que resulten aplicables.

Cuando  una inconformidad  se  resuelva  como no  favorable  al  promovente  por
resultar  notoriamente  improcedente  y  se  advierta  que  se  hizo  con  el  único
propósito  de  retrasar  y  entorpecer  la  continuación  del  procedimiento  de
contratación; dará lugar a la inhabilitación temporal en términos del artículo 86 de
esta ley.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
Artículo 93. El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos podrá, de oficio o
en  atención  a  las  quejas  que  se  presenten,  realizar  las  investigaciones  que
resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de
contratación se ajusten a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no
excederá  de  veinte  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  tenga
conocimiento  del  acto  irregular.  Transcurrido  dicho  plazo,  emitirá  la  resolución
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello
se requiera la intervención de peritos o la práctica de otras diligencias, en cuyo
caso, el plazo para resolver se contará a partir de la fecha en que se concluyan.

El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos podrá requerir información al
responsable del  desarrollo  del  procedimiento de adjudicación,  quien  la  remitirá
dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  del  requerimiento
respectivo.

Una vez admitida la queja o iniciadas las investigaciones, el Órgano Interno de
Control de los Entes Públicos lo hará del conocimiento de terceros que pudieran
resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el párrafo anterior
manifiesten lo que a su interés convenga.  Transcurrido dicho plazo sin  que el
tercero  perjudicado  haga  manifestación  alguna,  se  tendrá  por  precluido  su
derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, el Órgano
Interno  de  Control  del  Ente  Público  podrá  suspender  el  procedimiento  de
contratación, cuando:

I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones
de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el
procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios al Ente
Público de que se trate, y

II. Por suspensión que no cause perjuicio al interés social y no se contravengan
disposiciones de orden público.

Los  Entes  Públicos  informarán dentro  de  los  tres  días  hábiles  siguientes  a  la
notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma
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no se causa perjuicio al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de
orden público, para que el Órgano Interno de Control respectivo, resuelva lo que
proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste garantizará los daños
y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano
Interno de Control del Ente Público, de conformidad con los lineamientos que al
efecto  expida;  sin  embargo,  el  tercero  perjudicado  podrá  dar  contrafianza
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la
suspensión. 

El  monto  de  la  fianza  y  contrafianza  no  podrá  ser  menor  al  valor  total  que
corresponda a la obra pública de que se trate.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
Artículo 94. La resolución que emita el Órgano Interno de Control del Ente Público,
tendrá por consecuencia:

I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta ley;

II. La nulidad total del procedimiento, o

III. La declaración de ser infundada la inconformidad.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
Artículo  95. Las resoluciones del  Órgano Interno de Control  del  Ente  Público,
respecto al procedimiento a que se refiere este título serán definitivas. En el caso
de los gobiernos municipales, todas las resoluciones que se dicten con motivo de
la inconformidad requerirán la validación mediante sesión de cabildo.

Capítulo II
Procedimiento de Conciliación

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
Artículo 96. Los contratistas podrán solicitar ante el Órgano Interno de Control una
audiencia  de  conciliación,  con  motivo  del  incumplimiento  de  los  términos  y
condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados.

Una vez recibida la solicitud respectiva, el órgano de control interno respectivo,
señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará
a  las  partes.  Dicha  audiencia  se  celebrará  dentro  de  los  diez  días  hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
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La  asistencia  a  la  audiencia  de  conciliación  será  obligatoria  para  los  Entes
Públicos. La inasistencia del contratista surtirá sus efectos de desistimiento del
procedimiento conciliatorio.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
La  inasistencia  injustificada  de  los  representantes  de  los  Entes  Públicos  será
sancionada con multa de hasta cien veces el  valor de la Unidad de Medida y
Actualización, vigente al momento de la incomparecencia.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
Artículo 97. En la audiencia de conciliación el Órgano Interno de Control, tomando
en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que haga valer
el Ente Público, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia
y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones
de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones.
Para ello, el Órgano Interno de Control señalará los días y horas para que tengan
verificativo. En todo caso, el  procedimiento de conciliación será agotado en un
plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
haya celebrado la primera sesión.

De estimarlo procedente se solicitará a la Secretaría o alguna de las instituciones
a que se refiere el artículo 22 de esta ley brinde su opinión técnica.

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los
resultados de las actuaciones.

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 )
Artículo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se
formalizará el  contrato de transacción en los términos que establece el  Código
Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en caso de no existir acuerdo
de voluntades,  las  partes  podrán concurrir  por  vía  legal  para  la  solución a su
controversia.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO  PRIMERO.  Esta  ley  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se  abroga  la  Ley  de  Obras  Públicas  del  Estado  de
Tlaxcala, expedida por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto
número 160 de fecha 31 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número Extraordinario, Segunda
Época, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril de 1998.
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ARTÍCULO TERCERO. El  reglamento  de esta  ley  deberá  ser  expedido por  el
Ejecutivo del Estado, en un plazo máximo de tres meses, en tanto no se expida el
mismo, seguirán aplicándose las disposiciones administrativas, emitidas en esta
materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus disposiciones reglamentarias
se aplicarán en lo conducente el reglamento que expida el Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO CUARTO. Los gobiernos municipales que a la fecha de expedición de
esta ley, no cuenten con un órgano de control interno formalmente establecido,
podrán celebrar acuerdos de coordinación con el Congreso del Estado, para que
las  funciones  que  le  confiere  esta  ley  a  los  mismos,  sean  realizadas
temporalmente por el Órgano de Fiscalización Superior

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

C.  FROYLAN  MENDIETA  CUAPIO.-  DIP.  PRESIDENTE.-  C.  FLORIA  MARIA
HERNANDEZ  HERNANDEZ.-  DIP.  SECRETARIA.-  C.  VÍCTOR  LOPEZ
HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbricas.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los cinco días del mes de octubre del 2004.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.-
EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- JORGE FRAGA PURATA.- Rúbricas.
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P.O. 24 DE MAYO DE 2023.

[N.  DE  E.  TRANSITORIOS  DEL  “DECRETO NO.  225.-  SE  REFORMAN LAS
FRACCIONES  IV,  V  Y  IX  DEL  ARTÍCULO  4,  EL  PÁRRAFO  PRIMERO  DEL
ARTÍCULOS 5, LOS ARTÍCULOS 11, 17, 19 Y 22, LAS FRACCIONES VI Y IX
DEL ARTÍCULO 23, LOS ARTÍCULOS 24 Y 27, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
28,  LA  DENOMINACIÓN  DEL  CAPÍTULO  I  DEL  TÍTULO  TERCERO,  EL
PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29, LOS ARTÍCULOS
30, 31 Y 32, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 33, LOS ARTÍCULOS 34 Y
35,  EL  PÁRRAFO  PRIMERO  DEL  ARTÍCULO  37,  EL  ARTÍCULO  39,  LOS
INCISOS  B)  Y  D)  DE  LA  FRACCIÓN  I  DEL  PÁRRAFO  SEGUNDO  DEL
ARTÍCULO 41, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 42, LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 44, LOS ARTÍCULOS 45, 46 Y 47, LAS
FRACCIONES  I  Y  II  DEL  PÁRRAFO  PRIMERO  DEL  ARTÍCULO  48,  LOS
ARTÍCULOS  50  Y  51,  EL  PÁRRAFO  SEGUNDO  DEL  ARTÍCULO  53,  LAS
FRACCIONES VIII, X, XI, XIII DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 54, EL
ARTÍCULO 55,  LAS FRACCIONES II,  V Y VI DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO  56,  LOS  ARTÍCULOS  57  Y  58,  LOS  PÁRRAFOS  PRIMERO  Y
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 59, EL ARTÍCULO 60, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 61, EL ARTÍCULO 62, LA FRACCIÓN II  DEL ARTÍCULO 63, LOS
PÁRRAFOS  PRIMERO  Y  TERCERO  DEL  ARTÍCULO  64,  EL  PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 65,  LOS ARTÍCULOS 66  Y  67,  LOS PÁRRAFOS
PRIMERO,  TERCERO  Y  CUARTO  DEL  ARTÍCULO  69,  LOS  PÁRRAFOS
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 70, LOS ARTÍCULOS 72 Y 73, LOS
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 75, LOS ARTÍCULOS 76,
78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94 Y 95, LOS PÁRRAFOS PRIMERO,
TERCERO  Y  CUARTO  DEL  ARTÍCULO  96,  LOS  PÁRRAFOS  PRIMERO  Y
SEGUNDO  DEL  ARTÍCULO  97  Y  EL  ARTÍCULO  98;  SE  ADICIONAN  LAS
FRACCIONES X, XI, XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 4, LOS ARTÍCULOS 29 BIS,
29 TER, 29 QUÁTER, 29 QUINQUIES, 29 SEXIES, 29 SEPTIES, 29 OCTIES, 29
NONIES,  Y  LAS  FRACCIONES  XIV  Y  XV  AL  PÁRRAFO  PRIMERO  DEL
ARTÍCULO 54; TODOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”]

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se
contrapongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y
en un término que no exceda de noventa días naturales, la persona titular del
Poder Ejecutivo del Estado, armonizará los reglamentos y demás disposiciones
administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley. En tanto se
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expiden, continuarán vigentes los actuales en lo que no se opongan al presente
Decreto.

ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y en
un término que no exceda de noventa  días  naturales,  la  persona titular  de  la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, publicará en el Periódico Oficial
del  Gobierno  del  Estado,  los  lineamientos  del  procedimiento  de  inscripción  al
Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

ARTÍCULO QUINTO. El Congreso del Estado a más tardar el  treinta y uno de
diciembre de dos mil veintitrés, deberá expedir las reformas correspondientes a fin
de adecuar el  contenido del artículo 73 fracción XX segundo párrafo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, conforme a lo que
establece el presente Decreto.


