

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE
RESUMEN GLOBAL PTAR**

31 de marzo de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.	16,133,582.39	16,133,582.39
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.	16,133,582.39	16,133,582.39

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018

Fecha: **31 de marzo de 2019**
año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	

AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.(PTAR)										
INFRAESTRUCTURA										
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) PF/PTAR/027/18	NATIVITAS Y APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	NATIVITAS, SAN BERNABE CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESUS	SECODUVI	1	100%	OBRA	15,587,030.05	15,587,030.05	15,587,030.05
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORIA	5,904.34	5,904.34	5,904.34
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	15,648.00	15,648.00	15,648.00
	SUPERVISIÓN TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	525,000.00	525,000.00	525,000.00
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.(PTAR)								16,133,582.39	16,133,582.39	16,133,582.39

AUTORIZA

Nombre **ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS**

Puesto / **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

Firma: